حساب نسبة التعويض لاعمال مشروع رفع كفاءة الطريق من مزلقان برج العرب حتى مدينة الحمام (القطاع الاول) بطول 2 كم مستخلص جاري 5
تنفيذ شركة الامل للمقاولات
عقد رقم(2022/2021/821)

رقم المستخلص	الاعمال		رقم البند	بيان الاعمال	عدد ايام المستخلص	عدد الايام المستحقة	الكمية المنفذة خلال مدة المستخلص	الكمية المستحق عنها التعويض	الفئة(جنيه)	نسبة التعويض	قيمة التعويض	الملاحظات
	من	الي										
مستخلص جاري 5 الاعمال من 1/9/2022 حتى 7/12/2022	2022-09-02	2022-09-30	5	اعمال الفرمة (الردم)	97	29	10700	3198.97	184	7.13%	41967.92	
	2022-10-01	2022-10-31				31		3419.59	184	9.47%	59585.63	
	2022-11-01	2022-11-30				30		3309.28	184	9.85%	59977.36	
	2022-12-01	2022-12-07				7		772.16	184	14.53%	20643.98	
	2022-09-02	2022-09-30	6	اعمال الاساس (الدقشوم)	97	29	7500	2242.27	315	9.58%	67664.92	
	2022-10-01	2022-10-31				31		2396.91	315	11.92%	89999.07	
	2022-11-01	2022-11-30				30		2319.59	315	12.31%	89945.49	
	2022-12-01	2022-12-07				7		541.24	315	17.34%	29562.91	
	2022-09-02	2022-09-30	7	اعمال التشريب MCO	97	29	11500	3438.14	25	11.88%	10211.29	
	2022-10-01	2022-10-31				31		3675.26	25	12.78%	11742.45	
	2022-11-01	2022-11-30				30		3556.70	25	13.17%	11710.44	
	2022-12-01	2022-12-07				7		829.90	25	14.61%	3031.20	
	2022-09-02	2022-09-30	8	اعمال الطبقة الرابطة الاسفلتية	97	29	11500	3438.14	131	11.89%	53552.19	
	2022-10-01	2022-10-31				31		3675.26	131	13.47%	64852.50	
	2022-11-01	2022-11-30				30		3556.70	131	13.86%	64577.60	
	2022-12-01	2022-12-07				7		829.90	131	16.88%	18351.34	
	2022-09-02	2022-09-30	12	اعمال البردورات و التبليطات	97	29	1450	433.51	125	18.24%	9883.92	
	2022-10-01	2022-10-31				31		463.40	125	19.15%	11092.69	
	2022-11-01	2022-11-30				30		448.45	125	20.57%	11530.86	
	2022-12-01	2022-12-07				7		104.64	125	29.50%	3858.57	
	الاجمالي										733742.33	

فقط سبعمئة و ثلاثة وثلاثون الفا و سبعمائة و اثنان واربعون جنيها مصريا لا غير

مدير المشروع
الشركة المنفذة
م/اخيد شكر

مدير المشروع
(الهيئة العامة للطرق والكباري)
م/احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات
(الهيئة العامة للطرق والكباري)
م/محمد حسني فياض

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسي مطروح
عميد مهندس/
"هاني محمد محمود طه"

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner