إدارة عمرانية (منطقة أعمال)
إدارة المشروعات

عملية : استكمال إنشاء شبكة أعمال الصرف الزراعي والأعمال الصناعية بمنطقة مشروع إنشاء الطريق الدائري شرق (الكلوت - أبوسمبل)
شبكة أعمال الصرف الزراعي لمناطق (الكلوات) على مساحة ١٢٥٠٠٠ فدان من الكم ٩٠٥٠٠٠ بطول ٢٠ كم لمد الكلوات (الكلوات الشمالي)

المقاول : شركة الأمل للمقاولات العمومية — من البند من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/٤/٣٠

مستخلص جاري (٣)

م	بيان الأعمال	الكمية طبقا للعقد (م٣)	الوحدة	الكمية بالمستخلص السابق	سعر العمل قبل التعديل	سعر العمل بعد التعديل	قيمة العمل بعد التعديل حتى تاريخه	حالة العمل	قيمة العمل بالمستخلص الحالي (م٣)	قيمة الاستقطاع (م٣)	صافي المستحق (م٣)	ملاحظات
٢-٢	الحفر بالمعدات أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمبيد الأصولية المرصول في نسبة الرطوبة الطبيعية والمضاف الجيد بالمواسات المرصول في الحفر ثلاثة جلد (٢٫٥%) من ثلاثة المدة المقصود ومحمل على الجد تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ملاحظة ١ جنيه لكم لمسافة كل نتيج الحفر وتصبح ٢٫١ جنيه لكم يكتفه من ٥/١ (٢٠٢٣)											
	لمسافة كل ٥٠٠ متر	٣٦٫٥	م٣	٢٠٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٣٩٤٥٫٠٠	١٣٩٤٥٫٠٠	جاري	٣٧٠٨٦٧٫٥٠	٠٫٠٠	٣٧٠٨٦٧٫٥٠	توقف المشروع مؤقتا .
	ملاحظة ٢٫١ جنيه لكم لمسافة كل ٩ كم (٨٫٥-٨٫٥٠٠) بعد تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠	٩٫٣٥	م٣	٢٠٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٣٩٤٥٫٠٠	١٣٩٤٥٫٠٠	جاري	١٣٠٨٥٣٫٢٥	٠٫٠٠	١٣٠٨٥٣٫٢٥	التقرير (مسح - أسوار - مبنى استراحة)
٣-٢	الحفر بالمعدات أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية والمتماسكة (صخرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام الكسارة) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمبيد الأصولية المرصول في نسبة الرطوبة الطبيعية والمضاف الجيد بالمواسات المرصول في الحفر ثلاثة جلد (٢٫٥%) من ثلاثة المدة المقصود ومحمل على الجد تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ملاحظة ١ جنيه لكم لمسافة كل نتيج الحفر وتصبح ٢٫١ جنيه لكم يكتفه من ٥/١ (٢٠٢٣).											الترشيح الأرضي مؤجل .
	لمسافة كل ٥٠٠ متر	٣٤٫٧٠	م٣	٣٠٫٠٠٠	٠٫٠٠	٢٣٣٢٣٫٠٠	٢٣٣٢٣٫٠٠	جاري	٨١١٠٥٣٫١٠	٠٫٠٠	٨١١٠٥٣٫١٠	
	ملاحظة ٢٫١ جنيه لكم لمسافة كل ٩ كم (٨٫٥-٨٫٥٠٠) بعد تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠	٩٫٣٥	م٣	٣٠٫٠٠٠	٠٫٠٠	٢٣٣٢٣٫٠٠	٢٣٣٢٣٫٠٠	جاري	٢١٨٥٣٧٫٥٥	٠٫٠٠	٢١٨٥٣٧٫٥٥	حالة الموقع متوقفة .
٤-٢	الحفر بالمعدات أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صلبة وتحميل على الجد الآلي ١- تحميل ونقل نتيج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- إزالة الجدول القطبية باستخدام المعدات الميكانيكية ذات الجهد (٣٠٠-٤٠٠) (الصامت) ملاحظة ١ جنيه لكم لمسافة كل نتيج الحفر وتصبح ٢٫١ جنيه لكم يكتفه من ٥/١ (٢٠٢٣)											وقف تنفيذ تصريح الشغل
	ذات الجهد (٣٠٠-٤٠٠) (الصامت)	١٠٠٫٧	م٣	٢٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٠٠٩٫٠٠	١٠٠٩٫٠٠	جاري	١٠١٢٠٦٫٣٠	٠٫٠٠	١٠١٢٠٦٫٣٠	
	ملاحظة ٢٫١ جنيه لكم لمسافة كل ٩ كم (٨٫٥-٨٫٥٠٠) بعد تاريخ ٢٠٢٤/٤/٣٠	٩٫٣٥	م٣	٢٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٠٠٩٫٠٠	١٠٠٩٫٠٠	جاري	٩٤٣٤٫٢٥	٠٫٠٠	٩٤٣٤٫٢٥	
٥	أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مناسبة للردميات وتشكيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا تزيد عن ٥٠ سم على منسوب (٢٫٠ متر) أسفل منسوب الترعة وبسمك لا تزيد عن ٢٥ سم أعلى من منسوب (٢٫٠ متر) من منسوب الترعة لتشكيل المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف بنسبة تحميل تقليدية حتى ٢٠%) ورشها بالمبيد الأصولية المرصول في نسبة الرطوبة الطبيعية والمضاف الجيد بالمواسات - لمسافة أقل حتى ٢ كم ويتم احتساب ملاحظة ٢٫١ جنيه لكم بالزيادة أو النقصان وتصبح ٢٫٠ يكتفه من ٥/١/٢٠٢٣											مكتب جهاز التراخيص والاستشارات مؤجلة - الإنارة مؤجلة - الترشيح الأرضي مؤجلة - المحطات مؤجلة - أوقات المشروع مؤجلة المطلوب مؤجلة - المهندسين مؤجلين العمل مؤجلة الاستلامات والمحطات مؤجلة - الشهر مشكلة الدور مؤجلة
	لمسافة كل ٢ كم	٦٢٫٢٠	م٣	٢٠٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٢٫٢٠٨٫٠٠	١٢٢٢٠٨٫٠٠	جاري	١١٥٦٣٢٧٫٦٠	٠٫٠٠	١١٥٦٣٢٧٫٦٠	
	ملاحظة ٢٫١ جنيه لكم لمسافة كل ٥ كم (٢١-٢٠) بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٣/٤/٣٠	٣٣٫٠٠	م٣	٢٠٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٢٫٢٠٨٫٠٠	١٢٢٢٠٨٫٠٠	جاري	٥٦٧٨٦٤٫٠٠	٠٫٠٠	٥٦٧٨٦٤٫٠٠	
	شبكة توريد التربة	١٣٫٠٠	م٣	٢٠٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٢٫٢٠٨٫٠٠	١٢٢٢٠٨٫٠٠	جاري	٢٢٣٧٠٤٫٠٠	٠٫٠٠	٢٢٣٧٠٤٫٠٠	
	قيمة المواد المصنوعة للتربة بالإضافة في نسبة المدة ٢٥% - ١٢٠% استقطاعات	٤٤٫٨٠	م٣	٢٠٫٠٠٠٫٠٠	٠٫٠٠	١٢٫٢٠٨٫٠٠	١٢٢٢٠٨٫٠٠	جاري	٢٧٠٩١٨٫٤٠	٠٫٠٠	٢٧٠٩١٨٫٤٠	
	اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٣٦٩٢٠٥٫٨٥٠	
	اجمالي قيمة الاستقطاعات										٠٫٠٠	
	اجمالي قيمة الأعمال بعد الاستقطاعات										٤٣٦٩٢٠٥٫٨٥٠	
	ما سبق صرفه										١٣٥٩١٢٧٫٢٩٢٠	
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (٣) جاري										٣٠٠٢٠٧٨٫٥٥٨	

الجهة العامة للمقاول والتوريد

مهندس المشروع — مدير عام المشروعات

إقرار بأن هذا الحساب صحيح ومطابق للأصل المبلغ المدينة بالجنيه وقدره ... سبق صرفها في

الشلاتين تحرر في ١ / سنة ٢٠٢٤ (الحساب)

جاري في الشلاتين مبلغ ... على الحساب نهائي

ملاحظة : الملف غير الوارد بعد الشروط المحددة من

Engineers CONSULTANTS — مستخلصات

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner