الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS. BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية – الدقهلية }
إدارة العقـــود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٦٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه وبعد . . .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا بطريقة FDR بطول ٩,٢ كم + ٢ كم من طريق أبوكبير / ههيا تنفيذ شركة السلام أنترناشيونال للمقاولات والتجارة والمدونة بالمستخلص رقم {٣ جارى } شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة أستحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١ / ٩ / ٢٠٢٤

مرفقات عدد : { ٦ }مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ }أستمارة ٥٠ .ع .ح

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
وزارة النقل
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق
قسم المستخلصات
الصادر ٤٥٣٥
عدد المرفقات
التاريخ ٢٠٢٤/٩/٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
طريق جمال عبد الناصر بجوار الأمن الوطنى
تليفون : ٢٣٠٣٥٠٥ | ٠٥٥
فاكس : ٢٣٠٣٥٠٦ | ٠٥٥

(استمارة رقم ٥٠ »

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطيران المدني

قسم : شركة إسكان أعضاء هيئة الطيران المدني

المبلغ المستحق إلى :

بموجب { الطلبات طيه ، أو : Tap

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج
يسحب باسم { صاحب الحق أو : عالم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

رقم :

الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٩٧	٠٠٢
	الجملة	٦٩٧	٠٠٢

كتب بحسب

رئيس القسم

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم										عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم									
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند				
مد فترة الاستعلام عن عملية رقم ٦٩٧ لتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٢ الخاصة بالمصلحة وطرحها بالمصلحة	٠٠	٦٩٧								
			إجمالى الأصل							
بيانات الاستقطاعات										
	قرش	جنيه	عادى قرش	عادى جنيه	إضافى قرش	إضافى جنيه	دمغة توقيع قرش			
رسم الدمغة			—	—	—	—	—			
صافي القيمة المطلوب صرفها										

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى ——— سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

لإمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ——— سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة

عملية : رفع كفاءة وتغطية طريق الزقازيق / ههيا بطريقة FDR بطول ٩,٢ كم + ٢ كم من طريق ابو كبير / ههيا

تنفيذ / شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

تاريخ التعاقد ٢١-٣-٢٠٢٣

تاريخ الفتح الفني للعملية ٦-١١-٢٠٢٢

تاريخ استلام الموقع للعملية ١٦-٧-٢٠٢٣

مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ٠١/١١/٢٠٢٣ الى ١٨/٢/٢٠٢٤

| | بيانات التعاقد | | | | بيانات المستخلص | | | |

مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ٠١/١١/٢٠٢٣ الى ١٨/٢/٢٠٢٤

	بيانات التعاقد					بيانات المستخلص																			
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاعمال	معادلة قانون (م)							قيمة التعويض
													أ	ك	ع	١ع	ت١	ف		
٢٥ سب	مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥ م	سولار	م.ط	٩٧٧٥	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	١١٥٠	٠,٢٧٣	٣١٣,٦٣٦	٣٠٦٥٧٩٥,٤٥٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٥٤٩٦٩,٢٩٦
		سولار	م.ط	٩٧٧٥	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	١١٥٠	٠,٢٨٢	٣٢٤,٠٩١	٣١٦٧٩٨٨,٦٣٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٥٦٨٠١,٦٠٦
		سولار	م.ط	٩٧٧٥	٣	يناير	٣١	١١٠	١١٥٠	٠,٢٨٢	٣٢٤,٠٩١	٣١٦٧٩٨٨,٦٣٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٥٦٨٠١,٦٠٦
		سولار	م.ط	٩٧٧٥	٣	فبراير	١٨	١١٠	١١٥٠	٠,١٦٤	١٨٨,١٨٢	١٨٣٩٤٧٧,٢٧٣	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٣٢٩٨١,٥٧٨
		اسمنت	م.ط	٩٧٧٥	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	١١٥٠	٠,٢٧٣	٣١٣,٦٣٦	٣٠٦٥٧٩٥,٤٥٥	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٢٠,٦	١,٠٤٧	٠,٠٤٧		١٤٢٦٢٨,١٠٩
		اسمنت	م.ط	٩٧٧٥	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	١١٥٠	٠,٢٨٢	٣٢٤,٠٩١	٣١٦٧٩٨٨,٦٣٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٣٦,١	١,٠٦١	٠,٠٦١		١٩٢٧٩٨,٤٢١
		اسمنت	م.ط	٩٧٧٥	٣	يناير	٣١	١١٠	١١٥٠	٠,٢٨٢	٣٢٤,٠٩١	٣١٦٧٩٨٨,٦٣٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥		٢٣٩٠٩٣,٤٨٢
		اسمنت	م.ط	٩٧٧٥	٣	فبراير	١٨	١١٠	١١٥٠	٠,١٦٤	١٨٨,١٨٢	١٨٣٩٤٧٧,٢٧٣	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥		١٣٨٨٢٨,٤٧٣
		حديد	م.ط	٩٧٧٥	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	١١٥٠	٠,٢٧٣	٣١٣,٦٣٦	٣٠٦٥٧٩٥,٤٥٥	٠,٨٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	٩٩٨,٥	١,١٢٥	٠,١٢٥		٣٨٤٦٢٣,٤٢٦
		حديد	م.ط	٩٧٧٥	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	١١٥٠	٠,٢٨٢	٣٢٤,٠٩١	٣١٦٧٩٨٨,٦٣٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	١٠٦٧,٨	١,١٤٨	٠,١٤٨		٤٦٩٠٠٢,٧٥١
		حديد	م.ط	٩٧٧٥	٣	يناير	٣١	١١٠	١١٥٠	٠,٢٨٢	٣٢٤,٠٩١	٣١٦٧٩٨٨,٦٣٦	٠,٨٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	١٣٣٩,٧	١,٢٣٧	٠,٢٣٧		٧٤٩٧٦٤,١٩٥
		حديد	م.ط	٩٧٧٥	٣	فبراير	١٨	١١٠	١١٥٠	٠,١٦٤	١٨٨,١٨٢	١٨٣٩٤٧٧,٢٧٣	٠,٨٠	٠,٢٠	٦١٣,٦	١٣٨٤,٦	١,٢٥١	٠,٢٥١		٤٦٢٢٦٧,٥٩٤
٢٦	توريد وعمل خرسانة عادية لفرشة المواسير	سولار	م٣	١٩٩٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٢٣٥٠	٠,٢٧٣	٦٤٠,٩٠٩	١٢٧٥٤٠٩,٠٩١	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٢٢٨٦٧,٩١٢
		سولار	م٣	١٩٩٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٢٣٥٠	٠,٢٨٢	٦٦٢,٢٧٣	١٣١٧٩٢٢,٧٢٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٢٣٦٣٠,١٧٦
		سولار	م٣	١٩٩٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٢٣٥٠	٠,٢٨٢	٦٦٢,٢٧٣	١٣١٧٩٢٢,٧٢٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٢٣٦٣٠,١٧٦
		سولار	م٣	١٩٩٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٢٣٥٠	٠,١٦٤	٣٨٤,٥٤٥	٧٦٥٢٤٥,٤٥٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		١٣٧٢٠,٧٤٧
		اسمنت	م٣	١٩٩٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٢٣٥٠	٠,٢٧٣	٦٤٠,٩٠٩	١٢٧٥٤٠٩,٠٩١	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٢٠,٦	١,٠٤٧	٠,٠٤٧		٥٩٣٣٥,٠٧٠
		اسمنت	م٣	١٩٩٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٢٣٥٠	٠,٢٨٢	٦٦٢,٢٧٣	١٣١٧٩٢٢,٧٢٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٣٦,١	١,٠٦١	٠,٠٦١		٨٠٢٠٦,٥٤٤
		اسمنت	م٣	١٩٩٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٢٣٥٠	٠,٢٨٢	٦٦٢,٢٧٣	١٣١٧٩٢٢,٧٢٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥		٩٩٤٦٥,٨٦٦
		اسمنت	م٣	١٩٩٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٢٣٥٠	٠,١٦٤	٣٨٤,٥٤٥	٧٦٥٢٤٥,٤٥٥	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥		٥٧٧٥٤,٣٧٤
٢٨	توريد وعمل خرسانة عادية لغرف التفتيش	سولار	م٣	٢٠٠٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٣٠٧٥	٠,٢٧٣	٨٣٨,٦٣٦	١٦٧٧٢٧٢,٧٢٧	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٣٠٠٧٣,٢٧٢
		سولار	م٣	٢٠٠٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٣٠٧٥	٠,٢٨٢	٨٦٦,٥٩١	١٧٣٣١٨١,٨١٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٣١٠٧٥,٧١٥
		سولار	م٣	٢٠٠٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٣٠٧٥	٠,٢٨٢	٨٦٦,٥٩١	١٧٣٣١٨١,٨١٨	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		٣١٠٧٥,٧١٥
		سولار	م٣	٢٠٠٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٣٠٧٥	٠,١٦٤	٥٠٣,١٨٢	١٠٠٦٣٦٣,٦٣٦	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨		١٨٠٤٣,٩٦٣
		اسمنت	م٣	٢٠٠٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٣٠٧٥	٠,٢٧٣	٨٣٨,٦٣٦	١٦٧٧٢٧٢,٧٢٧	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٢٠,٦	١,٠٤٧	٠,٠٤٧		٧٨٠٣٠,٧٢٣
		اسمنت	م٣	٢٠٠٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٣٠٧٥	٠,٢٨٢	٨٦٦,٥٩١	١٧٣٣١٨١,٨١٨	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٣٦,١	١,٠٦١	٠,٠٦١		١٣٠٨٩٦,١٧٥
		اسمنت	م٣	٢٠٠٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٣٠٧٥	٠,٢٨٢	٨٦٦,٥٩١	١٧٣٣١٨١,٨١٨	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥		
		اسمنت	م٣	٢٠٠٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٣٠٧٥	٠,١٦٤	٥٠٣,١٨٢	١٠٠٦٣٦٣,٦٣٦	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥		

		مستخلص جاري ٣ عن الفترة من ٠١/١١/٢٠٢٣ الى ١٨/٢/٢٠٢٤																					
		بيانات التعاقد					بيانات المستخلص																
	بيان البند		الوحدة	سعر البند	رقم المستخلص	شهور المستخلص	عدد الايام	اجمالي عدد الايام	كمية المستخلص الحالية	نسبة المدة	الكمية المنفذة خلال الشهر	قيمة الاصل	معاملة قانون (ه)						قيمة التعويض
													أ	ك	ع	ع١	ت١	ف	
٢٩	توريد وعمل خرسانة مسلحة للاسقف	سولار	م٣	٣٩٥٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٨٥	٠,٢٧٣	٢٣,١٨٢	٩١٥٦٨,١٨٢	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٦٤١,٨٠٥
		سولار	م٣	٣٩٥٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٨٥	٠,٢٨٢	٢٣,٩٥٥	٩٤٦٢٠,٤٥٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٦٩٦,٥٣٢
		سولار	م٣	٣٩٥٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٨٥	٠,٢٨٢	٢٣,٩٥٥	٩٤٦٢٠,٤٥٥	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	١٦٩٦,٥٣٢
		سولار	م٣	٣٩٥٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٨٥	٠,١٦٤	١٣,٩٠٩	٥٤٩٤٠,٩٠٩	٠,٩٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠١٨	٠,٠١٨	٩٨٥,٠٨٣
		اسمنت	م٣	٣٩٥٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٨٥	٠,٢٧٣	٢٣,١٨٢	٩١٥٦٨,١٨٢	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٢٠,٦	١,٠٤٧	٠,٠٤٧	٤٢٥٩,٩٧٠
		اسمنت	م٣	٣٩٥٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٨٥	٠,٢٨٢	٢٣,٩٥٥	٩٤٦٢٠,٤٥٥	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٣٦,١	١,٠٦١	٠,٠٦١	٥٧٥٨,٤٤١
		اسمنت	م٣	٣٩٥٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٨٥	٠,٢٨٢	٢٣,٩٥٥	٩٤٦٢٠,٤٥٥	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٧١٤١,١٦٦
		اسمنت	م٣	٣٩٥٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٨٥	٠,١٦٤	١٣,٩٠٩	٥٤٩٤٠,٩٠٩	٠,٧٥	٠,٢٥	٢٧٠,٣	٣٥١,٩	١,٠٧٥	٠,٠٧٥	٤١٤٦,٤٨٤
٣٠	توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح	سولار	طن	٣٥٠٠٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٤٥	٠,٢٧٣	١٢,٢٧٣	٤٢٩٥٤٥,٤٥٥	٠,٩٧	٠,٠٣	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٣١٠,٥٠٨
		سولار	طن	٣٥٠٠٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٤٥	٠,٢٨٢	١٢,٦٨٢	٤٤٣٨٦٣,٦٣٦	٠,٩٧	٠,٠٣	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٣٨٧,٥٢٤
		سولار	طن	٣٥٠٠٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٤٥	٠,٢٨٢	١٢,٦٨٢	٤٤٣٨٦٣,٦٣٦	٠,٩٧	٠,٠٣	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	٢٣٨٧,٥٢٤
		سولار	طن	٣٥٠٠٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٤٥	٠,١٦٤	٧,٣٦٤	٢٥٧٧٢٧,٢٧٣	٠,٩٧	٠,٠٣	٣٥٣,٦	٤١٧,٠	١,٠٠٥	٠,٠٠٥	١٣٨٦,٣٠٥
		حديد	طن	٣٥٠٠٠	٣	نوفمبر	٣٠	١١٠	٤٥	٠,٢٧٣	١٢,٢٧٣	٤٢٩٥٤٥,٤٥٥	٠,٣٥	٠,٦٥	٦١٣,٦	٩٩٨,٥	١,٤٠٨	٠,٤٠٨	١٧٥١٣٩,٨٧٩
		حديد	طن	٣٥٠٠٠	٣	ديسمبر	٣١	١١٠	٤٥	٠,٢٨٢	١٢,٦٨٢	٤٤٣٨٦٣,٦٣٦	٠,٣٥	٠,٦٥	٦١٣,٦	١٠٦٧,٨	١,٤٨١	٠,٤٨١	٢١٣٥٦٢,٣٥٦
		حديد	طن	٣٥٠٠٠	٣	يناير	٣١	١١٠	٤٥	٠,٢٨٢	١٢,٦٨٢	٤٤٣٨٦٣,٦٣٦	٠,٣٥	٠,٦٥	٦١٣,٦	١٣٣٩,٧	١,٧٦٩	٠,٧٦٩	٣٤١٤٠٨,٢٤٨
		حديد	طن	٣٥٠٠٠	٣	فبراير	١٨	١١٠	٤٥	٠,١٦٤	٧,٣٦٤	٢٥٧٧٢٧,٢٧٣	٠,٣٥	٠,٦٥	٦١٣,٦	١٣٨٤,٦	١,٨١٧	٠,٨١٧	٢١٠٤٩٥,٤٧٤
		الإجمالي																	٦,٩٧١,٢٠٧,٠٢