الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٧) جاري عن عملية اعمال الاستشارات الفنية لاعمال التخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ كوبرى تقاطع الدائرى الاوسطى مع المسار القطار السريع

تنفيذ :- مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً في : ٢٠٢٤/١/٢
عدد المرفقات ( )

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
المنطقة الأولى المركزية
قسم المخطوطات العامة
رقم الصادر / ٩١
عدد المرفقات / معاها
التاريخ ٢ / ١ / ٢٠٢٤
التوقيع /

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

مصلحة : الهيئة العامة للطرق واللنكارى

قسم : العقود

المبلغ المستحق إلى : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب محرم باخوم

بموجب { الطلبات طيه ، أو : م (٧) جارى

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : ——— شيك على البنك المركزي فى : ———

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٤٢٦٤٥	٢٦
	الجملة	٢٤٢٦٤٥	٢٦

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة المركزية ٢٠

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد فى السجل برقم : ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
م (٧) جارى عملية لمجال الاستشارات الفنية لمجال التخطيط والتصميم والاشراف على تنفيذ كوبرى تقاطع الدائرى الاوسط مع المسار القطار السريع ٢٠٢٤/٩/١	٢٦	٢٤٢٦٤٥						
إجمالى الأصل								

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم الدمغة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

عادى		إضافى		دمغة توقيع
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
—	—	—	—	—

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ——— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء : ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء : ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى / الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء : ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ———

روجع فى ——— سنة ٢٠١ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير أو رئيس الحسابات ———

فى ——— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية ٢٠١٩/٤٦٠٠٢ س ٢٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ———
إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

———
إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى ——— سنة ٢٠١

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحة: الهيئه العامه للطرق والكبارى
إدارة : المنطقة المركزيه الأولى

مستخلص جاري رقم.....٧... عن عملية :أعمال الاستشارات الفنيه لاعمال التخطيط و التصميم و الاشراف على تنفيذ كوبرى تقاطع الدائرى الاوسطى مع المسار القطار السريع (بالأمر المباشر)

إدارة : مشروعات الكبارى العقد رقم ٨٩١/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بتاريخ ٣/٢٨ سنة ٢٠٢٢ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الى ١-٩-٢٠٢٣

نوع العمل	الفئـــه		مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
شركه ساماكو تقاطع الدائرى الاوسطى مع مسار القطار السريع													مدير المشروع متواجد
اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (٩) & (١٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	جاري	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	المهندسين متواجدين - الفنى متواجد
اجمالي اعمال التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	-	جارى	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	التقارير النصف شهرية متواجدة
اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	جارى	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	لوحات AS-BUILT متواجده
اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٤١,٧٧٦	٠,٠٠	٢,٥٤١,٧٧٦	جارى	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	
قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة ٨٠%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	جارى	٢,٠٣٣,٤٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢٠,٨٢	٠,٠٠	
اعمال التصميمات ٢٠% من ٠,٧٩ % من قيمه المشروع													
اعمال التخطيط ٤٠% من المرحلة الاولى (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	جاري	٢٦٥,٦٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	
اعمال التصميم ٤٠% من المرحلة الاولى (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع بنسبه ٦٠ %	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	جارى	١٥٩,٤١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧,٠٠	٠,٠٠	
القيمة الاجمالية للأعمال											٢,٤٥٨,٥٣٢,٨٢		
ما سبق صرفه فى المستخلص السابق (جارى٦)											٢,٢١٤,٨٨٧,٤٦		
صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :- فقط مئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون جنيه و ست و ثلاثون قرشا فقط لا غير											٢٤٣,٦٤٥,٣٦		

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

مدير المشروع / مهندس / شريف رمضان محمد

مهندس الهيئة/ راشد شحاته ابراهيم

مهندس الهيئة/ محمد محسن محمد

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

قرش جنيه

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ

ملاحظة : الفئات .....

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

المحاسب / .....

على الحساب / نهائيا

مدير المصلحة .....

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة المركزيه الأولى"

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى
إدارة : المنطقة المركزيه الأولى

مستخلص جاري رقم.....٧... عن عملية :أعمال الاستشارات الفنيه لاعمال التخطيط و التصميم و الاشراف على تنفيذ كوبرى تقاطع الدائرى الاوسطي مع المسار القطار السريع (بالأمر المباشر)

إدارة : مشروعات الكبارى العقد رقم ٨٩١/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بتاريخ ٣/٢٨ سنة ٢٠٢٢ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الي ١-٩-٢٠٢٣

نوع العمل	الفئـــه		مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده		إستقطاع أو حجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
شركه سامكو تقاطع الدائرى الاوسطى مع مسار القطار السريع													مدير المشروع متواجد
اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (٩) & (١٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	جاري	٠,٠٠	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	المهندسين متواجدين - الفنى متواجد
اجمالي اعمال التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	-	جارى	٠,٠٠	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	التقارير النصف شهرية متواجدة
اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	جارى	٠,٠٠	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	لوحات AS-BUILT متواجده
اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٤١,٧٧٦	٠,٠٠	٢,٥٤١,٧٧٦	جارى	٠,٠٠	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	
قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة ٨٠%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	جارى	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢٠,٨٢	
اعمال التصميمات ٢٠% من ٠,٧٩ % من قيمه المشروع													
اعمال التخطيط ٤٠% من المرحلة الاولي (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	جاري	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥,٠٠	
اعمال التصميم ٤٠% من المرحلة الاولي (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع بنسبه ٦٠ %	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	جارى	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧,٠٠	
القيمة الاجمالية للأعمال												٢,٤٥٨,٥٣٢,٨٢	
ما سبق صرفه فى المستخلص السابق (جارى٦)												٢,٢١٤,٨٨٧,٤٦	
صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :- فقط مئتان وثلاثة واربعون الفاً وستمائة وخمسة واربعون جنيه و ست و ثلاثون قرشا فقط لا غير												٢٤٣,٦٤٥,٣٦	

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)

مدير المشروع / مهندس

مهندس الهيئة/ راشد شحاته ابراهيم

مهندس الهيئة/ محمد محسن محمد

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

المحاسب / .....

قرش جنيه

يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ

ملاحظة : الفئات .....

غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....

على الحساب / .....

مدير المصلحة .....

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة المركزيه الأولى"

مهندس /

نصر محمد نصر طبيخ

وزارة : النقل والمواصلات
مصلحة : الهيئه العامه للطرق والكبارى
إدارة : المنطقة المركزيه الأولى

مستخلص جاري رقم.....٧... عن عملية :أعمال الاستشارات الفنيه لاعمال التخطيط و التصميم و الاشراف على تنفيذ كوبرى تقاطع الدائرى الاوسطي مع المسار القطار السريع (بالأمر المباشر)

إدارة : مشروعات الكباري العقد رقم ٨٩١/ ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بتاريخ ٣/٢٨ سنة ٢٠٢٢ مع مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم) شاملة المدة من بدء العمل الي ١-٩-٢٠٢٣

نوع العمل	الفئـــه		مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المده		إستقطاع أو جهز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه					جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
شركه سامكو تقاطع الدائرى الاوسطى مع مسار القطار السريع													مدير المشروع متواجد
اجمالي قيمة اعمال الشركة طبقا لمستخلص رقم (٩) & (١٠)	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	جاري	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	المهندسين متواجدين - الفنى متواجد
اجمالي اعمال التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	-	جارى	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	التقارير النصف شهرية متواجدة
اجمالي اعمال المستخلص بعد خصم التشوينات	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	٠,٠٠	٣٢١,٧٤٣,٨٠٠	جارى	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	لوحات AS-BUILT متواجده
اجمالي قيمة اعمال الاستشاري بنسبة ٠,٧٩%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٥٤١,٧٧٦	٠,٠٠	٢,٥٤١,٧٧٦	جارى	-	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	-	٠,٠٠	
قيمة اعمال الاشراف على التنفيذ بنسبة ٨٠%	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢١	جارى	٢,٠٣٣,٤٢١	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٣٣,٤٢٠,٨٢	٠,٠٠	
اعمال التصميمات ٢٠% من ٠,٧٩ % من قيمه المشروع													
اعمال التخطيط ٤٠% من المرحلة الاولي (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥	جاري	٢٦٥,٦٩٥	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٥,٦٩٥,٠٠	٠,٠٠	
اعمال التصميم ٤٠% من المرحلة الاولي (٢٠% * ٠,٧٩%) من قيمة المشروع بنسبه ٦٠ %	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧	جارى	١٥٩,٤١٧	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٤١٧,٠٠	٠,٠٠	
القيمة الاجمالية للأعمال											٢,٤٥٨,٥٣٢,٨٢		
ما سبق صرفه فى المستخلص السابق (جارى٦)											٢,٢١٤,٨٨٧,٤٦		
صافي المستحق صرفه فى المستخلص الحالى :- فقط مئتان وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون جنيه و ست و ثلاثون قرشا فقط لا غير											٢٤٣,٦٤٥,٣٦		

روجع فوجد على صحة ، أقر بصحة ذلك ،

عن مكتب المهندسون الاستشاريون العرب (محرم باخوم)
مدير المشروع / مهندس / [illegible]

مهندس الهيئة/ راشد شحاته ابراهيم

مهندس الهيئة/ محمد محسن محمد

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع إلى مكتب الاستشاري مبلغ
ملاحظة : الفئات .....
غير الواردة بصك الشروط أعتمدت من .....
تحريراً فى ..... سنة ٢٠٢٣

المحاسب / [illegible]
على الحساب / [illegible]
مدير المصلحة .....

رئيس الادارة المركزية
"المنطقة المركزيه الأولى"
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ