مشروع أعمال تطوير تقاطع الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى مع محور المرج الجديد

المنطقة ١٤: الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره — العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٥٣) — مُستخلص جاري (١) مع شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة — شاملة المدة من بداية المشروع حتى ٢٠٢٣/١٢/٢٥م

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الفئة جنيه	كمية البند بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	الاعمال الصناعية										
٩	بالعدد نقل ماكينة خوازيق الى موقع العمل	بالعدد	١٤٨٠٠٠	٤	٠,٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٤٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤٤٠٠٠,٠٠٠	١.المعمل متواجد. ٢.المهندسون متواجدون. ٣.المكاتب متواجدة. ٤.وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة. ٥.المعدات متواجدة. ٦.وثائق التأمين متواجدة. ٧.البرنامج الزمنى متواجد. ٨.التقارير (اليومية-الاسبوعية-الشهرية) متواجدة. ٩.لوحات المشروع متواجدة. ١٠.باقى المحملات بمعرفة الادارة.
٢٢	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	م٣	٩٠	٢٥٠٠	٠,٠٠	١٠٢٤,٠٠٠	١٠٢٤,٠٠٠	٩٢١٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٢١٦٠,٠٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية	م٣	١٤٥	٥٥٠	٠,٠٠	٢١٨,٠٠٠	٢١٨,٠٠٠	٣١٦١٠,٠٠٠	٣١٦١,٠٠٠	٢٨٤٤٩,٠٠٠	١٠% استقطاع لحين ورود نتائج الاختبارات
٢٤	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	م٣	١٦٧٥	٦٠٠	٠,٠٠	٤٦,٠٠٠	٤٦,٠٠٠	٧٧٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٠٥٠,٠٠٠	تكملة ٥٠٪ طبقا لورود نتائج الاختبارات
٢٦	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	٢٣٢٠	٢١٠٠	٠,٠٠	٨٣٤,٠٠٠	٨٣٤,٠٠٠	١٩٣٤٨٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩٣٤٨٨٠,٠٠٠	تكملة ٥٠٪ طبقا لورود نتائج الاختبارات
٢٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف										
٢٧أ	ارتفاع حتي ٦ متر	م٣	٣٠٧٩	١٦٠٠	٠,٠٠	١٣٩,٠٠٠	١٣٩,٠٠٠	٤٢٧٩٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٧٩٨١,٠٠٠	تكملة ٥٠٪ طبقا لورود نتائج الاختبارات
٢٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم البلاطة علي خوازيق وكوبستاتها										
٢٨أ	ارتفاع حتي ٧ متر	م٣	٣٢٣٠	١٦٠٠	٠,٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٢٠٣٤٩٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٣٤٩٠٠,٠٠٠	تكملة ٥٠٪ طبقا لورود نتائج الاختبارات
٣٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري										
٣٠أ	ارتفاع حتي ٦ متر	م٣	٣٢٣٠	٩٠٠	٠,٠٠	١٤٢,٠٠٠	١٤٢,٠٠٠	٤٥٨٦٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٨٦٦٠,٠٠٠	تكملة ٥٠٪ طبقا لورود نتائج الاختبارات
٣٥	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	طن	٢٧٥٠٠	٤٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٢,٠٠٠	٤٥٢,٠٠٠	١٢٤٣٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٤٣٠٠٠٠,٠٠٠	
	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين										
٣٩	توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بجوانط	عدد	١٨٠٠٠	٤	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٤٠٠٠,٠٠٠	
	توريد وتركيب ركائز حمولة ١٨٠ طن بدون جوانط	عدد	١٢٠٠٠	٤	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠٠٠,٠٠٠	
	توريد وتركيب ركائز حمولة ٢٥٠ طن بجوانط	عدد	٢٩٠٠٠	٤	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٠٠٠,٠٠٠	
٤٠	بالمتر المسطح طبقة عازلة من البيتومين البارد	م٢	٥٥	١٥٠٠	٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	٩١٠,٠٠٠	٥٠٠٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠٥٠,٠٠٠	
	الإجمـــــــــالى							١٨١١٢٢٩١,٠٠٠	٣١٦١,٠٠٠	١٨١٠٩١٣٠,٠٠٠	تعلية ١٥٪ من اجمالي المتعاقد لصالح المقاولين على الأسعار

إجمالي قيمة أعمال مُستخلص جاري (١)	١٨١٠٩١٣٠,٠٠٠ جنيه مصرى
فقط ثمانية عشر مليون ومائة وتسعة الفا ومائة وثلاثون جنيهاً لا غير	

نُقر بصحة ذلك ..... الشركة المنفذة: السلام إنترناشيونال للمقاولات والتجارة

مدير المكتب الفني/ التوقيع/ م/محمود مصطفى محمد — مدير المشروع التوقيع/ م/محمد الأمجد عثمان — مدير المشروعات التوقيع/ م/ إبراهيم بيومى

الاستشارى العام: (مكتب الرائد للاستشارات الهندسية)

مدير المشروع التوقيع/ م/أحمد بهيج عبد الحميد — مدير مشروعات الكبارى التوقيع/ م/ طه أحمد مطوب — مهندس المشروع التوقيع/ م/ محمود محمدى شحاتة — مهندس المشروع التوقيع/ م/ محمد جابر منصور

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى — المنطقة ١٤ مركزية —

مدير إدارة المشروعات التوقيع/ م/ محمود مصطفى الشيخ — مدير عام الشئون المالية والإدارية التوقيع/ م/ أحمد عبد الجواد

...يعتمد...

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره
التوقيع/
م/ ضياء الدين مصطفى يوسف

الرائد للاستشارات الهندسية
El Raied For Consulting Engineering
المرج - الخانكة

شركة السلام للمقاولات
مشروع محور المرج
تاريخ ١٤/٢٥ / ٢٠٢٣