مستخلص رقم (٣) ختامى

نبذة : اعمال رصف شارع الميهلمى بطول ٠.٩ كم وتنفيذ شارع سيدهم بطول ٠.٤ كم وتنفيذ رصف شارع مجلس المدينة بمركز فويستا وتنفيذ رصف شارع مبارك بطول ٠.٤ كم بالمرسى

رقم (٢٨١ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١) تاريخ بدء العمل ١٧ / ٢ / ٢٠٢١

تنفيذ : شركة اولاد زيدان للمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤ / ٨ / ٢٠٢١

نوع العمل	الثمن قرش	الثمن جنيه	الوحدة	الكميه حسب المقايسه	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جزئى او نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	البقى بعد الاستقطاع قرش	البقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
عمل رصف شارع الميهلمى بطول ٠.٩ كم														
اعمال تكسير وازاله المسطحات المنهارة ..	٠	٧٠	م ٣	١١٠٠	٣١٠	٥٥.٠٧	٣٦٥.٠٦٨	ختامى	٢٥٥٥٤.٨				٢٥٥٥٤.٨	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	١٠٤٨	٨٨٦	١٥٧.٥٢	١٠٤٣.٥١٩	ختامى	٢٠٨٧٠.٤				٢٠٨٧٠.٤	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	١٥٠٠	٩٤٤	١٦٧.٤٢	١١١١.٤١٦	ختامى	٣٦٠٠٩٨.٨				٣٦٠٠٩٨.٨	٣ - وثيقة التامين متواجده
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	٤٩٠٠	٤٤٠٤	٧٧٨.١٣	٥١٨٢.١٣	ختامى	١٢٩٥٥٣.٣				١٢٩٥٥٣.٣	٤- لافتات العملية متواجدة
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	٤٨١٠	٤٤٠٤	٧٧٨.١٣	٥١٨٢.١٣	ختامى	٥٩٠٧٦٢.٨				٥٩٠٧٦٢.٨	٥- مكتب جهاز الاشراف الكرفان و سيارة نقل العينات متواجدة
اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	١٥٠٠	١٠٨٥	٤٠٨.٣٥	١٤٩٣.٣٥	ختامى	١٧١٧٣٥.٣				١٧١٧٣٥.٣	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
اعمال توريد وتركيب وحدات انتر لوك . الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٥٠٠	٨٥٢	١٥١.٥٤	١٠٠٣.٥٣٦	ختامى	١٦٥٥٨٣.٤				١٦٥٥٨٣.٤	٧- فني تامين سلامة المرور متواجد
اعمال تكسير وازاله الحواجز والخرسانات	٠	٨٠	م ٣	٢٨٠	٠	٢٧٠.١٨	٢٧٠.١٧٩	ختامى	٢١٦١٤.٣				٢١٦١٤.٣	٨ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
اعمال رفع مطابق عموميه .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	٣٢	١٢	١٠.٠٠	٢٢	ختامى	١٠٤٥٠.٠				١٠٤٥٠.٠	٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	٢٢	١١	١٣.٠٠	٢٤	ختامى	١٠٨٠٠٠.٠				١٠٨٠٠٠.٠	١٠ - المعمل متواجد
عمل رصف شارع سيدهم كم														١١ - االتقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة
اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	٥٥٦	٣٨٠	٦٧.٧٦	٤٤٧.٧٥٧	ختامى	٨٩٥٥.١				٨٩٥٥.١	١٢ - الحد الادنى من المعدات اللازمة متواجد
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	٢٧٠	٢٦٠	٤٦.٢٧	٣٠٦.٢٦٥	ختامى	٩٩٢٢٩.٩				٩٩٢٢٩.٩	١٣ - عدد (٢) حاسب الى يراجع بمعرفه الادارة
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	١٧٠٠	١٠٢٢	١٨٠.٦٨	١٢٠٢.٦٨	ختامى	٣٠٠٦٧.٠				٣٠٠٦٧.٠	١٤ - يراعى تغطية قيمة المستخلص لحين اجراء التقييم
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	١٧٠٠	١٠٢٢	١٨٠.٦٨	١٢٠٢.٦٨	ختامى	١٣٧١٠٥.٥				١٣٧١٠٥.٥	والاستلام الابتدائى
اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	١٧٠	٠	٢٦١.٤٣	٢٦١.٤٣	ختامى	٣٠٠٦٤.٥				٣٠٠٦٤.٥	
اعمال توريد وتركيب وحدات انتر لوك . الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٦٠	٠	١٣٤.٦٨	١٣٤.٦٨٢	ختامى	٢٢٢٢٢.٥				٢٢٢٢٢.٥	
اعمال تكسير وازاله الحواجز والخرسانات	٠	٨٠	م ٣	٥٠	٠	٣٠.٧٩	٣٠.٧٩٣	ختامى	٢٤٦٣.٤				٢٤٦٣.٤	
اعمال رفع مطابق عموميه .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	١٢	٥	٠.٠٠	٥	ختامى	٢٣٧٥.٠				٢٣٧٥.٠	
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	٦	٦	١.٠٠	٧	ختامى	٣١٥٠٠.٠				٣١٥٠٠.٠	
عمل رصف شارع مجلس المدينه ٢٠ كم														
اعمال كشط وازاله المسطحات .. الخ	٠	٣٢٠	م ٣	١٥٥	١٠٧	١٩.٠٠	١٢٦	ختامى	٤٠٣٢٠.٠				٤٠٣٢٠.٠	
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	١١٦	٠	٠.٠٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	٣٣٠	٠	٠.٠٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	
اعمال انشاء طبقه لصق .. الخ	٠	٧.٢٥	م ٢	١٨٧٠	١٧٨٥	٣١٥.٠٠	٢١٠٠	ختامى	١٥٢٢٥.٠				١٥٢٢٥.٠	
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	٢٢٠٠	١٨٧٠	٣٩٦.٦٦٦	٢٢٦٦.٦٦٦	ختامى	٢٥٨٣٩٩.٩				٢٥٨٣٩٩.٩	
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد			٦.٠٠٠	٦	ختامى	٢٧٠٠٠.٠				٢٧٠٠٠.٠	
اعمال رصف شارع مبارك بطول ٠.٤٠ كم														
اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	٥٤١	٣٥٩	٦٣.٦٠٧	٤٢٢.٦٠٧	ختامى	٨٤٥٢.١				٨٤٥٢.١	
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	٣٥٠	٢٦٤	٤٧.٠٢٥	٣١١.٠٢٥	ختامى	١٠٠٧٧٢.١				١٠٠٧٧٢.١	
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	١٥٠٠	١٣١٣	٢٣١.٧٤٥	١٥٤٤.٧٤٥	ختامى	٣٨٦١٨.٦				٣٨٦١٨.٦	
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	١٥٠٠	١٣١٣	٢٣١.٧٤٥	١٥٤٤.٧٤٥	ختامى	١٧٦١٠٠.٩				١٧٦١٠٠.٩	
اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	١٧٠	٢٩٥	٥٨.٩٥٠	٣٥٣.٩٥	ختامى	٤٠٧٠٤.٣				٤٠٧٠٤.٣	
اعمال تكسير وازاله الحواجز والخرسانات	٠	٨٠	م ٣	٠	٠	١١١.٨٧٨	١١١.٨٧٨	ختامى	٨٩٥٠.٢				٨٩٥٠.٢	
اعمال توريد وتركيب وحدات انتر لوك . الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٦٠	١٨٩	٣٤.٢٢٩	٢٢٣.٢٢٩	ختامى	٣٦٨٣٢.٨				٣٦٨٣٢.٨	
اعمال رفع مطابق عموميه .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	٧	٥	٠.٠٠	٥	ختامى	٢٣٧٥.٠				٢٣٧٥.٠	
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	٤	٤	٣.٠٠	٧	ختامى	٣١٥٠٠.٠				٣١٥٠٠.٠	
فى حاله المرور على محطات تحصيل رسيوم الشركة الوطنيه لانشاء وتنميه وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمه تحصيل رسوم كارته الموازين طبقا لائحه الشركه الوطنيه كالتالى : -														
مقابل كارتات الشركه الوطنيه لطبقه الاساس	٠	٢٥	م ٣		٠	١٧٢٨.٧١	١٧٢٨.٧٠٦	ختامى	٤٣٢١٧.٧				٤٣٢١٧.٧	
مقابل كارتات الشركه الوطنيه لطبقه الاسفلت.	٠	٣	م ٢		٠	١٠١٩٦.٢٢	١٠١٩٦.٢٢	ختامى	٣٠٥٨٨.٧				٣٠٥٨٨.٧	
								الجملة	٢٨٢٧٢٦٣.٢٥				٢٨٢٧٢٦٣.٢٥	

الجملة قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهره وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب

سبق صرفها الى المقاول

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

نهائيا

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

مهندس الشركه

مهندس الاستشارى

مهندس العمليه

رئيس الادارة المركزيه لمنطقه وسط الدلتا

مهندس / احمد شلبى ابو الروس