مستخلص رقم (٣) ختامى

ليه : اعمال رصف شارع المهيلمى بطول ٠.٩ كم وتنفيذ شارع سيدهم بطول ٠.٤ كم وتنفيذ رصف شارع مجلس المدينه بمركز قويسنا وتنفيذ رصف شارع مبارك بطول ٠.٤ كم بمركز قويسنا بمحافظة المنوفيه عقد رقم (٢٨١/ ٢٠٢٠ / ٢٠٢١)تاريخ بدء العمل ١٧ / ٢/ ٢٠٢١

تنفيذ : شركه اولاد زيدان للمقاولات — شاملة المدة من بدء العمل الى ١٤ / ٨ /٢٠٢١

نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكميه حسب المقايسه	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
	قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
عمال رصف شارع المهيلمى بطول ٠.٩ كم														
اعمال تكسير وازاله المسطحات المنهارة ..	٠	٧٠	م ٣	١١٠٠	٣١٠	٥٥.٠٧	٣٦٥.٠٦٨	ختامى	١٥٥٥٤.٨				١٥٥٥٤.٨	١ ـ يراعى تطبيق جميع بنود العقد
اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	١٠٤٨	٨٨٦	١٥٧.٥٢	١٠٤٣.٥١٩	ختامى	٢٠٨٧٠.٤				٢٠٨٧٠.٤	٢ ـ مدير المشروع وفريق العمل متواجد
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	١٥٠٠	٩٤٤	١٦٧.٤٢	١١١١.٤١٦	ختامى	٣٦٠٠٩٨.٨				٣٦٠٠٩٨.٨	٣ ـ وثيقه التامين متواجده
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	٤٩٠٠	٤٤٠٤	٧٧٨.١٣	٥١٨٢.١٣	ختامى	١٢٩٥٥٣.٣				١٢٩٥٥٣.٣	٤ ـ لافتات العمليه متواجدة
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	٤٨١٠	٤٤٠٤	٧٧٨.١٣	٥١٨٢.١٣	ختامى	٥٩٠٧٦٢.٨				٥٩٠٧٦٢.٨	٥ ـ مكتب جهاز الاشراف الكرفان و سيارة نقل العينات متواجدة
اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	١٥٠٠	١٠٨٥	٤٠٨.٣٥	١٤٩٣.٣٥	ختامى	١٧١٧٣٥.٣				١٧١٧٣٥.٣	٦ ـ العلامات الارشاديه والتحذيرية متواجدة
اعمال توريد وتركيب وحدات انتر لوك . الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٥٠٠	٨٥٢	١٥١.٥٤	١٠٠٣.٥٣٦	ختامى	١٦٥٥٨٣.٤				١٦٥٥٨٣.٤	٧ ـ فنى تامين سلامة المرور متواجد
اعمال تكسير وازاله الحواجز والخرسانات	٠	٨٠	م ٣	٢٨٠	٠	٢٧٠.١٨	٢٧٠.١٧٩	ختامى	٢١٦١٤.٣				٢١٦١٤.٣	٨ ـ يراعى خصم رسوم معمل المنطقه
اعمال رفع مطابق عموميه .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	٣٢	١٢	١٠.٠٠	٢٢	ختامى	١٠٤٥٠.٠				١٠٤٥٠.٠	٩ ـ يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	٢٢	١١	١٣.٠٠	٢٤	ختامى	١٠٨٠٠٠.٠				١٠٨٠٠٠.٠	١٠ ـ المعمل متواجد
														١١ ـ االتقارير الشهريه والاسبوعيه متواجدة
عمال رصف شارع سيدهم كم														
اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	٥٥٦	٣٨٠	٦٧.٧٦	٤٤٧.٧٥٧	ختامى	٨٩٥٥.١				٨٩٥٥.١	١٢ ـ الحد الادنى من المعدات اللازمه متواجد
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	٢٧٠	٢٦٠	٤٦.٢٧	٣٠٦.٢٦٥	ختامى	٩٩٢٢٩.٩				٩٩٢٢٩.٩	١٣ ـ عدد (٢) حاسب الى يراجع بمعرفه الادارة
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	١٧٠٠	١٠٢٢	١٨٠.٦٨	١٢٠٢.٦٨	ختامى	٣٠٠٦٧.٠				٣٠٠٦٧.٠	١٤ ـ يراعى تعليه قيمه المستخلص لحين اجراء التقييم
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	١٧٠٠	١٠٢٢	١٨٠.٦٨	١٢٠٢.٦٨	ختامى	١٣٧١٠٥.٥				١٣٧١٠٥.٥	والاستلام الابتدائى
اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	١٧٠	٠	٢٦١.٤٣	٢٦١.٤٣	ختامى	٣٠٠٦٤.٥				٣٠٠٦٤.٥	
اعمال توريد وتركيب وحدات انتر لوك . الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٦٠	٠	١٣٤.٦٨	١٣٤.٦٨٢	ختامى	٢٢٢٢٢.٥				٢٢٢٢٢.٥	
اعمال تكسير وازاله الحواجز والخرسانات	٠	٨٠	م ٣	٥٠	٠	٣٠.٧٩	٣٠.٧٩٣	ختامى	٢٤٦٣.٤				٢٤٦٣.٤	
اعمال رفع مطابق عموميه .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	١٢	٥	٠.٠٠	٥	ختامى	٢٣٧٥.٠				٢٣٧٥.٠	
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	٦	٦	١.٠٠	٧	ختامى	٣١٥٠٠.٠				٣١٥٠٠.٠	
عمال رصف شارع مجلس المدينه ٢٠ كم														
اعمال كشط وازاله المسطحات .. الخ	٠	٣٢٠	م ٣	١٥٥	١٠٧	١٩.٠٠	١٢٦	ختامى	٤٠٣٢٠.٠				٤٠٣٢٠.٠	
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	١١٦	٠	٠.٠٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	٣٣٠	٠	٠.٠٠	٠	ختامى	٠.٠				٠.٠	
اعمال انشاء طبقه لصق .. الخ	٠	٧.٢٥	م ٢	١٨٧٠	١٧٨٥	٣١٥.٠٠	٢١٠٠	ختامى	١٥٢٢٥.٠				١٥٢٢٥.٠	
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	٢٢٠٠	١٨٧٠	٣٩٦.٦٦٦	٢٢٦٦.٦٦٦	ختامى	٢٥٨٣٩٩.٩				٢٥٨٣٩٩.٩	
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد			٦.٠٠٠	٦	ختامى	٢٧٠٠٠.٠				٢٧٠٠٠.٠	
اعمال رصف شارع مبارك بطول ٠.٤٠ كم														
اعمال حفر .. الخ	٠	٢٠	م ٣	٥٤١	٣٥٩	٦٣.٦٠٧	٤٢٢.٦٠٧	ختامى	٨٤٥٢.١				٨٤٥٢.١	
اعمال توريد وفرش طبقه اساس .. الخ	٠	٣٢٤	م ٣	٣٥٠	٢٦٤	٤٧.٠٢٥	٣١١.٠٢٥	ختامى	١٠٠٧٧٢.١				١٠٠٧٧٢.١	
اعمال انشاء طبقه تشريب .. الخ	٠	٢٥	م ٢	١٥٠٠	١٣١٣	٢٣١.٧٤٥	١٥٤٤.٧٤٥	ختامى	٣٨٦١٨.٦				٣٨٦١٨.٦	
اعمال انشاء طبقه سطحيه .. الخ	٠	١١٤	م ٢	١٥٠٠	١٣١٣	٢٣١.٧٤٥	١٥٤٤.٧٤٥	ختامى	١٧٦١٠٠.٩				١٧٦١٠٠.٩	
اعمال توريد وتركيب بردورة اسمنتية (وسط) ..	٠	١١٥	م . ط	١٧٠	٢٩٥	٥٨.٩٥٠	٣٥٣.٩٥	ختامى	٤٠٧٠٤.٣				٤٠٧٠٤.٣	
اعمال تكسير وازاله الحواجز والخرسانات	٠	٨٠	م ٣	٠	٠	١١١.٨٧٨	١١١.٨٧٨	ختامى	٨٩٥٠.٢				٨٩٥٠.٢	
اعمال توريد وتركيب وحدات انتر لوك . الخ	٠	١٦٥	م ٢	١٦٠	١٨٩	٣٤.٢٢٩	٢٢٣.٢٢٩	ختامى	٣٦٨٣٢.٨				٣٦٨٣٢.٨	
اعمال رفع مطابق عموميه .. الخ	٠	٤٧٥	بالعدد	٧	٥	٠.٠٠	٥	ختامى	٢٣٧٥.٠				٢٣٧٥.٠	
اعمال انشاء بلاعات مطر .. الخ	٠	٤٥٠٠	بالعدد	٤	٤	٣.٠٠	٧	ختامى	٣١٥٠٠.٠				٣١٥٠٠.٠	
فى حاله المرور على محطات تحصيل رسيوم الشركه الوطنيه لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمه تحصيل رسوم كارته الموازين طبقا لائحة الشركه الوطنيه كالتالى : -														
مقابل كارتات الشركه الوطنيه لطبقه الاساس	٠	٢٥	م ٣	٠		١٧٢٨.٧١	١٧٢٨.٧٠٦	ختامى	٤٣٢١٧.٧				٤٣٢١٧.٧	
مقابل كارتات الشركه الوطنيه لطبقه الاسفلت.	٠	٣	م ٢	٠		١٠١٩٦.٢٢	١٠١٩٦.٢٢	ختامى	٣٠٥٨٨.٧				٣٠٥٨٨.٧	
								الجملة	٢٨٢٧٢٦٣.٢٥				٢٨٢٧٢٦٣.٢٥	

الجملة قرش جنيه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها سبق صرفها الى المقاول

تحريرا فى سنة ٢٠٠ المحاسب /

يعتمد ،،،،،

رئيس الادارة المركزية لمنطقه وسط الدلتا

مهندس / احمد عابد ابو الروس

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

فى ٢٠/ ٩ / ٢٠٢١

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

نهائيا

مهندس الشركه مهندس الاستشارى مهندس العمليه

SAMA EGYPT International Training & Consulting