المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح) ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكباري (GARB)

مشروع:اعمال الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة لطريق وادي النطرون /العلمين إتجاه القاهرة من كم 104 حتى كم 124 بطول 20كم

المقاول: شركة ماس للمقاولات العامة والتنمية العقارية

تنفيذ : شركة ماس للمقاولات العامة والتنمية العقارية

كشف جاري رقم(1)رقم العقد(481/2024/2025) مؤرخ بتاريخ 20/11/2024

من بداية العمل 2024/12/20

رقم البند	بيـــــــان الأعـــــــمال	فئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع أو جزء		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
1	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز خرسانى من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس وجهين بارتفاع 40 سم طبقاً لرسومات والمنفذ الفعلى على الطبيعة على أن يكون سطح الحاجز (fair face) إجهاد الكسر بعد 28 يوم لا يقل عن 250 كجم / سم2 والفئة تشمل عمل فرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم وعرض 80 سم اسفل الحاجز الخرسانى والسعر يشمل توريد وتثبيت الأشابر بمعدل ٦ب١٦ / م.ط ودهان الحواجز بالسالبتو ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة .	800	م.ط	23000	0	19000	19000	0	15,200,000		0		15,200,000		مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروعات والمهندسين متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدة يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادني من المعدات متواجدة البرنامج الزمني للمشروع متواجد وثيقة تامين حوادث سارية حتي تاريخ 25/9/2025 وثيقة تامين اخطار مقاولين سارية حتي تاريخ 25/9/2025
												إجمالي قيمة المستخلص	15,200,000	
												فقط خمسة عشر مليوناً ومئتان ألف جنيه مصري لا غير		

الشركة المنفذة :شركة ماس للمقاولات العامة والتنمية العقارية

مدير المشروع

م/محمد سعيد

مدير المشروع (الهيئة)

م/ إبراهيم العناوي

مدير مشروعات عام الهيئة

م/محمد حسني فياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

اقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها .....سبق صرفها إلى المقاول على الحساب نهائياً

: تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئات .....غير الواردة بعقد الشروط أعتمدت من .....

Jmass للمشروعات العامة و التنمية العقارية

ت : 2380 - 323 - 810 - 888 : تليفاكس

حساب : 31 -00- 410 - 02303 - 5 - 160