وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

عن عملية أعمال إزالة الكثبان الرملية بطريق الفرافرة / الواحات البحرية ١٠٠ كم (حد منطقة) فى المسافة من كم (٣٦) الى كم (٥١) بطول (١٥) كم (بالأمر المباشر)

مستخلص رقم ٣ ختامى

العقد رقم ٥٦٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ مع شركة بى اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة شامل المدة من بدء العمل الى ٩ / ٢ / ٢٠٢٥

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	الفئة: قرش	الفئة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال السابق اجراءه	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	ملاحظات
٢٧٣٣٣٣	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق لمسافة لاتقل عن ٥٠٠م تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفنة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤٢	م٣	٢٧٢١٥٠	١١٨٣	٢٧٣٣٣٣	١١٤٣٠٣٠٠	١١٤٧٩٩٨٦	١١٤٧٩٩٨٦	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية متواجده يراجع الحاسب الى عدد (١) مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
		الاجمـــــــــالى									١١٤٧٩٩٨٦	

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مدير المشروع

مدير عام الصيانة

مدير عام الشئون المالية والادارية

يعتمد ,,,,,,,

رئيس الادارة المركزية

مهندس

علاء عبد العال حسين