مشروع: اصلاح الطرق الريفية في ولايات القضارف والنيل الأبيض والنيل الأزرق والسنار والبحر الأحمر (الممول السعودي) - مشروع إعادة تأهيل 3 كم من جزئية الطريق (ج ع ش) - مشروع الطريق المسفلتة من كم 418+600 إلى كم 415+600

الطريق: المقطع: ش/ع منصور - علي حسني منصور

كشف حساب رقم (3)

المقاول: ش/ع منصور علي حسني منصور رقم العقد: (2023/2022/1482)

تاريخ الكشف: 2024-03-17

رقم البند	وصف الأعمال	الوحدة	الكمية	الكمية المنفذة حتى تاريخه	الكمية المنفذة خلال الفترة	الكمية المتبقية	سعر الوحدة	المبلغ المستحق حتى تاريخه	المبلغ المستحق خلال الفترة	المبلغ المتبقي
	الفصل الأول									
1-1	أعمال هدم الأسفلت وإزالته بالوسائل الميكانيكية بعمق ثابت وبعرض متغير وتكسير الأسفلت المهشم إلى أجزاء لا تزيد عن 500 ملم من الأطراف المتبقية والمناسبة لإعادة استخدامها كمواد ركام في الطبقات اللاحقة، وتحميل وتنقل وتفريغ المواد الناتجة من الهدم والتكسير في أماكن تحددها الإدارة الهندسية بما لا يزيد عن 1 كم بالإضافة إلى المسافة المجانية.	م.مكعب	20.00	0	0.00	44,900.00-	44,900.00	47,346.65	0	0	0
1-1	أعمال هدم الأسفلت وإزالته بالوسائل الميكانيكية بعمق ثابت وبعرض متغير وتكسير الأسفلت المهشم إلى أجزاء لا تزيد عن 500 ملم من الأطراف المتبقية والمناسبة لإعادة استخدامها كمواد ركام في الطبقات اللاحقة، وتحميل وتنقل وتفريغ المواد الناتجة من الهدم والتكسير في أماكن تحددها الإدارة الهندسية بما لا يزيد عن 1 كم بالإضافة إلى المسافة المجانية.	م.مكعب	26.30	0	0.00	44,900.00	44,900.00	47,346.65	0	0	1180870
	الفصل الثاني									
3-1	بالرش المتجانس لمواد القاير الخليطة الحارة على سطح الرصف المراد معالجته لتحقيق الربط الجيد بين الطبقة الحالية والطبقة اللاحقة وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة والمبينة بالمخططات والتعليمات الفنية الخاصة بالمشروع والتي تشمل توريد وتخزين وتسخين وتشغيل وصيانة المعدات والآليات والعمالة والمواد اللازمة لتنفيذ العمل بالكامل وفق الأصول الفنية المعتمدة، بما في ذلك تنظيف السطح المراد الرش عليه من الأتربة والشوائب، وضبط معدل الرش بحيث لا يقل عن 0.5 لتر/م2 ولا يزيد عن 0.7 لتر/م2 حسب نوع المواد وطبيعة السطح، مع مراعاة ظروف الطقس ودرجة الحرارة، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والممتلكات المجاورة، وإزالة أي تلوث ناتج عن العمليات، وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.	م.مربع	85.00	0	0.00	51,900.00-	51,900.00	54,649.09	0	0	0
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	211.40	0	0.00	51,900.00-	51,900.00	54,649.09	0	0	0
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	13.00	0	0.00	51,900.00-	51,900.00	54,649.09	0	0	0
	الفصل الثاني									
1-2	بالرش المتجانس لمواد القاير الخليطة الحارة على سطح الرصف المراد معالجته لتحقيق الربط الجيد بين الطبقة الحالية والطبقة اللاحقة وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة والمبينة بالمخططات والتعليمات الفنية الخاصة بالمشروع والتي تشمل توريد وتخزين وتسخين وتشغيل وصيانة المعدات والآليات والعمالة والمواد اللازمة لتنفيذ العمل بالكامل وفق الأصول الفنية المعتمدة، بما في ذلك تنظيف السطح المراد الرش عليه من الأتربة والشوائب، وضبط معدل الرش بحيث لا يقل عن 0.5 لتر/م2 ولا يزيد عن 0.7 لتر/م2 حسب نوع المواد وطبيعة السطح، مع مراعاة ظروف الطقس ودرجة الحرارة، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والممتلكات المجاورة، وإزالة أي تلوث ناتج عن العمليات، وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.	م.مربع	298.00	0	0.00	1,200.00-	1,200.00	1,520.00	0	0	0
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	132.00	0	0.00	1,200.00-	1,200.00	1,520.00	0	0	0
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	25.00	0	0.00	1,200.00-	1,200.00	1,520.00	0	0	0
	الفصل الثاني									
5-1	توريد وتحميل وتنقل وتفريغ وتخزين مواد الأساس المحسن بالإسمنت (prepared Subgrade) من الحصى المجروش والرمل والطمي والإسمنت وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة، بما في ذلك تجهيز المواد وتخزينها في أماكن مناسبة، وتحميلها ونقلها إلى الموقع، وتفريغها وتخزينها بالقرب من الطريق بما لا يزيد عن 1 كم بالإضافة إلى المسافة المجانية.	م.مكعب	143.30	0	0.00	3,000.00	3,000.00	3,340.32	0	0	42990
	- فرد المواد المحسنة بالإسمنت وتسويتها وتشكيلها وفق المناسيب والأبعاد المحددة في المخططات والتعليمات الفنية، بما في ذلك الرش بالماء وتحقيق الدمك المطلوب بما لا يقل عن 95% من الكثافة القصوى المعدلة (Mod.AASHTO) وبما لا يقل عن 98% من الكثافة القصوى المعدلة (AASHTO) وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والممتلكات المجاورة، وإزالة أي تلوث ناتج عن العمليات، وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.	م.مكعب	161.00	0	0.00	3,000.00	3,000.00	3,340.32	0	0	483,000.0
	توريد وتحميل وتنقل وتفريغ وتخزين مواد الأساس المحسن بالإسمنت (prepared Subgrade) من الحصى المجروش والرمل والطمي والإسمنت وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة، بما في ذلك تجهيز المواد وتخزينها في أماكن مناسبة، وتحميلها ونقلها إلى الموقع، وتفريغها وتخزينها بالقرب من الطريق بما لا يزيد عن 1 كم بالإضافة إلى المسافة المجانية.	م.مكعب	143.00	0	0.00	3,000.00	3,000.00	3,340.32	0	0	429,000.0
	- فرد المواد المحسنة بالإسمنت وتسويتها وتشكيلها وفق المناسيب والأبعاد المحددة في المخططات والتعليمات الفنية، بما في ذلك الرش بالماء وتحقيق الدمك المطلوب بما لا يقل عن 95% من الكثافة القصوى المعدلة (Mod.AASHTO) وبما لا يقل عن 98% من الكثافة القصوى المعدلة (AASHTO) وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والممتلكات المجاورة، وإزالة أي تلوث ناتج عن العمليات، وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.	م.مكعب	25.00	0	0.00	3,000.00	3,000.00	3,340.32	0	0	75,000.0
	الفصل الثاني									
5-2	بالرش المتجانس لمواد القاير الخليطة الحارة على سطح الرصف المراد معالجته لتحقيق الربط الجيد بين الطبقة الحالية والطبقة اللاحقة وفق المواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة والمبينة بالمخططات والتعليمات الفنية الخاصة بالمشروع والتي تشمل توريد وتخزين وتسخين وتشغيل وصيانة المعدات والآليات والعمالة والمواد اللازمة لتنفيذ العمل بالكامل وفق الأصول الفنية المعتمدة، بما في ذلك تنظيف السطح المراد الرش عليه من الأتربة والشوائب، وضبط معدل الرش بحيث لا يقل عن 0.5 لتر/م2 ولا يزيد عن 0.7 لتر/م2 حسب نوع المواد وطبيعة السطح، مع مراعاة ظروف الطقس ودرجة الحرارة، وتوفير الحماية اللازمة للمنشآت والممتلكات المجاورة، وإزالة أي تلوث ناتج عن العمليات، وتحمل كافة التكاليف المترتبة على ذلك.	م.مربع	148.10	0	0.00	1,200.00	1,200.00	1,520.00	0	0	177720
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	175.00	0	0.00	1,200.00	1,200.00	1,520.00	0	0	210,000.0
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	143.00	0	0.00	1,200.00	1,200.00	1,520.00	0	0	171,600.0
	- طبقة رابطة بمزج الإسفلت والركام الناعم المنتج بالمصنع بسماكة 4 سم بعد الدمك	م.مكعب	25.00	0	0.00	1,200.00	1,200.00	1,520.00	0	0	30,000.0
										19,176,490

الإجمالي قبل الاستقطاعات

قطع : تلتزم بتنفيذ مشروعاتنا في مناطق النزاعات وتنفيذ وصيانة الطرق والجسور والمنشآت الفنية وفق أرقى المعايير والمواصفات الفنية

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة

المهندس المقيم

المهندس المساعد

مدير المشروع

مدير الإدارة الهندسية

مدير عام الطرق الريفية

وكيل الوزارة