المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية
(الأمانة/البلدية/المحافظة)
إدارة المشاريع

كشف رقم حصر (2)

المقاول: مكتب الفيروز للمقاولات العمومية والتوريدات — رقم العقد (2024/2023/471)

صفقة: اعمال الحصر التراثي لمسار القطار الكهربائي السريع للنقطة الاولى (قطاع غرب / مشرق) (استكمال اعمال الرسم والتأسيس والأساس) للنقاط المسافة من الكم 506+880 الى الكم 506+960 بطول 0.80 كم (بأثر الجذور)

تنفيذ: مكتب الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات

من فترة التقدم: 2024-3-31 الى فترة التقدم: ---

رقم البند	وصف البند	الوحدة	الكمية	السابق	الحالي	المجموع	سعر الوحدة	المستحق السابق	المستحق الحالي	المستحق الإجمالي	الخصم	الصافي	الدفعة السابقة	الدفعة الحالية	الدفعة الإجمالية	الرصيد
	أعمال عامة															
3-1	أعمال حماية التربة المتأثرة بالحفر والردم وفقا للمواصفات والتعليمات الفنية المعتمدة بما في ذلك: ٢.٥ م من حافة الحفر أو الردم وبعمق ٢.٥ م كحد أدنى، مع الالتزام بالمسافات الآمنة من الأسلاك الكهربائية العلوية والأرضية، وتشمل الأعمال: تثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء، وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	م.ط	85.00	0	0	0	13,000.00-	13,000.00	17,720.00	0	0	0	0	0	0	0
	حفر في مواد صلبة بأي عمق وبأي عرض وتشمل الحفر في الصخور والخرسانة والأسفلت والتربة الصلبة والرملية والطينية والمختلطة بالحصى والأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما في ذلك الحفر يدويا أو بالمعدات وتشمل الحفر في الأماكن الضيقة والمزدحمة والمحاذية للمباني والمنشآت القائمة والمرافق العامة والخاصة والأشجار والمزروعات والأسوار والأعمدة والأبراج والمنشآت الخرسانية والحجرية والمعدنية والأرصفة والطرق والأنفاق والجسور والمعابر والأنابيب والكابلات والأسلاك والأعمدة والأشجار والمزروعات والأسوار والمنشآت القائمة والمرافق العامة والخاصة والمحافظة عليها وحمايتها من التلف والتأكد من سلامتها وتثبيتها وتدعيمها وتأمينها وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	م٣	395.50	0	0	0	13,000.00-	13,000.00	17,720.00	0	0	0	0	0	0	0
	ردم بالمواد المحفورة بعد استبعاد المواد غير الصالحة وفق المواصفات والمخططات المعتمدة وتشمل الأعمال: تحميل ونقل المواد الصالحة من موقع الحفر إلى مواقع الردم، وتوزيعها على طبقات متجانسة، ورش المياه وفق الحاجة، والدك بالمعدات المناسبة حتى الوصول إلى الكثافة المطلوبة، وإزالة المخلفات والمواد الزائدة، وتسوية السطح النهائي وتسليمه نظيفا ومستقرا وجاهزا للأعمال اللاحقة.	م٣	13.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	مكتب جهاز الإشراف متواجد الاحداثيات الإرشادية متواجد لوحات المشروع متواجد مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مهندس تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسوه المعمل متواجدون النقالير متواجدة براجي ضمم التجارب المعملية العد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متوافق براجي تطبيق ضوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (07-10-2024) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-10-07)															
4-1	أعمال تسوية التربة بعد الحفر والردم وفقا للمخططات والمواصفات المعتمدة بما في ذلك: ٢.٥ م من حافة الحفر أو الردم وبعمق ٢.٥ م كحد أدنى، مع الالتزام بالمسافات الآمنة من الأسلاك الكهربائية العلوية والأرضية، وتشمل الأعمال: تثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه															
	أعمال حفر في مواد صلبة بأي عمق وبأي عرض وتشمل الحفر في الصخور والخرسانة والأسفلت والتربة الصلبة والرملية والطينية والمختلطة بالحصى والأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما في ذلك الحفر يدويا أو بالمعدات وتشمل الحفر في الأماكن الضيقة والمزدحمة والمحاذية للمباني والمنشآت القائمة والمرافق العامة والخاصة والأشجار والمزروعات والأسوار والأعمدة والأبراج والمنشآت الخرسانية والحجرية والمعدنية والأرصفة والطرق والأنفاق والجسور والمعابر والأنابيب والكابلات والأسلاك والأعمدة والأشجار والمزروعات والأسوار والمنشآت القائمة والمرافق العامة والخاصة والمحافظة عليها وحمايتها من التلف والتأكد من سلامتها وتثبيتها وتدعيمها وتأمينها وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	م٣	25,180.80	0	0	0	25,180.80	172	172	0	181.00	146.40	0	0	0	0
	تسوية وتدعيم الأسطح المحفورة بالمونة الأسمنتية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة وتشمل الأعمال: تنظيف الأسطح من الأتربة والمخلفات، ورش المياه، وتجهيز المونة الأسمنتية بالخلط الجيد، وتثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	161.00	0	0	0	27,692.00	172	172	0	181.00	27,692.00	0	0	0	0
	حفر في مواد صلبة بأي عمق وبأي عرض وتشمل الحفر في الصخور والخرسانة والأسفلت والتربة الصلبة والرملية والطينية والمختلطة بالحصى والأحجام الكبيرة والمتوسطة والصغيرة بما في ذلك الحفر يدويا أو بالمعدات وتشمل الحفر في الأماكن الضيقة والمزدحمة والمحاذية للمباني والمنشآت القائمة والمرافق العامة والخاصة والأشجار والمزروعات والأسوار والأعمدة والأبراج والمنشآت الخرسانية والحجرية والمعدنية والأرصفة والطرق والأنفاق والجسور والمعابر والأنابيب والكابلات والأسلاك والأعمدة والأشجار والمزروعات والأسوار والمنشآت القائمة والمرافق العامة والخاصة والمحافظة عليها وحمايتها من التلف والتأكد من سلامتها وتثبيتها وتدعيمها وتأمينها وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة.	م٣	57.20	0	0	0	9,838.40	172	172	0	181.00	9,838.40	0	0	0	0
	تسوية وتدعيم الأسطح المحفورة بالمونة الأسمنتية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة وتشمل الأعمال: تنظيف الأسطح من الأتربة والمخلفات، ورش المياه، وتجهيز المونة الأسمنتية بالخلط الجيد، وتثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	25.00	0	0	0	4,300.00	172	172	0	181.00	4,300.00	0	0	0	0
4-2	أعمال ردم بالمواد المحفورة بعد استبعاد المواد غير الصالحة وفق المواصفات والمخططات المعتمدة وتشمل الأعمال: تحميل ونقل المواد الصالحة من موقع الحفر إلى مواقع الردم، وتوزيعها على طبقات متجانسة، ورش المياه وفق الحاجة، والدك بالمعدات المناسبة حتى الوصول إلى الكثافة المطلوبة، وإزالة المخلفات والمواد الزائدة، وتسوية السطح النهائي وتسليمه نظيفا ومستقرا وجاهزا للأعمال اللاحقة.	م٣	298.00	0	0	0	0	0	0	0	480.00	0	0	0	0	0
	تسوية وتدعيم الأسطح المحفورة بالمونة الأسمنتية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة وتشمل الأعمال: تنظيف الأسطح من الأتربة والمخلفات، ورش المياه، وتجهيز المونة الأسمنتية بالخلط الجيد، وتثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	223.20	0	0	0	0	0	0	0	480.00	0	0	0	0	0
	تسوية وتدعيم الأسطح المحفورة بالمونة الأسمنتية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة وتشمل الأعمال: تنظيف الأسطح من الأتربة والمخلفات، ورش المياه، وتجهيز المونة الأسمنتية بالخلط الجيد، وتثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	25.00	0	0	0	0	0	0	0	480.00	0	0	0	0	0
4-2	أعمال ردم بالمواد المحفورة بعد استبعاد المواد غير الصالحة وفق المواصفات والمخططات المعتمدة وتشمل الأعمال: تحميل ونقل المواد الصالحة من موقع الحفر إلى مواقع الردم، وتوزيعها على طبقات متجانسة، ورش المياه وفق الحاجة، والدك بالمعدات المناسبة حتى الوصول إلى الكثافة المطلوبة، وإزالة المخلفات والمواد الزائدة، وتسوية السطح النهائي وتسليمه نظيفا ومستقرا وجاهزا للأعمال اللاحقة.	م٣	151.30	0	100	100	15,130.00	100	100	0	106.00	15,130.00	0	0	0	0
	أعمال تسوية التربة بعد الحفر والردم وفقا للمخططات والمواصفات المعتمدة بما في ذلك: ٢.٥ م من حافة الحفر أو الردم وبعمق ٢.٥ م كحد أدنى، مع الالتزام بالمسافات الآمنة من الأسلاك الكهربائية العلوية والأرضية، وتشمل الأعمال: تثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	175.00	0	100	100	17,500.00	100	100	0	106.00	17,500.00	0	0	0	0
	تسوية وتدعيم الأسطح المحفورة بالمونة الأسمنتية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة وتشمل الأعمال: تنظيف الأسطح من الأتربة والمخلفات، ورش المياه، وتجهيز المونة الأسمنتية بالخلط الجيد، وتثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	241.80	0	100	100	24,180.00	100	100	0	106.00	24,180.00	0	0	0	0
	تسوية وتدعيم الأسطح المحفورة بالمونة الأسمنتية وفق المخططات والمواصفات المعتمدة وتشمل الأعمال: تنظيف الأسطح من الأتربة والمخلفات، ورش المياه، وتجهيز المونة الأسمنتية بالخلط الجيد، وتثبيت شباك حماية من البلاستيك المجدول بارتفاع ١.٢ م على الأقل، وزراعة شتلات نباتات محلية مناسبة للتثبيت بمعدل شتلة واحدة كل ٢ م طولي، وتوفير الأيدي العاملة والمعدات والمواد اللازمة، وإزالة المخلفات بعد الانتهاء وتسليم المنطقة نظيفة ومستقرة وفق المخططات والمواصفات المعتمدة. • يراعى احتساب عرض ١.٣ متر بأمان لكل ١ م مربع أو جزئه	م٢	25.00	0	100	100	2,500.00	0	0	0	106.00	2,500.00	0	0	0	0
	المجموع الكلي قبل الضرائب															**8,817,443.70**

فقط : ثمانية ملايين وثمانمائة وسبعة عشر الف واربعمائة وثلاثة واربعون ريال و ٧٠ هللة

رئيس الإدارة الهندسية
منطقة غرب الثالثة
الإستشارية - مراقب مطرائي
/ المهندس - مهندس
" طلق محمد معمار طه "

(المالية) مدير الشؤون المالية
م/ بدر ابراهيم المعتاز

(الإدارة) مدير عام الشؤون المالية
م/ محمد عبدالله قرشي

(الفنية) مدير الشؤون الفنية
م/ عبدالله عبدالله الحربي

مدير المشروع / المهندس المقيم
م/ محمد عبدالله الشهري

مدير الإدارة الهندسية / المهندس المقيم
م/ طلال عبدالله الحربي

المهندس المقيم
م/ محمد عبدالله الشهري

المقاول
م/ عبدالله عبدالله الحربي

المكتب الاستشاري الهندسي
مشروع: الخدمات الاستشارية لمشروع: خطوط السكك الحديدية الخفيفة (المرحلة الأولى)
KK

المكتب الهندسي
الفيروز للمقاولات العامة والتوريدات
سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٤٥٦٧٨