حساب نسبة التعويض لاعمال استكمال اسناد تنفيذ الجسر الترابي بقطاعات المشروع ضمن مشروع انشاء القطار السريع (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العلمين -فوكة) في المسافة من الكم 460+600 الي الكم 461+200 بطول 0.6 كيلو متر اتجاة مطروح .

(المنطقه الخامسه - غرب الدلتا)

تنفيذ شركة انشاء للمقاولات العامة

مستخلص نسب تعويضات (1) عن مستخلص جاري (1)

عقد رقم (2024/2023/78)

رقم المستخلص	الاعمال حتي تاريخ	نوع الاعمال	الكميه	الفئه / جنيه	المادة المحجرية	السعر المستحق علية نسبة التعويضات	الجمله	نسبة التعويض	قيمة التعويض	ملاحظات
		اعمال الردم								
		اعمال الفرمة	2450	85	36.00	49.00	120,050.00	32.97%	39580.485	
		مسافة النقل	2450	284.2	0.00	284.20	696,290.00	32.97%	229566.813	
		اعمال الاساس prepared sub grade								
		اعمال ال prepared subgrade	3800	278	159.00	119.00	452,200.00	42.95%	194219.9	
1	24/7/2023	مسافة النقل	3800	204	0.00	204.00	775,200.00	42.95%	332948.4	
		اعمال الاساس sub ballast								
		اعمال الsub ballast	2750	298	175.00	123.00	338,250.00	42.95%	145278.375	
		مسافة النقل	2750	204	0.00	204.00	561,000.00	42.95%	240949.5	
		الاجمالي							1182543.47	

مليون ومائة واثنان وثمانون الف وخمس مائة وثلاثة واربعون جنيها وسبعة واربعون قرشا

مدير مشروع الشركة
م/محمود شعبان احمد

مهندس الهيئة
م/ابراهيم الحناوي

مدير عام المشروعات
م/محمد حسني الفياض

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

شركة انشاء للمقاولات العامة
أيمن محمد محمود رضوان وشريكة
ب ض: ٠٠٤٠٢٦ ٥١٩ س ت ٢٥٥٧٢١