وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مناقصة تقديرية معدلة

اسم العملية	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات الموجودة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية بطول ١٥ كم .
اسم الشركة المنفذة	السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه
قيمة العملية طبقاً للعقد الاصلي	١٩١٥٤٥٠٠
رقم العقد	٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٩٤
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	٨ اشهر
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٠٢/٠٧
تاريخ نهو العملية طبقاً لاخر مدة معتمدة	٢٠٢٤/١٠/٠٦
قيمة المقايسة المعدلة	١٩١٥٤٥٠٠

مبررات المقايسة

تعديل كميات الاعمال المطلوب تنفيذها طبقاً لما يتم تنفيذة علي الطبيعة بناءاعلي حاجة الطريق .

مهندس المشروع	مهندس / إسلام أشرف
مدير إدارة المشروعات	مهندس / محمود الشيخ
مدير عام المشروعات	مهندسة / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الادارة المركزية لبحوث الطرق	مهندس / هنار عبدالهادى
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية	عبد / ابوبكر احمد حسن عسكف
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الآنسة / نادر بدرت محمود

٢- أن الكشوف ، مذكرة الموافقة على
تتكلف إليه الكاتب الفني (المهندس - ملك) والذي
تضمينه في هذا الاستمارة وفقاً لما ورد بالمادة (١٥)
الفقرة (د) من لائحة العقود الإدارية بجدول الشئات تعريف
٥ للزيادة أو النقص تبعاً لجميع البنود الواردة
ذلك بالمنفذ على الجميع مع مراعاة الأولوية
الواردة في كراسة الشروط - ١٩ الأحد

التوقيع ( )
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

أوافق

التوقيع ( )
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد منولي
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أوافق

يعتمد
التوقيع ( )
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

Scanned with CamScanner

مقايسة تقديرية معدله بأعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المطبات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ١٥ كم

تنفيذ شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	كمية المقايسة بالعقد	اجمالي قيمة المقايسة بالعقد	كمية المقايسة المعدله	اجمالي قيمة المقايسة المعدله
١	بالمتر المكعب اعمال رفع و نقل المخلفات من نواتج تكسير البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العموميه مسافة النقل لا تقل عن ٥٢ كم والبند يشمل جميع المعدات اللازمه في النقل ودفع جميع الكارتات اللازمه وكل مايلزم لنهو الاعمال طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف.	م٣	٩٠	٣٥٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠,٠٠	٣١٥٠٠٠٠
٢	بالمتر المكعب توريد وفرش طبقه اساس مساعد (تربه زلطيه) من احجار الصلب المتدرجه الناتجه من ناتج المهزات والمتدرج الوارد من الاشتراطات العامه والخاصه بالمشروع لاتقل نسبه تحمل كاليفورنيا عن ٦٠% ولا يزيد نسبه الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠% وفردها وتشغيل علي طبقات باستخدام الات التسويه الحديثه بسمك ١٠ سم و رشها بالمياه بالنسبه الاصوليه للوصول لنسبه الرطوبه المطلوبه والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلي القصي كثافه جافه (لا تقل عن ٩٥% من الكثافه المعمليه) والقله تشمل إجراءات التجارب المعمليه ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب والقطاعات العرضيه التموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م٣	٢٠٠	١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	١٥٠	٣٠٠٠٠
٣	بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه خاديه شامل القدمه بأساس منفرقه ونقل المخلفات للمقالب العموميه والبند شامل من مما جميعه طبقا لاصول الصناعه وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٢٠	١١٣٠٠	١٣٥٦٠٠٠	٥٥٩٣	٦٧١١٦٠
٤	بالمتر الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز خرساني من الخرسانه المسلحه بالمايبر جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانه (Fair Face) وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والقله تشمل عمل فرشه من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم اسفل الحاجز وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك وقتما تطلب الهيئه بأساتن منفرقه بأطوال مختلفه الناتجه عن الحوادث وغيرها .	م.ط	٩٠٠	١٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	٢١٦	١٩٤٤٠٠
٥	بالمتر الطولي أعمال توريد و إنشاء حاجز خرساني من الخرسانه المسلحه بالمايبر جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانه (Fair Face) وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ والقله تشمل عمل فرشه من الخرسانه العاديه سمك ١٠ سم وعرض ٦٠ سم اسفل الحاجز وإجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشاير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعه والرسومات التفصيليه المعتمده والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وذلك وقتما تطلب الهيئه بأساتن منفرقه بأطوال مختلفه الناتجه عن الحوادث وغيرها .	م.ط	٨٠٠	١٠٣٠٠	٨٢٤٠٠٠٠	١٠٩٨٣	٨٧٨٦٤٠٠
٦	بالمتر المسطح دهان سايتو للحواجز الخرسانيه شامله اعمال نظافه السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م٢	٨٠	١٨٢١٨,٧٥	١٤٥٧٥٠٠	٢٩٤١٣	٢٣٥٣٠٤٠
٧	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية علي البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات بأستخدام القيب والقله تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر .	م٢	١٦٠	١١٠٠	١٧٦٠٠٠	٢٩٥٠	٤٧٢٠٠٠
٨	بالمتر الطولي نقل وتركيب وحدات نيوجيرسي من الخرسانه سليمة الصب بطول ٢,٥ متر من المخزن بالموقع الاداري للمنطقة وتركيبها بالاماكن المجهزه أعلي حرف صيانة منظومة النقل الثني والادارة الخاصة بالطريق الدائري بأساتن منفرقة والبند يشمل اعمال تكسير واعاده ترميم ورفع كفاءه ودهان الحواجز الخرسانيه لازوم تجهيز فتحة بعرض ٢,٨ متر ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٣٥٠	٥٠٠	٦٧٥٠٠٠	٢٥٠	٣٣٧٥٠٠
	قيمة المقايسه المعدله						١٦١٥٤٥٠٠

الشركه النفذه

مهندس الإشراف
م/ إسلام أشرف

مدير إداره المشروعات
م/ محمود الشيخ

مدير عام المشروعات
م/ مشيرة السيد عبدالله

يعتمد ،،،
رئيس الاداره المركزيه للطرق الاستثماريه والطريق الدائري ومحاوره
م/ صلاح الدين مصطفى يوسف

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية وزارة النقل	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات - ياسر محمود حماد وشريكه	السلام للمقاولات مقاولات عمومية وتوصيف طرق

بند رقم ١ بالمتر المكعب اعمال رفع ونقل المخلفات من نواتج تكسير ومخلفات البناء وغيرها ونقلها الى المقالب العمومية

م	الوصف	اجمالى الكمية
١	الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي أسفل كوبري التسعيين إتجاه المنيب	٩١٩,٦٣
٢	الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي امام اكاديميه الشرطه إتجاه السلام	١٣٩١,٣٤
	اجمالى الكميات م٣	٢٣١٠,٩٧

مهندس الشركة
(شركة السلام)

مهندس الاشراف
(الهيئة العامة للطرق والكبارى)

السلام للمقاولات	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي امام اكاديميه الشرطه إتجاه السلام

احداثيات ومناسيب القطاع قبل ازالة المخلفات

Number	Easting (m)	Northing (m)	Elevation (m)
P	E	N	Z
1	50000.352	70077.358	64.5
2	49996.33	70076.88	65.98
3	49996.33	70070.659	65.01
4	50000.512	70071.775	64.72
5	50001.163	70062.667	63.83
6	49996.363	70062.055	64.65
7	50001.217	70049.837	63.55
8	49996.512	70049.581	64.49
9	50000.77	70036.244	63.08
10	49995.802	70035.937	63.84
11	50000.833	70021.12	62.48
12	49995.858	70022.043	63.5
13	49999.648	70005.894	62.43
14	49994.922	70004.451	62.87
15	49993.578	69991.026	62.59
16	49996.338	69991.814	62.45
17	49997.915	69988.267	62.97
18	49991.542	69974.174	61.89
19	49995.574	69973.516	61.72
20	49989.424	69957.599	61.62
21	49993.957	69957.105	61.35

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

السلام للمقاولات	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مشروعات النقل الحضري وزارة النقل

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي امام اكاديميه الشرطه إتجاه السلام

احداثيات ومناسيب القطاع قبل ازالة المخلفات

Elevation (m)	Northing (m)	Easting (m)	Number
Z	N	E	P
61.32	69952.156	49993.192	22
60.96	69937.464	49993.282	23
60.98	69938.519	49988.133	24
60.8	69926.394	49986.877	25
60.54	69925.486	49991.502	26
60.43	69907.494	49988.92	27
60.7	69907.825	49983.544	28
60.68	69897.033	49982.243	29
60.27	69895.116	49987.221	30
59.98	69884.596	49986.815	31
60.03	69884.544	49979.696	32
59.74	69875.393	49986.018	33
60.09	69875.445	49978.67	34
60.03	69868.675	49978.358	35
59.87	69869.821	49981.432	36
59.9	69868.102	49983.829	37

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي امام اكاديميه الشرطه إتجاه السلام

احداثيات ومناسيب القطاع بعد ازالة المخلفات

Elevation (m)	Northing (m)	Easting (m)	Number
Z	N	E	P
62.659	70079.311	50000.006	38
64.054	70078.887	49995.955	39
63.638	70068.698	49996.457	40
62.334	70068.359	50000.012	41
61.984	70057.276	49999.856	42
63.222	70056.506	49996.602	43
62.745	70043.82	49996.506	44
61.644	70043.048	49999.549	45
61.311	70030.601	49999.035	46
62.25	70029.364	49995.968	47
61.701	70014.211	49995.137	48
60.961	70012.889	49998.079	49
60.769	69999.188	49997.272	50
61.145	69998.539	49993.987	51
60.609	69983.434	49992.345	52
60.38	69982.974	49995.955	53
59.947	69966.828	49994.715	54
60.087	69966.53	49990.389	55
59.766	69948.072	49988.27	56

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	السلام للمقاولات

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي امام اكاديميه الشرطه إتجاه السلام

احداثيات ومناسيب القطاع بعد ازالة المخلفات

Number	Easting (m)	Northing (m)	Elevation (m)
P	E	N	Z
57	49992.857	69945.926	59.504
58	49991.368	69931.066	58.997
59	49986.267	69930.946	59.466
60	49985.083	69921.5	59.29
61	49990.306	69920.615	58.829
62	49988.779	69905.314	58.565
63	49982.831	69905.263	59.134
64	49981.173	69893.55	59.021
65	49987.508	69892.765	58.421
66	49986.355	69881.833	58.24
67	49979.58	69882.351	58.825
68	49977.964	69872.16	58.755
69	49985.169	69871.073	58.053

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

Cut/Fill Report

Generated: 2024-05-26 20:40:15
By user: ACS
Drawing: Drawing11.dwg

Volume Summary

Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
الكتيبه	fill	1.000	1.000	842.33	1391.34	0.00	1391.34<Cut>

Totals

	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	842.33	1391.34	0.00	1391.34<Cut>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

مهندس الكتيبه

مهندس الشركه



	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات الممتدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	السلام للمقاولات

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي أسفل كوبري التسعيين إتجاه المنيب

احداثيات ومناسيب القطاع قبل ازالة المخلفات

Elevation (m)	Northing (m)	Easting (m)	Number
Z	N	E	P
50.2	80053.26	59999.754	1
50.6	80052.953	59993.42	2
50.51	80040.214	60000.69	3
51.02	80039.477	59993.461	4
50.99	80042.426	59996.854	5
50.22	80026.51	60000.289	6
51.12	80026.787	59992.982	7
50.22	80013.643	60000.951	8
50.55	80011.12	59993.297	9
50.62	79994.579	59994.19	10
50.34	79996.948	60001.064	11
50.47	79981.502	59993.433	12
50.18	79981.881	60000.891	13
50.51	79965.356	59993.442	14
50.7	79970.254	59995.62	15
50.51	79967.385	59997.649	16
50.51	79966.89	60000.669	17
50.78	79955.001	59993.037	18
50.66	79954.505	59996.16	19
50.2	79954.753	59999.284	20
50.45	79936.73	59992.657	21
50.29	79937.523	59999.409	22

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٥ : كم

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي أسفل كوبري التسعينين إتجاه المنيب

احداثيات ومناسيب القطاع قبل ازالة المخلفات

Number	Easting (m)	Northing (m)	Elevation (m)
P	E	N	Z
23	59991.97	79922.135	50.63
24	59999.173	79923.972	50.42
25	59991.233	79906.233	50.73
26	59995.926	79907.186	50.61
27	59999.902	79907.266	50.32
28	59998.789	79913.465	50.2
29	59993.858	79913.624	50.49
30	59992.07	79893.791	50.89
31	59999.079	79893.712	50.6
32	59996.052	79889.095	51.26
33	59990.137	79878.249	50.61
34	59994.84	79878.488	50.9
35	59998.984	79878.806	50.73
36	59998.347	79872.992	50.62
37	59995.079	79872.593	50.69
38	59991.253	79873.469	50.71
39	59998.716	79865.425	50.66
40	59989.776	79865.585	50.74
41	59990.016	79854.018	51.02
42	59997.439	79856.172	50.69
43	59999.574	79846.351	50.4
44	59992.04	79846.223	50.63
45	59995.36	79846.223	50.59

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات
	تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي أسفل كوبري التسعينين إتجاه المنيب

احداثيات ومناسيب القطاع بعد ازالة المخلفات

Elevation (m)	Northing (m)	Easting (m)	Number
Z	N	E	P
50.1	80052.188	59999.83	100
49.6	79978.717	59993.201	101
49.701	79963.331	59993.284	102
49.68	79948.623	59992.589	103
49.7	79933.766	59992.529	104
49.65	79920.029	59992.294	105
49.82	79903.723	59991.368	106
49.86	79890.139	59991.286	107
49.55	79876.362	59990.581	108
49.501	79862.462	59989.113	109
49.592	79850.396	59990.292	110
49.93	80051.739	59993.661	111
50.112	80037.7	60000.162	112
49.755	80037.237	59993.849	113
50.07	80023.198	59999.996	114
49.737	80022.452	59993.789	115
50.043	80008.31	59999.928	116
49.726	80007.989	59993.382	117
49.986	79992.496	59999.528	118
49.623	79991.347	59993.512	119
49.971	79978.665	59999.358	120
50.041	79963.469	59999.48	121

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

السلام للمقاولات	اعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافه من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)	

الجزيره الوسطي بين الطريق الداعم والرئيسي أسفل كوبري التسعينين إتجاه المنيب			
احداثيات ومناسيب القطاع بعد ازالة المخلفات			
Elevation (m)	Northing (m)	Easting (m)	Number
Z	N	E	P
50.074	79948.509	59999.082	122
50.023	79933.696	59999.009	123
50.087	79919.929	59998.802	124
50.152	79903.965	59998.572	125
50.249	79890.184	59998.507	126
50.393	79876.392	59998.326	127
50.425	79862.582	59998.223	128
50.385	79850.63	59998.312	129

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

Cut/Fill Report

Generated: 2024-05-26 19:52:54
By user: ACS
Drawing: Drawing9.dwg

Volume Summary

Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
الكتب	fill	1.000	1.000	1347.83	919.63	0.00	919.63<Cut>

Totals

	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	1347.83	919.63	0.00	919.63<Cut>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٨٥٩٥
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٨٥٩٣
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٧٩٤٠٩٥
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٢٢٥٦١
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٧٩٤١٨٧
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٧٨٤٣٧٧
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٥٩٢

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٢٤٠

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٦٤١

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٥٨٥

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٨٥٩٤

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٥٩٦

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٧٨١٢٦٢
رسم تفريغ سيارة نقل هنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٠٧٩٤١٨٦
رسم تفريغ سيارة نقل هنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٧٨٤٣٧٦
رسم تفريغ سيارة نقل هنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٠٧٩٤٩٢
رسم تفريغ سيارة نقل هنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٩٣٢٥٩١
رسم تفريغ سيارة نقل هنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٠٧٩٢٤٧
رسم تفريغ سيارة نقل هنة ١٠ جنيهاء
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٥٨٤
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٢٢٦٢٧
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٧٩٢٤٢٥
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٢٢٦٦١
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٢ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٧٨١٢٦٦
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٧٨١٢٧٦
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٢٩٥

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٦٠

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٢٩٤

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨١٢٧٥

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٦٦٠

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٥٩٩

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٥٨٩
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٢٢٦٥٩
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٢٢٥٦٤
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٨٥٩٨
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٧٨٤٢٨٠
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٧٩٤١٩
رسم تفريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٣٥٨٨

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٦٤٤

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٥٦٣

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٨٥٩٧

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٤١٨٩

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨١٢٦٥

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ١٤ / ٥ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٢٧٩

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق/

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

٠٧٩٤٠٩٧

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق/

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٥/١٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٤٠٩٨

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق/

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢

المدير التنفيذى :

رسم
رقم
اسم
الجهة
التاريخ

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٣٢٥٩٥

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق/

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٣٤١١

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق/

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢

المدير التنفيذى :

رسم
رقم
اسم
الجهة
التاريخ

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٤٦١
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

مشروع الدفن الصحى
رقم ٥٠٧٣٣٥
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٦٩٨
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٧٩٣٤١٠
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٣٣٥٩٤
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨١٢٦٤

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٥٨٧

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٨٥٩٦

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٥٦٣

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٤١٨٨

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٣٧٨

رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٢٤٠٩

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٦٤٢

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٧٩٤٠٩٦

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٥٨٦

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٤٠٠

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٢٢٦٤٣

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٧٨٤٢٩٨
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٣٢٥٩٣
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٤٦٣٣١٩
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٤٩٥٤٤٦
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٤٩٥٤٤٢
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٣٠
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٥٠٧٣٤١
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٩
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٩٥٤٥٠
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٩
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٩٥٤٤٤
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٨
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٢٢٣١٦
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٨
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٦٣٠٥٧
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٨
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٢٢٣١٨
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/٤/٢٨
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٥٠٧٧١٧

رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٢٩٩

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٥٠٧٧١٥

رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٧٨٤٢٩٧

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤/
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٤١٠

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٤٦٤

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٨٩٢٤٦٢
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩
المدير التنفيذى :

مشروع الدفن الصحى
٥٠٧٢٣٥٢
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٨٩٢٤٦٣
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٨٩٢٦٧٩
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٥٠٧٢٣٣٣
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٧٨٤٢٩٦
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٤ / ٢٩
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٤٦٣٣٢٠

رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٦٠٣

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٠٤٩٥٤٤١

رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٦٨

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٣٢٤٤٨

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٣٢٤٥١

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٠٤٦٣٠٥٩

رسم تفريغ سيارة نقل

فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٥٠٠

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٦٨١

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٣٢٤٥٣

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٣٢٦٠٠

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٦٠٧

رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٨٩٢٦٧٧
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ :
٢٠٢٤/
المدير التنفيذى :

مشروع الدفن الصحى
٥٠٧٣٣٤
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ :
٢٠٢٤/
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٨٩٣٤٥٩
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ :
٢٠٢٤/
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٨٩٣٤٠٥
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ :
٢٠٢٤/
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٦٣٣١٧
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ :
٢٠٢٤/
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
٤٩٥٤٤٣
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ :
٢٠٢٤/
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٤٦٠

رسم تضريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٣٦٠٦

رسم تضريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٤

رسم تضريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٩٣٢٤٤٩

رسم تضريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٥٠٧٧١٦

رسم تضريغ سيارة نقل

فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤

المدير التنفيذى

محافظة القليوبية

مشروع الدفن الصحى

رقم ٨٩٢٦٨٤

رسم تضريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات

رقم السيارة :

اسم السائق /

الجهة التابع لها :

التاريخ : ٢٠٢٤

المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٤٠٧
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٣٢٤٥٣
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٤٦٣٣١٥
رسم تضريغ سيارة نقل
فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٦٠٥
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٤٦٣٠٥٨
رسم تضريغ سيارة نقل
فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٦٠١
رسم تضريغ سيارة نقل فنة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق /
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٩٢٢٤٥٠
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٤٩٥٤٤٥
رسم تفريغ سيارة نقل
فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٤٦٢
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

محافظة القليوبية
مشروع الدفن الصحى
رقم ٨٩٢٦٧٨
رسم تفريغ سيارة نقل فئة ١٠ جنيهات
رقم السيارة :
اسم السائق/
الجهة التابع لها :
التاريخ : ٢٩ / ٤ / ٢٠٢٤
المدير التنفيذى :

	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) اجمالي حصر أعمال تكسير حاجز خرساني (نيوجيرسي)(الطريق الداعم)

م	المسافة	الكمية م.ط
١	المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يمين)	١٠
٢	المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يسار)	١٨
٣	المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)	٥٤
٤	المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)	٤٢
٥	المسافة من كوبرى المطار- كوبري لطفيه النادي (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)	٢٤
٦	المسافة من كوبري لطفيه النادي - كوبري السويس (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)	٣٦
٧	السلاح الوسطي من الاتوستراد حتي المريوطيه (اماكن متفرقه)	٣٦
٨	السلاح الوسطي من كوبري الزهراء حتي كوبري عمر سليمان (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)	٩٦
	الاجمالى م . ط	٣١٦,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مشروعات الطرق العربية وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			١٠	١٠,٠
الاجمالى م.ط				١٠,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

السلام للمقاولات	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١	سليب رامب قبل كوبرى فريال		١٢	١٢,٠
٢			٩	٩,٠
	الاجمالى م٢			١٨,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

السلام للمقاولات	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			٣٦	٣٦,٠
٢			١٨	١٨,٠
	الاجمالى م.ط			٥٤,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			٤٢	٤٢,٠
		الاجمالى م.ط		٤٢,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق الدولية	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي لكسير حواجز خرسانيه عاديه

المسافة من كوبرى المطار- كوبري لطفيه النادي (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			٢٤	٢٤,٠
الاجمالى م.ط				٢٤,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة لطرق و الكباري و النقل البري وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

المسافة من كوبري لطفيه النادي - كوبري السويس (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالي
١			٣٦	٣٦,٠
الاجمالي م.ط				٣٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري قطاع الطرق	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

السلاح الوسطي من الاتوستراد حتي المريوطيه (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)

م	من المحطة	الى المحطة	وسطي	الاجمالى
١			٤	٤,٠
٢			٤	٤,٠
٣			٤	٤,٠
٤			٢	٢,٠
٥			٦	٦,٠
٦			٢	٢,٠
٧			٤	٤,٠
٨			٦	٦,٠
٩			٢	٢,٠
١٠			٢	٢,٠
الاجمالى م٢				٣٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٣) بالمتر الطولي تكسير حواجز خرسانيه عاديه

السلاح الوسطي من كوبري الزهراء حتي كوبري عمر سليمان (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)

م	من المحطة	الى المحطة	وسطي	الاجمالى
١			٢	٢,٠
٢			٤	٤,٠
٣			٢	٢,٠
٤			٢	٢,٠
٥			٤	٤,٠
٦			٦	٦,٠
٧			٤	٤,٠
٨			٤	٤,٠
٩			٢	٢,٠
١٠			٦	٦,٠
١١			٦	٦,٠
١٢			٨	٨,٠
١٣			٤	٤,٠
١٤			٨	٨,٠
١٥			٦	٦,٠
١٦			٦	٦,٠
١٧			٨	٨,٠
١٨			٦	٦,٠
١٩			٤	٤,٠
٢٠			٤	٤,٠
الاجمالى م٢				٩٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والنقل البري وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٤) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٩٠ سم وجهين

م	المسافة	الكمية م.ط
١	السلاح الوسطي من الاتوستراد حتي المريوطيه (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)	٣٦
٢	السلاح الوسطي من كوبري الزهراء حتي كوبري عمر سليمان (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)	٩٦
	الاجمالى م . ط	١٣٢,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق الدولية	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات مقاولات عمومية وبرامج تطوير

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٤) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٩٠ سم وجهين

السلاح الوسطي من الاتوستراد حتي المريوطيه (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)

م	من المحطة	الى المحطة	وسطي	الاجمالى
١			٤	٤,٠
٢			٤	٤,٠
٣			٤	٤,٠
٤			٢	٢,٠
٥			٦	٦,٠
٦			٢	٢,٠
٧			٤	٤,٠
٨			٦	٦,٠
٩			٢	٢,٠
١٠			٢	٢,٠
الاجمالى م.ط				٣٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٤) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٩٠ سم وجهين

السلاح الوسطي من كوبري الزهراء حتي كوبري عمر سليمان (اماكن متفرقه) (الطريق الرئيسي - إتجاه المنيب) (وسطي)

م	من المحطة	الى المحطة	وسطي	الاجمالى
١			٢	٢,٠
٢			٤	٤,٠
٣			٢	٢,٠
٤			٢	٢,٠
٥			٤	٤,٠
٦			٦	٦,٠
٧			٤	٤,٠
٨			٤	٤,٠
٩			٢	٢,٠
١٠			٦	٦,٠
١١			٦	٦,٠
١٢			٨	٨,٠
١٣			٤	٤,٠
١٤			٨	٨,٠
١٥			٦	٦,٠
١٦			٦	٦,٠
١٧			٨	٨,٠
١٨			٦	٦,٠
١٩			٤	٤,٠
٢٠			٤	٤,٠
		الاجمالى م+ط		٩٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم (وجه واحد)(الطريق الداعم)

م	المسافة	الكمية م.ط
١	تطوير نفق الزهراء (الطريق الداعم - يسار) (اتجاه السلام)	١٠٨٦
٢	تطوير نفق الزهراء (الطريق الداعم - يسار) (اتجاه المنيب)	٨٦٦
٣	المسافة من كوبرى مطار - كوبري لطفيه النادي (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)	١٦٨
٤	المسافة من كوبرى فريال عبد العزيز - كوبري التسعين سليب رامب قبل بنزينه chill Out (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)	١٩٧
٥	المسافة من كوبرى الزهراء - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)	١٠
٦	المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يمين)	١٠
٧	المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يسار)	١٨
٨	المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)	٥٤
٩	المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)	٤٢
١٠	المسافة من كوبرى المطار - كوبري لطفيه النادي (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)	٢٤
١١	المسافة من كوبري لطفيه النادي - كوبري السويس (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)	٣٦
	الاجمالى م . ط	٢٥١١,٠٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

تطوير نفق الزهراء (الطريق الداعم - يسار) (اتجاه السلام) محور الهرم

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			٢٤	٢٤,٠
٢			١٠٢	١٠٢,٠
٣			١٠٢	١٠٢,٠
٤			١٠٢	١٠٢,٠
٥			١٠٢	١٠٢,٠
٦			٤٨	٤٨,٠
٧			١٠٢	١٠٢,٠
٨			١٠٢	١٠٢,٠
٩			١٠٢	١٠٢,٠
١٠			٩٦	٩٦,٠
١١			٨٦	٨٦,٠
٤			١٠٢	١٠٢,٠
٥			١٦	١٦,٠
الاجمالى م.ط				١٠٨٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) مشروع تنمية الطرق الجديدة وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات مقاولات هندسية وانشاءات عقارية

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

تطوير نفق الزهراء (الطريق الداعم - يسار) (اتجاه المنيب)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			١٠٢	١٠٢,٠
٢			٧٨	٧٨,٠
٣			٩٦	٩٦,٠
٤			٩٦	٩٦,٠
٥			٨٢	٨٢,٠
٦			٩٦	٩٦,٠
٧			٦٠	٦٠,٠
٨			٤٢	٤٢,٠
٩			١٠٢	١٠٢,٠
١٠			١٠٢	١٠٢,٠
١١			١٠	١٠,٠
الاجمالى م.ط				٨٦٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل الزراعي (الهيئة) وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات مقاولات عمومية وتصفية نفق

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند(٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى مطار - كوبري لطفيه النادي (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			٨٩	٨٩,٠
٢			٢٨	٢٨,٠
٣			٥٤	٥٤,٠
الاجمالى بط				١٦٨,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى فريال عبد العزيز - كوبري التسعين سليب رامب قبل بنزينه chill Out (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			٧٥	٧٥,٠
٢			٩٠	٩٠,٠
٣			٣٢	٣٢,٠
الاجمالى م.ط				١٩٧,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

هيئة الطرق والنقل البري (GARBLT) وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات مقاولات متنوعة بالصف الثاني

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصرأعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى الزهراء - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			٦	٦,٠
٢			٤	٤,٠
	الاجمالى م.ط			١٠,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARLT) وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى التسعيين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			١٠	١٠,٠
الاجمالى م.ط			١٠	١٠,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى التسعين - كوبري فريال عبدالعزيز سليب رامب (الطريق الداعم - إتجاه السلام) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			١٢	١٢,٠
٢			٦	٦,٠
الاجمالى م.ط				١٨,٠

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			٣٦	٣٦,٠
٢			١٨	١٨,٠
الاجمالى م.ط				٥٤,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (الطرق) وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر أعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى احمد جلال - كوبري المطار (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يسار)

م	من المحطة	الى المحطة	يسار	الاجمالى
١			٤٢	٤٢,٠
الاجمالى م.ط				٤٢,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري (GARBLT) وزارة النقل مشروع تنمية النقل البري	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر اعمال إنشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبرى المطار- كوبري لطفيه النادي (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			٢٤	٢٤,٠
الاجمالى م.ط				٢٤,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) وزارة النقل مشروع شبكة الطرق القومية	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي نقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

بند (٥) حصر اعمال انشاء حاجز خرساني (نيوجيرسي) بارتفاع ٨٠ سم

المسافة من كوبري لطفيه النادي - كوبري السويس (الطريق الداعم - إتجاه المنيب) (يمين)

م	من المحطة	الى المحطة	يمين	الاجمالى
١			٣٦	٣٦,٠
الاجمالى م.ط				٣٦,٠

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

اماكن إنشاء الحواجز الخرسانيه عمليه الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانيه

مرحله سابقه	٨٦٠٠	
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	٧٨	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
قبل كوبري الزهراء	٢٤	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
اسفل كوبري الزهراء	٤٨	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	٩٦	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	٩٦	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	٨٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
بعد كوبري الزهراء	٩٦	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	٩٦	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	٦٠	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	٤٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري الزهراء	١٠	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
قبل كوبري الزهراء	٨٦	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
قبل كوبري الزهراء	١٦	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
بعد كوبري المطار	٨٦	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري المطار	٢٨	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
بعد كوبري المطار	٥٤	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
سليب رامب شيل اوت	٧٥	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
سليب رامب شيل اوت	٩٠	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
سليب رامب شيل اوت	٣٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
سليب رامب بعد كوبري الزهراء	٦	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
سليب رامب بعد كوبري الزهراء	٤	يسار الطريق الداعم إتجاه المنيب
سلم مشاه كابرو فيستيفال	١٠	يمين الطريق الداعم اتجاه السلام
سليب رامب كوبري قريال	١٢	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
سليب رامب قبل كوبري قريال	٦	يسار الطريق الداعم اتجاه السلام
من كوبري أحمد جلال إلي كوبري المطار	٣٦	يمين الطريق الداعم إتجاه المنيب
من كوبري أحمد جلال إلي كوبري المطار	١٨	يمين الطريق الداعم إتجاه المنيب
من كوبري أحمد جلال إلي كوبري المطار	٤٢	يسار الطريق الداعم اتجاه المنيب
من كوبري المطار إلي كوبري لطفيه النادي	٢٤	يمين الطريق الداعم اتجاه المنيب
من كوبري لطفيه النادي إلي كوبري السويس	٣٦	يمين الطريق الداعم اتجاه المنيب
الاجمالي		١١١١١

مهندس الشركه

مهندس العمليه

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية وزارة النقل	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات

بند (٦) بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه (الاجمالي)

البند	طول (م)	ارتفاع (م)	اجمالي (م٢)
بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه حواجز ٨٠ سم (وجه واحد) (وش + ضهر)	١٩٥٢	١,٨	٣٥١٣,٦
بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه حواجز ٨٠ سم (وجه واحد)	٥٥٩	١	٥٥٩
بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه حواجز ١٠٠ سم (وجهين)	٤٣٠٠	٢,٢	٩٤٦٠
بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه حواجز ٩٠ سم (وجهين)	١٣٢	٢	٢٦٤
الإجـــمـالـــي			١٣٧٩٦,٦٠

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

عن مستخلص جاري ٢ اماكن دهان الحواجز الخرسانيه سافيتو اعمليه الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانيه بارتفاع ٨٠ سم (وجه واحد)

الموقع	المسافه م.ط	سطح الحاجز	الاجمالي	تفصيل إضافيه
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	٧٨	١,٨	١٤٠,٤	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	٢٤	١,٨	٤٣,٢	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
اسفلت كوبري الزهراء	٤٨	١,٨	٨٦,٤	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	٩٦	١,٨	١٧٢,٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	٩٦	١,٨	١٧٢,٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	٨٢	١,٨	١٤٧,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	٩٦	١,٨	١٧٢,٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	٩٦	١,٨	١٧٢,٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	٦٠	١,٨	١٠٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	٤٢	١,٨	٧٥,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري الزهراء	١٠	١,٨	١٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	٨٦	١,٨	١٥٤,٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	١٠٢	١,٨	١٨٣,٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
قبل كوبري الزهراء	١٦	١,٨	٢٨,٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب (دهان رش رمشور
بعد كوبري المطار	٨٦	١	٨٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
بعد كوبري المطار	٢٨	١	٢٨	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
بعد كوبري المطار	٥٤	١	٥٤	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
سليب رامب شيل اوت	٧٥	١	٧٥	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
سليب رامب شيل اوت	٩٠	١	٩٠	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
سليب رامب شيل اوت	٣٢	١	٣٢	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
سليب رامب بعد كوبري الزهراء	٦	١	٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
سليب رامب بعد كوبري الزهراء	٤	١	٤	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
سلم مشاه كابري فيستيفال	١٠	١	١٠	يمين تجريبي تداعم اتجاه السالم
سليب رامب كوبري فريال	١٢	١	١٢	يسار تجريبي تداعم اتجاه السالم
سليب رامب قبل كوبري فريال	٦	١	٦	يسار تجريبي تداعم اتجاه السالم
من كوبري أحمد جلال إلي كوبري المطار	٣٦	١	٣٦	يمين تجريبي تداعم اتجاه المطلب
من كوبري أحمد جلال إلي كوبري المطار	١٨	١	١٨	يمين تجريبي تداعم اتجاه المطلب
من كوبري أحمد جلال إلي كوبري المطار	٤٢	١	٤٢	يسار تجريبي تداعم اتجاه المطلب
من كوبري المطار إلي كوبري لطفيه النادي	٢٤	١	٢٤	يمين تجريبي تداعم اتجاه المطلب
من كوبري لطفيه النادي إلي كوبري السويس	٣٦	١	٣٦	يمين تجريبي تداعم اتجاه المطلب
الاجمالي			٤٠٧٢,٦	

حسن محمود

عن مستخلص جاري ٣ اماكن دهان الحواجز الخرسانيه سابقتوا عمليه الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانيه بارتفاع ٩٠ سم (وجهين)				
الموقع	المسافه م.ط	مسطح الحاجز	الاجمالي	تلصيل إضافيه
السلاح الوسطي من الاتوستراد حتي المريوطيه (اماكن متفرقه) كميه	٣٦	٢	٧٢	بسيطي
من كوبري التسعين حتي نفق الجولف	٩٦	٢	١٩٢	بسيطي
الاجمالي			٢٦٤	

عن مستخلص جاري ٢ اماكن دهان الحواجز الخرسانيه سابقتوا عمليه الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانيه بارتفاع ١ متر (وجهين)

الموقع	المسافه م.ط	مسطح الحاجز	الاجمالي	تفاصيل إضافيه
المسافه من كوبري قريال عبد العزيز حتي كوبري الزهراء	١٣٠٠	٢,٢	٢٨٦٠	
المسافه من كوبري الزهراء حتي كوبري السويس	٣٠٠٠	٢,٢	٦٦٠٠	
الاجمالي			٩٤٦٠	

محمود

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري (GARBLT) مشروع شبكة الطرق القومية	أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائري في المسافة من نفق السلام حتي تقاطع المريوطية بطول ٤٥ كم	السلام للمقاولات

تنفيذ شركة السلام للمقاولات

بند (٧) بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية علي البارد(الاجمالي)

البند	طول (م)	ارتفاع (م)	اجمالي (م٢)
بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المرورية علي البارد (حواجز وجهين)	١٣٠٠	٠,٩	١١٧٠
الإجـــــمـالـــي			١١٧٠,٠٠

مهندس الشركه

مهندس الهيئه

عن مستخلص جاري ٢ اماكن دهان الحواجز الخرسانيه بالبويه المروريه عمليه الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانيه بارتفاع ١ متر وجهين				
الموقع	المسافه م.ط	مسطح الدهان	الاجمالى	تفصيل إضافيه
المسافه من كوبري فريال عبد العزيز حتي كوبري الزهراء	١٣٠٠	٠,٩	١١٧٠	رصيدي
الاجمالي			١١٧٠	

حسن محمود

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإداره المركزيه لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعه عشر الدائرى

تحيه طيبه وبعد...

نتشرف بان نرفق طيه نتائج الأختبارات لعينات البويه على البارد ابيض واسود الوارده من منطقه الدائرى بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٥ الخاصه بأعمال تأمين سلامه المرور على فى مشروع أعمال الصيانه الروتينيه للحواجز الخرسانيه ورفع المخلفات المستجده للطريق الدائرى فى المسافه من نفق السلام حتى تقاطع المريوطيه

تنفيذ / شركه السلام للمقاولات (ياسر محمود وشريكه)

والتى تبين من النتائج الوارده من المركز القومى للبحوث انها اجتازت حدود المواصفات

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في ٢٠٢٣/٩/٦

رئيس الإداره المركزيه

لهندسه وسلامه الطرق

مهندس /

" بدر عبد التواب بدر

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود

NATIONAL RESEARCH CENTRE
Paints, Plastic & Rubber Unit
Mobil: 01274650692

المركز القومى للبحوث
وحدة البويات والبلاستيك والمطاط
موبيل : ٠١٢٧٤٦٥٠٦٩٢

التعليق على النتائج

- اجتازت عينة بويات الطرق على البارد اللون (ابيض) كود RM 23*8/1 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى – اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" – المستخدمة فى مشروع " على اعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفح المخلفات المستجدة للطريق للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية – الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة السلام للمقاولات – ياسر محمود وشركاه" – اجتازت جميع الاختبارات الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩٤.
- اجتازت عينة بويات الطرق على البارد اللون (اسود) كود RM 23*8/2 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى – اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" – المستخدمة فى مشروع " على اعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفح المخلفات المستجدة للطريق للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية – الواردة من منطقة الدائرى" تنفيذ "شركة السلام للمقاولات – ياسر محمود وشركاه" – اجتازت جميع الاختبارات الواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٧٩٤.
- وجميع النتائج السابقة تمثل العينة الواردة الى المركز من "الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث والمركز غير مسئول عن التوريد.

القائم بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،

رئيس الوحدة

أ.د. محمود أحمد عبد الغفار

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A0374/2024
التاريخ: 23/1/2024

29425

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	حواجز وجه واحد إجهاد (250kg/cm^2)	18/12/2023	21/1/2024	34	8.320	68	302
2					8.220	82	364
3					8.250	85	377

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 21/1/2024
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. حازم التلاوى
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير
د. حازم

مدير الوحدة
أ.د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo
Tel.: 0226831440/01289832417
: 01289831957
Email: info.MRC@eng.asu.edu.eg

1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة

السادة / الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع / أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة

للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

تنفيذ / شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

تحية طيبة وبعد ،،،

بخصوص التقارير الصادرة من الوحدة وبيانتها كالتالى :

م	رقم التقرير	ID	تاريخ الإصدار
1	A3187	34016	1/5/2024
2	A3186	34017	1/5/2024
3	A3184	34020	1/5/2024
4	A3185	34021	1/5/2024
5	A3189	34022	1/5/2024
6	A3188	34029	1/5/2024

نفيد سيادتكم علماً بأن تأخير تكسير العينات من يوم (2024/4/24) إلى من (2024/4/27) نتيجة لكثافة الشغل فى الوحدة ونفيدكم علماً بأن التغير فى قيم مقاومة الضغط للمكعبات الخرسانية من عمر (28 يوم) وحتى عمر (34 يوم) – أقصى عمر للعينات فى التقارير المذكوره عاليه – طفيف وغير مؤثر على نتائج العينات.

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

مدير الوحدة

وحدة أبحاث خواص واختبار المواد
كلية الهندسة
جامعة عين شمس

أ.د/ إبراهيم عبد اللطيف يوسف

تحريراً فى 2024/5/20

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A4619/2023
التاريخ: 17/10/2023

23538

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانه الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	خرسانة حواجز الدائرى إجهاد (250kg/cm^2)	13/9/2023	15/10/2023	32	8.050	68	302
2					7.700	69	306
3					7.850	74	328

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 15/10/2023
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (6/2018-1658) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. حازم الثلاثى
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A3189/2024
التاريخ: 1/5/2024

34022

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	حواجز نيوجيرسى وجه واحد الطريق الدائرى اجهاد (250kg/cm^2)	26/3/2024	27/4/2024	32	8.040	76	337
2					8.320	67	297
3					8.040	77	342

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 24/4/2024
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. محمد إبراهيم
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo
Tel.: 0226831440/01289832417
: 01289831957
Email: info.MRC@eng.asu.edu.eg
1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A3186/2024
التاريخ: 1/5/2024

34017

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	قدمه حواجز وجه واحد الطريق الدائرى إجهاد (200kg/cm^2)	24/3/2024	27/4/2024	34	8.170	71	315
2					8.300	72	320
3					8.210	67	297

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 24/4/2024
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. محمد إبراهيم
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد كلية الهندسة جامعة عين شمس
أ.د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo
Tel.: 0226831440/01289832417
: 01289831957
Email: info.MRC@eng.asu.edu.eg
1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A4621/2023
التاريخ: 17/10/2023

23537

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانه الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	خرسانة حواجز الدائرى إجهاد (250kg/cm^2)	16/9/2023	15/10/2023	29	8.600	58	257
2					7.700	76	337
3					8.120	71	315

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 15/10/2023
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. حازم التلاوى
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A3184/2024
التاريخ: 1/5/2024

34020

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	قدمه حواجز نيوجيرسى وجه واحد الطريق الدائرى إجهاد (200kg/cm^2)	24/3/2024	27/4/2024	34	8.400	73	324
2					8.100	66	293
3					8.550	59	262

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 24/4/2024
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. محمد إبراهيم
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد وضبط الجودة – كلية الهندسة – جامعة عين شمس
د. ابراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo
Tel.: 0226831440/01289832417
1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة
: 01289831957
Email: info.MRC@eng.asu.edu.eg

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A3185/2024
التاريخ: 1/5/2024

34021

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانة الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط ($كجم/سم^2$)
1	قدمه حواجز نيوجيرسى وجه واحد الطريق الدائرى إجهاد ($200kg/cm^2$)	25/3/2024	27/4/2024	33	8.070	60	266
2					8.190	61	271
3					8.140	74	328

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 24/4/2024
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
د. محمد إبراهيم
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد كلية الهندسة جامعة عين شمس
أ.د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo
Tel.: 0226831440/01289832417
: 01289831957
Email: info.MRC@eng.asu.edu.eg
1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A4622/2023
التاريخ: 17/10/2023

23541

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانه الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات المستجدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط ($كجم/سم^2$)
1	خرسانة حواجز الدائرى إجهاد ($250kg/cm^2$)	17/9/2023	15/10/2023	28	7.990	69	306
2					7.730	71	315
3					7.980	65	288

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 15/10/2023
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. حازم الشلاوى
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة ت: 26831440
1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo Tel.: 26831440

Research Center of
Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. – Ain Shams Univ.

وحدة أبحاث
خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة – جامعة عين شمس

رقم التقرير: A4620/2023
التاريخ: 17/10/2023

23540

تقرير عن نتائج مقاومة الضغط

العميل : شركة السلام للمقاولات (ياسر محمود حماد وشريكه)

المشروع : أعمال الصيانه الروتينية للحواجز الخرسانية ورفع المخلفات الممتدة للطريق الدائرى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع المريوطية

المالك : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

العينات : عدد "3" مكعبات خرسانية مقاس (15×15×15 سم)

نتائج مقاومة الضغط

م	الكود	تاريخ الصب	تاريخ الكسر	عمر الخرسانة (يوم)	وزن العينة (كجم)	حمل الانهيار (طن)	مقاومة الضغط (كجم/سم^2)
1	خرسانة حواجز الدائرى إجهاد (250kg/cm^2)	14/9/2023	15/10/2023	31	7.870	72	320
2					8.400	74	328
3					8.140	66	293

* جهزت العينات ووردت الى المعمل بمعرفة العميل وعلى مسئوليته بتاريخ 15/10/2023
* أخذت بيانات العينات من الخطاب الموجه الى المعمل من العميل أو من على العينات.
* تم اجراء الاختبار طبقاً للمواصفة القياسية المصرية (1658-6/2018) اختبارات الخرسانة المتصلدة – الجزء السادس – تعيين مقاومة الضغط لعينات الاختبار.

أعد التقرير
م. حازم الدلاوى
أ. محمد على
أ. السيد عبد القادر

راجع التقرير

مدير الوحدة
د. إبراهيم عبد اللطيف يوسف

يمكن الاطلاع على النسخة الالكترونية للتقرير باستخدام(QR Code) الموجود أعلى الصفحة و(Password) المسلم للعميل. 1/1
https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/

1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة ت: 26831440
1 El-Sarayat St., Abbasia, Cairo Tel.: 26831440