وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣٠) حتى ١٠ / ٠٢ / ٢٠٢٢

عن عملية : كوبري دسوقس أم ديار الطوى

العنصر العامة للمقاولات (حسن علام)

م	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع و حجز (بالجنيه)	باقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي لتنفيذ حوائط بقطر ١٠٠ سم	م.ط	٣٣٩٠	٩٩٥,٠٠	١٣٦,٠٠	٣١٣١,٠٠	جاري	١٠٦٢٩٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٢٩٧٤٥,٠٠	١. المهندسين و المراقبين متواجدين ٢. المكاتب متواجدة
٢	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ حسات بالموقع	م.ط	٣٢٥	٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	جاري	١٣٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٩٧٥٠,٠٠	٣. الجهيزات متواجدة ٤. مهندس استشاري المقاول متواجدين
٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على حوائط أو عامل بقطر خوازيق المستخدمة	عدد	٤١٠٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٤١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤١٠٠٠٠,٠٠	٥. الكمبيوتر متواجد
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر بدون الأساسات في جميع أنواع التربة	م٣	١٥	١٠٦٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٠٤,٠٠	جاري	٩٠٣٥٩٠٥,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٥٩٠٥,٠٠	سيارة نقل كبيرة وسيارة نصف متواجدة وبها عن تشغيل بنود المقاولة
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر وردم في جميع أنواع التربة لاستكمال عرض الطريق	م٣	٢٥	٩٤٣١,٠٠	٠,٠٠	٩٤٣,٠٠	جاري	٢٠٧٢٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٠٧٢٢٥,٠٠	
٦	بالمتر المكعب ردم حول الركائز والحوائط الساندة برمل نظيف	م٣	٢٤٠	١٧٥٠٠,٠٠	٩٢,٠٠	١٨٥٩٢,٠٠	جاري	٣٦٠٦٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٠٦٥٨٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وتفريغ ودمك رمل نظيف وذلك لمنفذ الداخل	م٣	١٤٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٦,٠٠	١٢٠١٦,٠٠	جاري	٢٦٨٢٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	٢٦٨٢٢٤٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب خرسانة عادية أساسات الحوائط الساندة والمنحدرات	م٣	٩٤٣	٤٩٤٠,٠٠	٣,٠٠	٤٩٤٣,٠٠	جاري	٤٦٠٥٨٥٩,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٥٨٥٩,٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة	م٣	١١٠٠	١٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٦,٠٠	جاري	١٨٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٦٠٠,٠٠	
١٠	خرسانة مسلحة [illegible] فوق [illegible] وبلاطة الأنفاق	م٣	١٨٠٠	[illegible]	٩٠,٠٠	١٩٣٠,٠٠	جاري	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	م٣	[illegible]	[illegible]	١٦,٠٠	[illegible]	جاري	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
١٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطات وكمرات)	م٣	٢٣١٠	١٩٨٦,٠٠	١,٠٠	١٩٨٦,٠٠	جاري	٤٣٦٩٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٣٦٩٢٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الجرمالية السابقة الصب	م٣	٥٤٠٠	٧٣٠,٠٠	١,٠٠	٧٣٠,٠٠	جاري	٣٩٤٢٠٠٠,٠٠	٧٧٧٦٠,٠٠	٣١٦٤٤٠٠,٠٠	يتم صرف الكمية ٣٠٤٦٠ من البند رقم (١٤) بنسبة ٦٠٪ لحين تمام التركيب
١٤	بالعدد توريد وتركيب كراسي إرتكاز من النوعين المسلح	عدد	١٨٠٠٠	٥٣,٠٠	٢٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	١٢٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٦٠٠٠,٠٠	
١٥	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأسمدة وكمر الأطراف	م٣	٢٣٢٠	٦٧٧,٠٠	٨٦,٠٠	٧٦٣,٠٠	جاري	١٨٠٨٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٠٨٣٦٠,٠٠	
١٦	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	م٣	٢٤٢٠	٨١٤,٠٠	٠,٠٠	٨١٤,٠٠	جاري	٢٠٠٢٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٢٢٢٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة (Box Culvert)	م٣	٢٧٨٠	١٢٦١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٦١٦,٠٠	جاري	٣٥٠٧٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٧٢٤٨٠,٠٠	
	الإجمالي							٧٦,٠٢٠,٥١١,٠٠	٧٧٧,٦٠٠,٠٠	٧٥,٢٤٢,٩١١,٠٠	

عاد

عاد

يتم صرف قيمة (٢١٨٦) واحد وعشرون ألف ومائة وستة جنيه (وصف بعد الإنجاز) مقابل إجراء الاختبارات بالمنطقة الدائرية [illegible] م/ سعاد عاد

عاد

تحريراً في / / ٢٠٢٢

المقاول

مهندس المكتب الفني / شريف أحمد

مهندس مدير المشروع / [illegible]

مرفوع قوجد على صحيحة

مهندس العملية / محمد عامر

مدير عام المشروعات بالإدارة / [illegible]

مدير الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية عضو / [illegible]

مراجعة

اقر بأن ما تضمنه مستخلص رقم ( ) جاري وأن واسطة تطبيق وقدرها ..... سبق صرفه في مقابل

تحريراً في / / ٢٠٢٢

المحاسب

مدير الحسابات

رأي مكتب مدير المشروع

مدير الإدارة المركزية للشئون المالية

مدير المشروع

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣٠) حتى ٢٠١٢/٠٨/١٠

عن عملية : كوبري لمونس أو بيدر القوي

النصر العامة للمقاولات (حسن غلام)

م	نوع العمل	الوحدة	الكمية المنفذة	مقدار العمل الصحيح إجمالي	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة ما تم الاتفاق عليه حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	ثمن بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقدمة							٦٦,٠٢٠,٥١١,٠	٧٧٧,٦٠٠,٠٠	٧٥,٤٤٢,٩٢١,٠٠	
٢٠	بالغ السطح أعمال تعرية لسطح الخرسان الخارجي بمصر القديمة	م٢	٢٠	٣٤١٥,٠٠	٤٢٦,٠٠	٣١٧١,٠٠	جارى	٢١٠٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٠٨٦١,٠٠	
٢١	بالغ توريد وتشغيل وتركيب وتوبة حديد (٣٧ ، ٥٢)	طن	١٩٤٨	٤٠٤٤,٠٠	٣٠,٠٠٠	١٠٥٦,٠٠	جارى	١٩٥٩٥١٨,٠٠	٠,٠٠	٧٩٥٩٥١٨,٠٠	
٢٢	بالغ السطح توريد وتركيب خلطات خرسانية MGC عدد ٤٠٠ كجم / م٣	م٣	٢٠	٩٢٦١,٠٠	٠,٠٠	٩٢٦١,٠٠	جارى	١٨٣٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٢٤٠,٠٠	
٢٣	بالغ الكسب عن طلة ارتفاع من أجهزة هيدروليكية لكسر الكسارات بالمسلك المطلوب	م٣	٣٢٠	٤٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٦,٠٠	جارى	١٣٥٨٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٨٧٢٠,٠٠	
٢٤	بالغ السطح عمل طبقة بيس بيتومين من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم	م٢	١٣٠	٩١٦٢,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٩١٦٢,٠٠	جارى	١١٩١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٠٦٠,٠٠	
٢٥	بالغ السطح عمل طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	م٢	١٣٥	١١٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٩٥٥,٠٠	جارى	١٦١٣٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦١٣٩٢٥,٠٠	
٢٦	بالغ السطح عمل طبقة تسليح من الأسفلت السائل سريع التصلب R.C.3000	م٢	٨	١١٥٥,٠٠	٠,٠٠٠٠	١١٥٥,٠٠	جارى	٩٥٩٩,٠٠	٠,٠٠	٩٥٩٩,٠٠	
٢٧	بالغ الكسب لكسر وإزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الهامة	م٣	٣٨٠	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جارى	١٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠٠,٠٠	
٢٨	بالغ الكسب لكسر وإزالة خرسانة عادية للأسفلت [illegible]	م٣	٢٥٠	١٧٧,٠٠	[illegible]	١٨٧	جارى	٤٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	[illegible]	
٢٩	بالغ الكسب نقل مخلفات [illegible]	م٣	[illegible]	[illegible]	٠,٠٠	[illegible]	جارى	٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	
٣٠	بالغ لطول توريد حواجز خرسانية [illegible]	م.ط	٩٠٠	١٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٥,٠٠	جارى	١٩٦٧٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩٦٧٠٠٠,٠٠	
٣١	بالقطع لكل تحويلة مفردة توريد الإضاءة للأرصفة لتأمين حركة المشاة والسيارات	قطعة	٨٠٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جارى	٨٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠,٠٠	
٣٢	بالعدد توريد وتركيب وتشطيب أعمدة إنارة بارتفاع ١٠ متر حديد مخلفن	عدد	٤٢٥٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	جارى	٢٢٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٣٧٥٠,٠٠	
٣٣	بالعدد توريد وتركيب وإحلال كشاف إنارة مدرجة حماية IP66 وبقدرة LED150 W	عدد	٢٣٠٠	٣٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥,٠٠	جارى	٢٩٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٥٠٠,٠٠	
٣٤	بالمتر لطول توريد وتركيب كابلات للإنارة الفرعية المساحة قطاع (٤×٢٥مم٢) النحاس	م.ط	٢٢٠	١٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جارى	١٩٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٨٠٠,٠٠	
	الإجمالي							١٦٢,٥٤٠,٧٣٩,٠	٧٥٧,٦٠٠,٠٠	١٦١,٧٨٣,١٣٦,٠٠	

تحرر في / / ٢٠٢٢

المختصون

مهندس مكتب المشروع / شادية أحمد

مهندس عام المشروع / عرفان لطفي الله

يرجع فرعا حتى صحيحة

مهندس العملية / محمد عبد

مدير عام مشروعات المنطقة / م / أحمد عثمان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عامر

جارى / جارية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بتقديره وقدره ..... سلم صرفه إلى المقاول

تحريرا في / / ٢٠٢٢ المحاسب .....

سلم / / على الحساب

دفع للمقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : المثلث ..... غير ذلك بحسب المشروع أو العقد من .....

بعد ..... مدير المحاسبة .....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣٠) حتى ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٢

عن عملية : كوبري دسوقس ام دينار الطرق

لتصر لعدة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع لوحدة (بالجنيه)	الصافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	يقول							١٩٢,٥١٠,٧٢٩,٠	٧٧٧,٦٠٠,٠٠	١٦١,٧٦٣,١٣١,٠٠	
	بنود مستجدة وغير معتمدة										
	اكر الطوق توريد وتركيب مانع تسرب لمادة Water Stop	م.ط	١٨٨	١٠٣٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٣٣,٠٠	جاري	١٣١٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٨٠٤,٠٠	
	[illegible]	م٢	٣٠	٢٠٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠٨٥٦,٠٠	جاري	٧٢٩٩٦٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢٩٩٦٠,٠٠	
٦	اكر الطوق توريد وتركيب وتجربة مواسير بولي إيثيلين قطر ٦٠٠ مم ضغط ١٠ بار	م.ط	٣٥٠٨,٨	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	٨٤٢١١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢١١٢٠,٠٠	
٤	بلاط طوب فل وخلط ساتر للحدائق	م.ط	٤٢٥	٥٦٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٣١,٠٠	جاري	١٤٠٦٨١٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٦٨١٢٥,٠٠	
٥	نقل ماكينة الخرايط	مقطوعية	٢٣٥٥٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٣٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٥٠٠,٠٠	
٦	بلاط لطوب تغطية خرايط قطر ٦٠٠ مم	م.ط	١٨٠٠	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جاري	٢٠٤١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤١٢٠٠,٠٠	
٧	بلاط لطوب تغطية خرايط قطر ٦٠٠ مم بعوبيد	م.ط	١٤٢٥	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جاري	١٦٩٥٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥٢٣٠,٠٠	
٨	بلاط الكتف توريد وتشميل تحت اسفل أسفل الكمر	م٣	٢٣	٦٨١٦٥,٠٠	٠,٠٠	٦٨١٦٥,٠٠	جاري	١٥٦٦٧٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٦٦٧٤٥,٠٠	
٩	بلاط الكتف توريد وتشميل [illegible]	م٣	٢٨٤	٨٧٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	٨٧٠٦٠,٠٠	جاري	٢٤٧٢٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٢٥٠٤,٠٠	
١٠	بلاط الكتف سفر بكاكيكر قاعدة طبقة بدون الجرعة لطبقة الرابع الصندوق	م٣	٩٩٠	٤٣٠٢٦,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٢٦,٠٠	جاري	٤٢٣٢٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٢٩٧٠,٠٠	
١١	بلاط مسطح توريد وتركيب ملونات الخوط السائدة بنظام تسليح التربة والوكيت	م٢	١٣٥٠	٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٧٣٢,٠٠	جاري	٩٨٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٨٢٠٠,٠٠	
١٢	بلاط الكتف أعمال توريد [illegible]	م٣	٥٠٠	٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٢,٠٠	جاري	٤٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٠٠٠,٠٠	
	التشوينات										
١٣	بلاط توريد وتركيب كراسي لوكاز من البورون [illegible]	عدد	٨٠٠٠	٢٨,٠٠	٢٠,٠٠	٨,٠٠	جاري	١٤٤٠٠٠,٠٠	٥٧٦٠٠,٠٠	٨٤٤٠٠,٠٠	يتم صرف التشوينات لمن تركان بنسبة ٦٠
١٤	بلاط توريد حديد (٥٢,٣٧) جميع الأقطار	طن	١٢٤٨٠	٧١٩,١٢	٣٧,٠٠	٧٤٢,١٢	جاري	٩١٤٩٢٣٧,٢٠	٥٧٨١١٩٥,٠٤	٨٦٢٩٧٤٢,٥٩	يتم صرف التشوينات بنسبة ٥١٠
	الإجمالي							٢٢٧,٤٢٠,١٨٤,٦	٦,٩٢١,٩٩٥,٠	٢٦٠,٨٠٨,٤٤١,٥٦	

تحريراً في / / ٢٠١٢

اعتماد

مدير المكتب الفني / شاهد احمد

مهندس مدير المشروع : [illegible]

مراجع لوجد على صحته

مهندس العملية : محمد علاء

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / أحمد الشحن

مدير الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر : [illegible]

عاد

سلم عليه

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبلغ البيه بطيه وقدره ..... حق صرفها الى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٠ المحاسب / / .....

سلم جنيه على الحساب

دفع المقاول مبلغ ..... جنيها

ملاحظات : [illegible] خزانة بعد الطرح واعتماد ..... [illegible]

[illegible] ..... [illegible]

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣١) حتى ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

عن عملية : كوبري دسونس أم دينار الأولى

النصر العامة للمقاولات (حسن غلام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية بنسبه	مقدار العمل المسموح بالموازنة	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو مبلغ (بالجنيه)	المبلغ بعد الاستحقاق	ملاحظات
١	بالمتر الطولي سفية خوابي لقطر ١٠٠سم	م.ط	٣٣٩٥	٣١٣١,٠٠	٧٤٧,٠٠	٢٨٧٨,٠٠		جاري	١٢١١٥٨١٠,٠٠	٠,٠٠	١٣١٦٥٨١٠,٠٠	١ . المهندسين و المراقبين متواجدين ٢ . المكاتب متواجده
٢	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ نسيت بالموقع	م.ط	٣١٥	٤٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠		جاري	١٣٩٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٦٢٩٧٥٠,٠٠	٣. التجهيزات متواجدة ٤. مهندس إحتياري فعاول متواجدين
٣	بالعدد نسف صخر أعمال على خارجي غير عادل بقطر قطر الخوابي المستخدمة	عدد	٤١٠٠٠٠	١٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠		جاري	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٥. الكسيرة متواجدة
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر زوم الأساسات في جميع أنواع التربة	م٣	٩٥	١٠٩٠٥,٠٠	٨٧٧,٠٠	٦١٧٨٢,٠٠		جاري	٦٦٨٩٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١١١٩٢٩٠,٠٠	ميكانيكي تعدات وسيارة خلاطات مواسيرة ويراعى تمييز بنود البنك
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر رصف جميع أنواع التربة لإستكمال عرض الطريق	م٣	٧٥	٩٤٣١,٠٠	٨٥٠,٠٠	١٠٢٨١,٠٠		جاري	٢٧١٠٧٥,٠٠	٠,٠٠	٧٧١٠٧٥,٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم حول الخوابي والحوائط الساندة برمال نظيفة	م٣	٦٤٠	٢٨٥٩٢,٠٠	٩٠,٠٠	١٧٦٨٢,٠٠		جاري	٢٩١٥٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩١٥١٨٠,٠٠	
٨	بالمتر المكعب ردم داخل وضغط ورمال نظيفة وفلاء لتنفيذ الداخل	م٣	٦٤٠	١٤٠١٦,٠٠	٠,٠٠	١١٠١٦,٠٠		جاري	١٦٨٢٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٨٢٢٤٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والحوائط الساندة والمعدات	م٣	٩٩٢	٤٦٤٢,٠٠	٥٠,٠٠	٤٩٩٣,٠٠		جاري	٤٦٥٥١٥٦,٠٠	٠,٠٠	٤٦٥٥٤٥٦,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة	م٣	١١٠٠	١٦٦,٠٠	٠,٠٠	١٦٩,٠٠		جاري	١٨٢٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٦٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمعدات الأقواس رؤوس الخوازيق وملاطة الأنفاق	م٣	١٨٠٠	١٩٣٦,٠٠	١٨٦,٠٠	٩٨٢٢,٠٠		جاري	٣٨١٩٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٨١٩٦٠٠,٠٠	
١٢	المتر المسطح أعمال عزل القواعد والأساسات ثلاثة وجه بين طوكسيد	م٢	٥٥	٣٦٣٤٦,٠٠	١٤٠,٠٠	٣٦٤٨٦,٠٠		جاري	٢٠٠٦٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٠٦٧٣٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للجزء العلوي (بلاطات وكمرات)	م٣	١٦٠٠	١٩٨٦,٠٠	١٥,٠٠	٢٠٠١,٠٠		جاري	٤٤٠٢٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٠٢٢٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانة السابقة الصب	م٣	٤٤٠٠	٧٣٠,٠٠	٠,٠٠	٧٣٠,٠٠		جاري	٣٩٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من الحديد من الصلب	عدد	١٨٠٠٠	٧٢٠,٠٠	٣٩,٠٠	١٠٤,٠٠		جاري	١٨٧٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٢٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الأطواق	م٣	٢٣٧٠	٧٩٣,٠٠	٢٥١,٠٠	١٠١٣,٠٠		جاري	٢٤٠٠٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠٨١٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	م٣	٢٤٣٠	٨٢٤,٠٠	١٢٠,٠٠	٩٤٤,٠٠		جاري	٢٢٩٣٩٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٣٩٢٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة (Box Calvert)	م٣	٢٧٠٠	١٢٦١١,٠٠	٠,٠٠	١٢٦١١,٠٠		جاري	٣٥٠٧٢٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٠٧٢٤٨٠,٠٠	
	الإجمالي								٨٠,٦٠١,٤٤١,٠	٠,٠	٨٠,٦٠١,٤٤١,٠٠	

تحريراً في / / ٢٠٢٢

المشرف

مهندس المكتب الفني / شعبه احمد

مهندس مدير المشروع / نورهان جمال الله

رجع فوجد على صحيحة

ممثل البنك :

مهندس العملية : محمد عمد

مدير عام المشروعات

بالإستلام / م / أحمد الطحان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر / م / نصر مجدي نصر أبو شيخ

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المدفوع للمقاول خلال الشهر وقدره ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢١ المحاسب / .....

مليم جنيه على الحساب

رقم الدفتر مربع ..... نهائيا

ملاحظة الذات ..... غير الوارد بعقد الشروط وتحدث من .....

يعتمد ... مدير المصلحة .....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكبارى

مستخلص جارى رقم (٣١) حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

عن عملية : كوبرى دسوقس ام ديار العلوى

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن	جرى أم تبقى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقاولات							٨٠,٦٠١,٤٤١,٠٠	٠,٠	٨٠,٦٠١,٤٤١,٠٠	
٧٠	بالمتر المسطح أعمال تقوية السطح الخرسانى الخارجى لعامود الكوبرى	م٢	٦٠	٣١٨١,٠٠	٠,٠٠٠	٣١٨١,٠٠	جارى	٢٩٠٨٦٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٨٦٠,٠٠	
٧١	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتوريد حديد (٥٣,٣٧)	كجم	١٩٤٨٠	٤٠٨٦,٠٠	٢٢٤,٠٠٠	٤٣٢٠,٠٠	جارى	٨٤١٥٣٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤١٥٣٦٠٠,٠٠	
٧٢	بالمتر المسطح توريد ودهان طبقة تشريب (MCC) بمعدل ١,٥ كجم / م٢	م٢	٢٠	٩١٦٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٦٢,٠٠	جارى	١٨٣٢٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٣٢٤٠,٠٠	
٧٣	بالمتر المكعب عمل طبقة اساس من أحجار جيرية ناتج تكسير الكسارات بالسمك المطلوب	م٣	٣٢٠	٤٢٤٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٤٦,٠٠	جارى	١٣٥٨٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٨٧٢٠,٠٠	
٧٤	بالمتر المسطح عمل طبقة اساس بيتومى من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٧ سم	م٢	١٣٠	١١٦١,٠٠٠	٠,٠٠	٩١٦٢,٠٠	جارى	١١٩١٠٦٠,٠٠	٠,٠٠	١١٩١٠٦٠,٠٠	
٧٥	بالمتر المسطح عمل طبقة ربط من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك ٦ سم	م٢	١٣٥	١١٩٥٥,٠٠	٠,٠٠	١١٩٥٥,٠٠	جارى	١٦١٣٩٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٦١٣٩٢٥,٠٠	
٧٧	بالمتر المسطح أعمال طبقة تحمل من الأسفلت السائل سريع التطاير R.C3100	م٢	٨	١١٩٥٥,٠٠	٠,٠٠٠	١١٩٥٥,٠٠	جارى	٩٥٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٩٥٦٤٠,٠٠	
٧٠	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة مسلحة للأحمال الثقيلة	م٣	٣٨٠	٤٠١,٠٠	٠,٠٠	٤٠١,٠٠	جارى	١٥٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢٠٠٠,٠٠	
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية للأرصفة وإجراء أية أعمال أخرى	م٣	٢٥٠	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	جارى	٤٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٥٠,٠٠	
٧٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات الموجودة بالموقع والى فوق أعمال الحفر	م٣	٥٠	١١٤,٠٠	٠,٠٠	١١٤,٠٠	جارى	٥٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٧٠٠,٠٠	
٧٦	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية فوقية لزوم تأمين التحويلات المرورية	م.ط	٦٠	١٩٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٤٥,٠٠	جارى	١١٦٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٦٧٠٠,٠٠	
٧٧	بالمقطوعة تكلفة تحويلة منفردة توفير الاضاءة اللازمة تأمين حركة المشاة والسيارات	مقطوعة	١٠٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جارى	٨٠٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠٠٠٠,٠٠	
٧٨	بالعدد توريد وتركيب واحضار أعمدة إنارة بارتفاع ١٠ متر حديد مجلفن	عدد	١٦٥٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جارى	٣٣٣٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٣٣٧٥٠,٠٠	
٧٩	بالعدد توريد وتركيب واحضار كشاف إنارة بدرجة حماية IP66 وبقدرة LED150 W	عدد	٨٣٠٠	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	جارى	٢٩٠٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٠٥٠٠,٠٠	
٨٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابلات الضغط المنخفض النحاسية المسلحة مقطع ٤ × ١٥مم٢ الترمس	م.ط	٢٢٠	٨٩٠,٠٠	٠,٠٠	٨٩٠,٠٠	جارى	١٩٥٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٨٠٠,٠٠	
	الاجمالى							١٧١,٦٧٩,٩٨٦,٠٠	٠,٠	١٧١,٦٧٩,٩٨٦,٠٠	

تحريرا فى / / ٢٠٢٢

المقاول

مهندس تعقيب الفنى / شهيه حمد

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

روجع فوجد على صحيحة

ممثل الاستشارى

مهندس العملية : محمد عماد

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / أحمد الطحان

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة مشرفا : م / أحمد سعيد نصر أبو شيخ

عليه جنيه

اقر أن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بشهر وقدرها ..... حق صرفها إلى المقاول

تحريرا فى / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

على الحساب

منيه جنيه

يدفع للمقاول مبلغ ..... تهنيا

ملاحظة : الثلث ..... غير لوزارة بسبب الشروط واشتمل من .....

يكتمد ... مدير المصلحة .....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والنقل البري

مستخلص جاري رقم (٢١) حتى ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢

عن عملية : تكرير دسوقس ام ديار الطوى

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الثمن بالجنيه	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	المنقطع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مقابـــــــــــله							١٧١,٦٧٩,٩٨٦,٠٠	٠,٠٠	١٧١,٦٧٩,٩٨٦,٠٠	
	بند بسحدة بفتات محمدة										
٢	الفرز الطولي بورد وتركيب مانع تسريب المياه (Water Stop)	م.ط	١٨٨	١٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	١١٣٣,٠٠	جاري	١٣١٨٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٨٠٤,٠٠	
٣	بالغ السطح لكسر وإزالة سطحات المنطقة حتى منسوب طبقة الأساس	م٢	٣٥	٢٠٨٥٩,٠٠	٣٨٧٢,٠٠	١٤٧١٨,٠٠	جاري	٨٦٥٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥٤٨٠,٠٠	
٣	الفرز الطولي بورد وتركيب الجرة الواسعة على بشابين قطر ٦٠٠ مم عمق ١٠ م	م.ط	٣٠٠/م	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	جاري	٨٤٢١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢١٢٠,٠٠	
٤	بالغ الطولي دق رخام سائر نصف	م.ط	١٢٥	٥٦٦٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٦٦٣١,٠٠	جاري	٢٤٠١٨١٧٥,٠٠	٠,٠٠	٢٤٠١٨١٧٥,٠٠	
٥	نقل مادة الحوافي	ملقوعة	٢٢٥٥٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٣٥٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٥٠,٠٠	
٦	بالغ الطولي لقد حوافي قطر ٠,٦ سم	م.ط	٨٠٠	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جاري	٢٠٤١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤١٢٠,٠٠	
٧	بالغ الطولي لقد حوافي قطر ٠,٦ سم دوبت	م.ط	٤٩٥	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جاري	٦٩٥٣٣٠,٠٠	٠,٠٠	٦٩٥٣٣٠,٠٠	
٨	بالغ الكتب تورية وتسفيل طبقة أعلى الأساس	م٣	٢٣	١٨١١٥,٠٠	٣١٠,٠٠	١٨٤٢٥,٠٠	جاري	٤٢٣٢٢٦,٠٠	٠,٠٠	٤٢٣٢٢٦,٠٠	
٩	بالغ الكتب تورية وتسفيل طبقة تثبيت من سو (٦) بسمك ٥٠ مم أسفل طبقة الإحلال	م٣	٢٨	٨٧٠٦,٠٠	١٥٠,٠٠	٨٨٦٤,٠٠	جاري	٢٤٨١٧٢,٠٠	٠,٠٠	٢٤٨١٧٢,٠٠	
١٠	بالغ الكتب حلو ميكانيكي في أرض طينية بقاع الفرعة لتنفيذ تربيع الصدولي	م٣	١٩	٤٣٠٢٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٢٧,٠٠	جاري	٨١٧١٧٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٧١٧٠,٠٠	
١١	بالغ السطح تورية وتركيب مكونات الرابط المسندة بنظام تسليح الريدوبلاكات	م٢	١٣٥٠	٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٧٣٢,٠٠	جاري	٩٨٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٨٢٠٠,٠٠	
١٢	بالغ الكتب أعمال تورية وتنظيم حافة ملاء من ٥٦ بش بارتفاع متوسط ٤ متر	م٣	٥٠	٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٩٢,٠٠	جاري	٤٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٠٠٠,٠٠	
	التشـــــوينات										
١٦	بالحدة تورية وتركيب كراسي ارتكاز من الخورين المسلح	عدد	٤٨٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	يتم صرف التلوينات لمد الرفض بنسبة ٦٠٪
٢١	بالطن تورية حديد (٥٤,٣٧) جميع الأقطار	طن	١٩٤٠٠	٧٤٢,٤٢	٢٢٤,١٧٠	٩٦٨,٥٥	جاري	١٠٥٩٦٤٣,٦٠	٤٠٣٩٧٦١,٤٠	١٠٥٩٦٤٣,٦٠	يتم صرف التلوينات بنسبة ٦٠٪
	الإجمـــالي							١٣٢,٣١١,٩٠٧,٠	٤,٠٣٩,٧٦٢,٤	٢٢٨,٢٧٢,١٤٤,٦٠	

تحريراً في / / ٢٠٢٢

المقـــاول

مهندس المكتب الفني : شادية محمد

مهندس حمد العتد ع م ع ت ن حسن قشل ان

ومراجع فوجد على صحيحة

ممثل المالك :

مهندس العملية : محمد عماد

مدير عام المشروعات

بالمنطقة : م / أحمد الطحان

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية عشر : م / أشرف محمد كشر أبو طبيخ

صح جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطبوخ وأن المبالغ المبينة بخاصه وقدرها ..... سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

مليم جنيه على حساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائي

ملاحظة : الثمن ..... غير الواردة بعقد الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ... مدير المحاسبة .....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣٢) حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠١٢

من عملية : كوبري دسونس أم نيلر الطوى

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال ٢٠١٢	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جاري أو تهائي	استقطاع ار حجز (بالجنيه)	صافي بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠سم	ط.م	٢٣٩٥	٢٨٧٨,٠٠	٠,٠٠	٢٨٧٨,٠٠	١٣١٦٥٨١,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٣١٦٥٨١,٠٠	١. المهندسين و المراقبين ٢. المكاتب متواجده .
٢	بالمتر الطولي تسليح تنفيذ جسات بالوتد	ط.م	٣١٥	٤٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٠٠	٤٣٩٧٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٩٣٩٧٥٠,٠٠	٢. الدويزات متواجدة ٤. مهندس استشاري المقاول متواجدين
٣	بالعدد عمل تربة تحتي دائري مزدوج غير عادي حفر قطر خوازيق للمخدمة	عدد	٤٦٠٠٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٦٠٠٠٠,٠٠	٦. الكمبيوتر متواجد
٥	بالمتر المكعب أعمال حفر لردم الأساسات في جميع أنواع التربة	م٣	٩٥	١١٧٨٢,٠٠	٠,٠٠	١١٧٨٢,٠٠	١١١٩٢٩٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١١١٩٢٩٠,٠٠	سيارة نقل المعدات وسيارة للتموينات متواجدة وبراعي تسييل بنود لتحقة
٦	بالمتر المكعب أعمال حفر عرضي في جميع أنواع التربة لإستكمال عرض الطريق	م٣	٧٥	١٠٢٨١,٠٠	١١٩٧,٠٠	١١٤٧٨,٠٠	٨٦٠٨٥٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٦٠٨٥٠,٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم حول الأساسات والحوائط الساندة برمال نظيفة	م٣	١٤٠	١٨٦٨٢,٠٠	٠,٠٠	١٨٦٨٢,٠٠	٢٦٠١٥٤٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٦٠١٥٤٨,٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد وتشغيل وضغط رمال نظيفة وذلك لتنفيذ الداخل	م٣	١٤٠	١٢٠١٩,٠٠	١٠٠,٠٠	١٢٩٥٩,٠٠	١٨١٣٨٦٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨١٣٨٦٠,٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساندة والمخدمات	م٣	٤٩٢	٤٩٢٣,٠٠	٠,٠٠	٤٩٢٣,٠٠	٢٤٥٥٤٥٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٤٥٥٤٥٦,٠٠	
١٠	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة	م٣	١٦٠٠	١٩٩,٠٠	١٧,٠٠	١٨٢,٠٠	٢٠١٢٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠١٢٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدمات بالو فوق وتحت الخوازيق بلاطة الأتصال	م٣	١٨٠٠	٢١٢٢,٠٠	٠,٠٠	٢١٢٢,٠٠	٣٨١٩٦٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٨١٩٦٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال حزم القواعد والأساسات بلاطة أرجل بدون مؤكسد	م٢	٥٥٠	٣٦٤٨٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦٤٨٦,٠٠	٢٠٠٦٧٣٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٠٠٦٧٣٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لجزء العلوي (بلاطات وكمرات)	م٣	٢٤٠٠	٢٠٠١,٠٠	٦٤٢,٠٠	٢٢٤٣,٠٠	٤٩٢٤٦٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٤٩٢٤٦٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب تنفيذ وصب ونقل وتركيب الكمرات الخرسانية السابقة الصب	م٣	٥٤٠٠	٧٣١,٠٠	٠,٠٠	٧٣١,٠٠	٣٩٤٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٩٤٢٠٠٠,٠٠	
١٦	بالعدد توريد وتركيب كراسي إرتكاز من الدوبرين نسخ	عدد	١٨٠٠٠	١٠٤,٠٠	٠,٠٠	١٠٤,٠٠	١٨٧٢٠٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	١٨٧٢٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للأعمدة وكمر الأمارات	م٣	٢٣٧٠	١٠٦٣,٠٠	٤٣,٠٠	١٠٥٦,٠٠	٢٥٠٢٧٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٥٠٢٧٢٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب توريد خرسانة مسلحة للحوائط الساندة	م٣	٢٤٢٠	٩٤١,٠٠	٠,٠٠	٩٤٤,٠٠	٢٢٩٣٤٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٢٢٩٣٤٢٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة (Box Culvert)	م٣	٢٢٨٠	١٢٦١٦,٠٠	٠,٠٠	١٢٦١٦,٠٠	٣٥٠٧٢٤٨,٠٠	جاري	٠,٠٠	٣٥٠٧٢٤٨,٠٠	
	الإجمالي						٨١,٤٧٥,٨٢٦,٠٠		٠,٠٠	٨١,٤٧٥,٨٢٦,٠٠	

تم خصم مبلغ (٥١٦٥٠٣) فقط وقدره خمسة الاف ومائة خمسة وستون جنيه وثلاثون قرشا وذلك لعدم إستلام المنطقة
م/ علي رشاد

جنيه

تحريرا في / / ٢٠٢٢

المقاول

مهندس المكتب الفني / شعب أحمد

مهندس مدير المشروع / نورهان فضل الله

يوجد فرق على صحيحة

ممثل الجهة :

مهندس العملية : سعد عطا

مدير عام المشروعات بالمنطقة

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة

لقد تأكد من أن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وكذا ..... مبلغ صرفها في المناول

تحريرا في / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

جنيه جنيه على الحساب

يتبع المناول مبلغ ..... دولارا

مؤمنة : القاهرة ..... يجوز الزيادة بعد الشروط واعتمادات من .....

بمقتضى ..... مدير المنطقة .....

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣١) حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٢

عن عملية : كوبري شبرا بن ام دينار الطولي

الشركة العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	نقطة بالجنيه	مقدار العمل السابق بعد زيادته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
	رقم ـــــــ

وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جاري رقم (٣٢) حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٢

عن عملية : كوبري دسونس أم نينز الطوى

النصر العامة للمقاولات (حسن علام)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالجنيه	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم تهيس	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	مانيـــــــله							١٧٤,٩١١,٤٥١,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٩١١,٤٥١,٠٠	
	بنود مستحدثة بفئات محددة										
١	الحفر الطولي لتوريد وتركيب مانع تسرب المياه (Water Stop)	م.ط	١٠٨	١٢٣٣,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٣,٠٠	جاري	٢٣١٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٢٣١٨٠٤,٠٠	
٢	بالحفر المسطح تكسير و/أو مسحوقات اسفلتية حتى منسوب طبقة الأساس	م٢	٣٥	٢٤٧٢٨,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٢٨,٠٠	جاري	٨٦٥٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	٨٦٥٤٨٠,٠٠	
٣	الحفر الطولي لتوريد وترتيب وحدة مواسير بولي ايثيلين قطر ٦٠٠ مم حائط ١٠ بار	م.ط	٣٥٠٨,٨	٢٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جاري	٨٤٢١١٢٠,٠٠	٠,٠٠	٨٤٢١١٢٠,٠٠	
٤	ردم الطولي بالرمل وجلع مستاجر معدنية	م.ط	٤٢٥	٥٩٢٣١,٠٠	٠,٠٠	٥٩٢٣١,٠٠	جاري	٢٥١٠٨١٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٦٨١٧٥,٠٠	
٥	نقل ماكينة الفورني	مقطوعية	٢٣٥٥٠٠	٩,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٢٣٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٥٥٠٠,٠٠	
٦	بالحفر الطولي لعقد حوائط قطر ٦٠ سم	م.ط	١٨٠٠	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جاري	٢٠٤١٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠٤١٢٠٠,٠٠	
٧	بالحفر الطولي لعقد حوائط قطر ٦٠ سم بنزوت	م.ط	١٤٤٥	١١٣٤,٠٠	٠,٠٠	١١٣٤,٠٠	جاري	١٦٩٥٣٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٩٥٣٠,٠٠	
٨	بالحفر الكتب مونت وشغل مبنة خلال أسفل الماسين	م٢	١٢٠	١٨٤٣٢,٠٠	١١٦١,٠٠	١٥٥٩٣,٠٠	جاري	٤٥٠٦٣٩,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠٦٣٩,٠٠	
٩	بالحفر الكتب مونت وشغل لبنة كبيرة من سن (٩) بسمك ٥٠ سم لتنفيذ طبقة الإسلاك	م٢	٢٨٤	٨٨٦٤,٠٠	٠,٠٠	٨٨٦٤,٠٠	جاري	٢٥١٧٣٧٦,٠٠	٠,٠٠	٢٥١٧٣٧٦,٠٠	
١٠	بالحفر الكتب حفر ركائز في أرض طينية بقاع الترعة لتنفيذ الجريج الصندوقي	م٣	١١٠	٤٢٠٤٧,٠٠	٠,٠٠	٤٣٠٢٧,٠٠	جاري	١٧٣٢٩٧٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٣٢٩٧٠,٠٠	
١١	بالحفر الطولي لتوريد وتركيب مكونات الحوائط الساندة بنظام تصليح الترعة ريوكات	م٢	١٣٥٠	٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٧٣٢,٠٠	جاري	٩٨٨٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨٨٢٠٠,٠٠	
١٢	بالحفر الكتب لعمل توريد وبناء حائط ساند من الدبش بأرتفاع متوسط ٤ متر	م٣	٥٠٠	٩٩٢,٠٠	٠,٠٠	٩٩٢,٠٠	جاري	٤٩٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٩٦٠٠٠,٠٠	
	الخصـــــــومات										
١٣	بالطن توريد حصى (٤٢.٣٩) بجميع الأقطار	طن	١٩٤,٠٠	٥٦٨,١٥	١٢٦,٠٠	٣٩٧,١٥	جاري	٧٧٤٢٢٦,٠٠	٣٠٩٦٩٣٠,٤٠	٤٦٤٥٣٩٥,٦٠	يتم صرف التعويضات بنسبة ٤٠٪
	الاجمـــالي							٢٢٣,٤٥٣,٦٦٢,٠	٣,٠٩٦,٩٣٠,٤	٢٢٠,٣٥٦,٢٣١,٦٠	

تحريرا في / / ٢٠١٢

المقـــاول

مهندس المكتب الفني / شعبه أحمد

مهندس مدير المشروع / نورهان فتحي الله

مراجع فريد علي صحيحة

مهندس العملية : محمد عماد

مدير عام المنطقة : [illegible]

بالمنطقة : [illegible]

فهمي الادارة المركزية للمنطقة لتلقي [illegible]

مليم جنيه

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بقيمته وقدرها ..... يدفع صرفها إلى المقاول

تحريرا في / / ٢٠٢٢ المحاسب / .....

مليم جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : فقط ..... غير وارد بمستند الشروط وأعتمدت من .....

يعتمد ..... مدير المنظمة .....

PPI according to I.S.I.C.
For Jul. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر يوليه ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) : الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	يوليه Jul. 2021	يونيه Jun. 2022	يوليه Jul. 2021	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	12.4	6.8	331.1	372.3	348.5	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.4	6.9	331.6	372.6	348.7	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	10.7	6.5	319.6	353.6	332.0	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان-البيوتان-البروبان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	38.1	22.3	283.9	392.0	320.6	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	57.7	11.7	215.8	340.2	304.7	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	16.1	3.0	196.8	228.6	222.0	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	69.8	18.2	222.5	377.7	319.6	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	10.1	2.5	257.6	283.7	276.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	60.8	0.0	254.3	408.9	408.9	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	10.2	2.6	190.9	210.5	205.1	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	153.2	26.6	208.8	528.6	417.4	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	128.6	14.1	216.4	494.6	433.5	اسمدة نتروجينية (الازوتية) لشمس يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	86.8	10.0	171.3	319.8	290.8	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	259.6	46.6	229.9	826.6	563.7	الأمونيا
Manufacture of plastics products	27.2	-1.8	202.6	257.8	262.4	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.
For Jul. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر يوليه ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	يوليه Jul. 2021	يونيه Jun. 2022	يوليه Jul. 2021	يوليه Jul. 2022	يونيه Jun. 2022	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	0.0	0.0	140.7	140.7	140.7	الطوب الحراري الحراريات
Structural clay products	**6.9**	**0.0**	**199.1**	**212.8**	**212.8**	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials.	7.4	0.0	213.3	229.1	229.1	الطوب الطفلي
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	6.6	0.0	194.6	207.5	207.5	السيراميك
Pottery pipes	21.1	0.0	241.7	292.6	292.6	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**8.8**	**0.0**	**380.7**	**414.1**	**414.1**	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	0.0	0.0	365.9	365.9	365.9	أدوات منزلية
Sanitary Ware	15.2	0.0	676.9	780.0	780.0	أدوات صحية
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل لكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**34.9**	**4.1**	**167.0**	**225.2**	**216.4**	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	38.9	5.0	156.7	217.5	207.2	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	21.4	0.0	264.0	320.4	320.4	الأسمنت الحديدي
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	7.6	-0.1	136.5	146.8	147.1	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**32.7**	**0.9**	**265.1**	**351.9**	**348.7**	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	20.0	0.0	242.5	290.8	290.8	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	**35.7**	**1.0**	**277.8**	**376.9**	**373.0**	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	10.0	0.0	151.5	166.7	166.7	الطوب الاسمنتي
Cutting, shaping and finishing of stone	18.5	0.0	223.5	264.9	264.9	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Jul. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر يوليه ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	يوليه Jul. 2021	يونيه Jun. 2022	يوليه Jul. 2021	يونيه Jul. 2022	يونيه Jun. 2022	
(15) Manufacture of basic metals	26.4	0.3	298.2	377.0	375.9	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	24.5	1.0	321.7	400.5	396.7	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	14.5	0.0	251.7	288.3	288.3	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	25.9	1.1	331.8	417.6	413.0	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	10.7	0.0	274.9	304.2	304.2	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	-1.5	0.0	417.3	411.1	411.1	المواسير الصلب المسحوبة
Cast iron pipes for high pressure	39.2	0.0	255.3	355.4	355.4	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	24.5	0.0	420.3	523.3	523.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	19.9	0.0	419.5	503.0	503.0	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	37.3	-2.8	211.7	290.6	299.1	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	31.7	-6.5	264.7	348.7	373.1	الالومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	60.1	8.9	174.6	199.4	183.1	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	-21.0	-0.1	151.7	119.8	119.9	منتجات الرصاص و الزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	38.1	3.4	235.8	325.7	314.9	اقراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	11.4	0.7	262.3	292.2	290.1	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	24.9	-2.1	213.6	266.9	272.6	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C.
For Sep. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) لصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	سبتمبر Sep. 2021	أغسطس Aug. 2022	سبتمبر Sep. 2021	سبتمبر Sep. 2022	أغسطس Aug. 2022	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	**12.2**	**0.0**	**331.8**	**372.3**	**372.3**	**(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية**
Manufacture of coke oven products	**30.0**	**0.0**	**250.8**	**326.0**	**326.0**	**منتجات افران الكوك**
Manufacture of refined petroleum products	**12.1**	**0.0**	**332.3**	**372.6**	**372.6**	**منتجات تكرير البترول**
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	10.7	0.0	319.6	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان، البيوتان، البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	32.1	0.0	296.7	392.0	392.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	**60.4**	**1.9**	**217.0**	**348.1**	**341.5**	**(١١) المواد و المنتجات الكيماوية**
Manufacture of basic chemicals	**25.2**	**7.8**	**196.8**	**246.4**	**228.6**	**المواد الكيميائية الأساسية**
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	73.9	2.4	222.5	386.7	377.7	الاحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	21.7	10.5	257.6	313.6	283.7	القلويات ومركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	67.8	4.4	254.3	426.7	408.9	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	17.3	6.4	190.9	224.0	210.5	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	**158.8**	**2.2**	**208.8**	**540.4**	**528.6**	**الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية**
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	132.8	1.8	216.4	503.8	494.6	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	127.8	22.0	171.3	390.1	319.8	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	259.6	0.0	229.9	826.6	826.6	الأمونيا
Manufacture of plastics products	**26.1**	**2.3**	**217.8**	**274.8**	**268.7**	**المنتجات البلاستيكية**

PPI according to I.S.I.C.
For Sep. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	سبتمبر Sep. 2021	أغسطس Aug. 2022	سبتمبر Sep. 2021	سبتمبر Sep. 2022	أغسطس Aug. 2022	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	0.0	0.0	140.7	140.7	140.7	الطوب الحرارى
Structural clay products	**16.4**	**0.0**	**199.1**	**231.7**	**231.7**	**المنتجات الطفلية الإنشائية**
Manufacture of structural non-refractory clay building materials.	7.4	0.0	213.3	229.1	229.1	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	19.4	0.0	194.6	232.3	232.3	السيراميك
Pottery pipes	21.1	0.0	241.7	292.6	292.6	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**9.7**	**0.0**	**380.7**	**417.8**	**417.8**	**منتجات الخزف والصينى**
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	3.5	0.0	365.9	378.7	378.7	ادوات منزلية
Sanitary Ware	15.2	0.0	676.9	780.0	780.0	ادوات صحية
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**42.3**	**4.1**	**167.3**	**238.1**	**228.8**	**الأسمنت**
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	48.1	4.9	157.0	232.6	221.8	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	21.4	0.0	264.0	320.4	320.4	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	8.1	0.5	136.5	147.6	146.8	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**36.8**	**0.0**	**274.5**	**375.4**	**375.4**	**منتجات من الخرسانة والأسمنت**
Tiles of cement	14.7	0.0	253.5	290.8	290.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	**41.3**	**0.0**	**287.6**	**406.5**	**406.5**	**خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية**
bricks of cement	10.0	0.0	151.5	166.7	166.7	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	15.4	0.6	223.5	257.8	256.4	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Sep. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	سبتمبر Sep. 2021	اغسطس Aug. 2022	سبتمبر Sep. 2021	سبتمبر Sep. 2022	اغسطس Aug. 2022	
(15) Manufacture of basic metals	19.5	1.8	302.4	361.4	355.0	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	18.4	1.7	324.5	384.3	378.0	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	10.1	1.7	266.3	293.3	288.3	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	19.5	1.7	331.8	396.5	389.8	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	6.4	1.7	290.8	309.4	304.2	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	0.2	1.7	417.3	418.1	411.1	المواسير الصلب السحوبة
Cast iron pipes for high pressure	39.2	0.0	255.3	355.4	355.4	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	19.7	1.7	444.7	532.3	523.3	انابيب وصوب وألواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	15.3	1.7	443.3	511.6	503.0	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	25.4	2.5	220.9	276.9	270.2	معادن أخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	18.0	4.0	279.3	329.5	316.9	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	54.1	-1.1	125.8	193.8	195.9	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	-21.0	0.0	151.7	119.8	119.8	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	25.0	-9.5	235.8	294.8	325.7	الأواني والأدوات من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	5.9	1.4	266.7	282.4	278.4	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات
Manufacture of structural metal products	16.8	1.6	222.1	259.5	255.5	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C.
For Nov. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الارقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهرنوفمبر ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن Percent Change From: نوفمبر Nov 2021	نسبة التغير % عن Percent Change From: أكتوبر Oct 2022	الرقم القياسي Index Number: نوفمبر Nov 2021	الرقم القياسي Index Number: نوفمبر Nov 2022	الرقم القياسي Index Number: أكتوبر Oct. 2022	النشاط الإقتصادي
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	10.9	0.0	335.6	372.3	372.3	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	30.0	0.0	250.8	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	10.8	0.0	336.1	372.6	372.6	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	9.2	0.0	323.7	353.6	353.6	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	16.6	0.0	1025.5	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثان - البيوتان - البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	32.1	0.0	296.7	392.0	392.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	29.7	0.0	436.3	566.0	566.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	62.6	1.1	239.1	388.6	384.2	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	11.6	2.5	226.3	252.6	246.4	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	54.7	3.6	258.9	400.5	386.7	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	0.2	2.9	322.1	322.6	313.6	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	0.7	0.0	188.1	189.4	189.4	الكحولات
Manufacture of solvent	67.8	0.0	254.3	426.7	426.7	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	19.1	2.9	193.7	230.6	224.0	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	179.5	0.0	242.1	676.6	676.6	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	131.7	0.0	245.9	569.8	569.8	اسمدة نتروجينية (لازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	80.8	0.0	215.7	390.1	390.1	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	318.1	0.0	280.6	1173.3	1173.3	الأمونيا
Manufacture of plastics products	-9.5	6.6	280.6	253.9	238.3	المنتجات البلاستيكية

* نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Nov. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	نوفمبر Nov 2021	أكتوبر Oct. 2022	نوفمبر Nov 2021	نوفمبر Nov 2022	أكتوبر Oct. 2022	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	0.0	0.0	140.7	140.7	140.7	الطوب الحرارى
Structural clay products	14.3	2.2	207.3	236.9	231.7	المنتجات الطفلية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials	3.6	0.0	221.2	229.1	229.1	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	17.6	2.8	202.9	238.7	232.3	السيراميك
Pottery pipes	45.3	20.0	241.7	351.1	292.6	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	3.4	0.0	404.1	417.8	417.8	منتجات الخزف والصينى
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	3.5	0.0	365.9	378.7	378.7	ادوات منزلية
Sanitary Ware	4.1	0.0	749.0	780.0	780.0	ادوات صحية
Electrical insulation	0.0	0.0	144.4	144.4	144.4	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	45.1	6.7	176.3	255.9	239.8	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	51.3	8.0	167.5	253.4	234.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	21.4	0.0	264.0	320.4	320.4	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	6.9	0.0	138.1	147.6	147.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	32.5	1.5	287.6	381.0	375.4	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	9.8	0.0	265.0	290.8	290.8	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	37.1	1.7	301.7	413.5	406.5	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	6.6	0.0	156.4	166.7	166.7	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	15.4	0.0	223.5	257.8	257.8	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Nov. 2022
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار منتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
من شهر نوفمبر ٢٠٢٢
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم : ٤ : الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	نوفمبر Nov 2021	أكتوبر Oct 2022	نوفمبر Nov 2021	نوفمبر Nov 2022	أكتوبر Oct 2022	
(15) Manufacture of basic metals	26.5	9.2	314.4	397.9	364.3	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	25.9	8.1	334.6	421.3	389.8	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	6.4	0.0	275.6	293.3	293.3	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hot-rolled	29.7	9.6	340.9	442.2	403.3	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	6.4	0.0	290.8	309.4	309.4	مواسير الصلب المحوم
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	-1.1	0.0	422.9	418.1	418.1	لمواسير الصلب المسحوبة
Castiron pipes for high pressure	5.0	0.0	338.5	355.4	355.4	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hot-rolled	15.3	0.0	461.8	532.3	532.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	15.3	0.0	443.8	511.6	511.6	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	29.6	15.3	240.2	311.4	270.0	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	23.6	20.1	309.5	382.4	328.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	54.7	3.9	129.2	199.9	192.4	أسلاك من الألومنيوم والنحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	-21.3	0.0	152.2	119.8	119.8	منتجات الرصاص والزنك والقصدير
Production of copper alloys and related products	33.0	0.0	221.6	294.8	294.8	القرص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	2.4	1.7	280.5	287.2	282.4	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات
Manufacture of structural metal products	20.9	10.4	233.5	282.2	255.8	منتجات معدنية انشائية

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2018
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر مارس ٢٠١٨
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	مارس Mar 2017	فبراير Feb. 2018	مارس Mar 2017	مارس Mar 2018	فبراير Feb. 2018	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	41.7	0.0	136.9	194.0	194.0	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	234.8	234.8	234.8	منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	42.2	0.0	136.2	193.7	193.7	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	44.2	0.0	129.8	187.1	187.1	وقود سائل (بنزين وكيروسين وموتر)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	78.7	0.0	250.0	446.7	446.7	الوقود الغازي (الايثان-البروبان-البيوتان)
Manufacture of oilbased lubricating oils or greases	4.6	0.0	202.4	211.6	211.6	زيت التشحيم
Manufacture of products road coverings	45.0	0.0	196.5	284.9	281.9	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	21.7	0.0	141.7	172.5	172.5	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	22.9	0.0	135.4	166.4	166.4	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	65.8	0.0	122.6	203.2	203.2	الاحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	42.8	0.0	139.7	199.4	199.4	القلويات ومركباتها
Manufacture of dyes and pigments	3.7	0.0	112.7	116.8	116.8	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	6.9	0.0	123.6	132.2	132.2	الكحولات
Manufacture of solvent	180.7	0.0	103.6	290.9	290.9	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	27.0	0.0	138.0	175.3	175.3	الغازات الصناعية
Manufacture of fertilizers and nitrogen compounds	34.0	0.0	115.6	154.8	154.8	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	41.2	0.0	100.0	141.3	141.3	اسمدة نتروجينية (الأزوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	0.0	0.0	175.2	175.2	175.2	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	64.2	0.0	100.3	164.7	164.7	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	31.4	0.0	122.1	160.5	160.5	الأمونيا
Manufacture of plastics products	1.6	0.0	153.3	155.7	155.7	المنتجات البلاستيكية

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2018
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الاقتصادي
عن شهر مارس ٢٠١٨
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الاقتصادي
	مارس Mar 2017	فبراير Feb. 2018	مارس Mar 2017	مارس Mar 2018	فبراير Feb. 2018	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	5.3	0.0	108.6	114.3	114.3	الطوب الحرارى
Structural clay products	**6.1**	**0.0**	**141.8**	**150.4**	**150.4**	**المنتجات الطفلية الإنشائية**
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	1.3	0.0	155.6	158.4	158.4	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	7.5	0.0	137.5	147.9	147.9	السيراميك
Pottery pipes	3.1	0.0	158.6	163.5	163.5	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**28.6**	**0.0**	**124.3**	**159.9**	**159.9**	**منتجات الخزف والصينى**
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	79.5	0.0	102.5	183.9	183.9	ادوات منزلية
Sanitary Ware	10.5	0.0	166.2	183.6	183.6	ادوات صحية
Electrical insulation	15.8	0.0	105.6	122.2	122.2	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**54.1**	**21.4**	**114.7**	**176.8**	**145.6**	**الأسمنت**
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	52.7	21.7	114.9	175.4	144.1	الاسمنت البورتلاند بانواعه
Iron cement	82.8	25.0	114.0	208.3	166.7	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	13.1	3.1	113.9	128.8	124.9	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**20.3**	**2.6**	**146.4**	**176.1**	**171.6**	**منتجات من الخرسانة والأسمنت**
Tiles of cement	43.4	4.1	121.6	174.5	167.6	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	**17.4**	**2.5**	**153.9**	**180.6**	**176.2**	**خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية**
bricks of cement	12.8	0.0	107.1	120.8	120.8	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	15.1	0.0	159.3	183.9	183.9	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2018
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام لقياسية لاسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر مارس ٢٠١٨
يناير ٢٠١٦= ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير (٪) عن Percent Change From		الرقم القياسي Index Number			النشاط الإقتصادي
	مارس Mar 2017	فبراير Feb. 2018	مارس Mar 2017	مارس Mar 2018	فبراير Feb. 2018	
(15) Manufacture of basic metals	24.5	5.2	211.7	263.6	250.5	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	26.9	6.2	223.7	283.9	267.3	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	6.9	2.7	239.1	255.6	248.9	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	30.5	6.9	222.7	290.7	272.1	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	24.2	0.0	210.0	260.8	260.8	المواسير الصلب للخطوط
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	29.3	10.9	229.4	296.7	267.5	المواسير الصلب السحبية
CastIron pipes for high pressure	86.4	7.9	123.6	230.5	213.7	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or nonalloy steel, not further worked than hotrolled	13.7	2.9	242.0	275.1	267.3	انابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	12.6	3.1	233.7	260.7	252.9	زوايا بكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other nonferrous metals	12.8	0.1	167.5	188.9	188.6	معادن اخرى
Semifinished products of aluminium or aluminium alloys	15.5	0.0	203.0	234.4	234.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	4.2	0.5	111.7	116.4	115.8	اسلاك من الألومنيوم و النحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	16.6	0.0	134.0	156.3	156.3	منتجات الرصاص و الزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	34.9	0.0	136.6	184.3	184.3	القراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	13.0	0.0	159.4	180.2	180.2	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	9.2	0.0	184.3	201.3	201.3	منتجات معدنية انشائية