الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل
المنطقة السادسة -بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

بخصوص :- عمليـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقـــم (٤٢١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (٣ ختامى) عن العمليه عاليه من اصل وثلاثه صور و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في:- ٢٠٢٣/٠٩/٢٥

مرفقات : ( )

اصل المستخلص + عد ١صورة
اصل استمارة ٥٠ ع . ح
اصل بيان اعمال
اصل الحصر
صورة تجارب معمل
اصل المقايسه النهائيه
اصل محضر التقييم
اصل محضر الاستلام الابتدائي
خطاب محملات
عدد (٧) شهادات

رئيس الادارة المركزيـــة
منطقة بني سويف
مهندس /
طارق يوسف الجزار

CamScanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة -بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ ، فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

بخصوص :- عمليـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

عقد رقم :- العقد رقـــم (٤٢١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحيه طيبه ... وبعد ،،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
٢- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد و متواجده
٣ - يوجد محملات في هذا العقد
٤- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

تحريراً في:- ٢٠٢٣/٠٩/٢٦
مرفقات : ( )

رئيس الإدارة المركزيـــة
منطقة بنـي سويف
مهندس
طارق يوسف الجزار

(أ)

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : [illegible]

المبلغ المستحق إلى : شركة يردي كو للمقاولات

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكشوف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي فى :

شيك على الخارج يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة يردي كو للمقاولات

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٢٢	١٤٢٥٥		
٢٢	١٤٢٥٥	الجملة	

رقم :

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / طارق [illegible]

(ب) الكاتب المنوط

تقيد فى السجل برقم :

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات		نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	نصل	بند	
المبلغ المسوى		٢٢	١٤٢٥٥					
إجمالى الأصل		٢٢	١٤٢٥٥					
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه					
رسم الدمغة	عادى							
	إضافى							
	دمغة توقيع							
صافى القيمة المطلوب صرفها								

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى ـــــ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : ـــــ الإمضاء : ـــــ

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــ الإمضاء : ـــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى ـــــ الإيرادات ـــــ بتاريخ ـــــ الإمضاء : ـــــ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ـــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : ـــــ

الختم ذو التاريخ

روجع فى ـــــ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

فى ـــــ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ـــــ

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٦) استلمت شيك / إذن صرف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فى ـــــ سنة ٢٠٢

الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (٣ ختامى)

عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم
ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

المنطقه السادسه - بنى سويف
تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/١٠/٠٥
تاريخ نمو الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٣/٠٣/٠٤

العقد رقم (٤٢١) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٢/٠١

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجرائه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	استقطاع أو عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الملاحظات
١	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	٨٥٠٠٠	٨,٣٥	م٣	٧٥٠٠٠	٤٩٥١	٧٩٩٥١	ختامى	٦٦٧,٥٩٠.٨٥	٠.٠٠	٦٦٧,٥٩٠.٨٥	١- يراعي تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٥د) بسمك ٥ سم	٨٥٠٠٠	١٢٥	م٢	٧٥٠٠٠	٤٩٥١	٧٩٩٥١	ختامى	٩,٩٩٣,٨٧٥.٠٠	٠.٠٠	٩,٩٩٣,٨٧٥.٠٠	٢- فريق عمل الشركه متواجدين
٣	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	٤٠٠٠٠	٢٥	م٢	٣٩٠٠٠	٣٨٣٧	٤٢٨٣٧	ختامى	١,٠٧٠,٩٢٥.٠٠	٠.٠٠	١,٠٧٠,٩٢٥.٠٠	٣- المعمل الشركه غير متواجد
٤	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢د) بسمك ٦ سم	٤٠٠٠٠	١٣١	م٢	٣٩٠٠٠	٣٨٣٧	٤٢٨٣٧	ختامى	٥,٦١١,٦٤٧.٠٠	٠.٠٠	٥,٦١١,٦٤٧.٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
								ختامى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
								ختامى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- سيارة نقل العينات متواجد
								ختامى	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى متواجد
	اجمالي قيمه الاعمال							ختامى	١٧,٣٤٤,٠٣٧.٨٥	٠.٠٠	١٧,٣٤٤,٠٣٧.٨٥	٨- و التقارير المبدئيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
	الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد											٩- المعدات متواجدة
٤	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣د) بسمك ٥ سم	٨٥٠٠٠	٣	م٣	٧٥٠٠٠	٤٩٥١	٧٩٩٥١	ختامى	٢٣٩,٨٥٣.٠٠	٠.٠٠	٢٣٩,٨٥٣.٠٠	١٠- تواجد وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه
٦	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٢د) بسمك ٦ سم	٤٠٠٠٠	٣	م٢	٠	٤٢٨٣٧	٤٢٨٣٧	ختامى	١٢٨,٥١١.٠٠	٠.٠٠	١٢٨,٥١١.٠٠	١١-وثيقه التامين متواجدة
	اجمالي قيمه الكارتات							ختامى	٣٦٨,٣٦٤.٠٠	٠.٠٠	٣٦٨,٣٦٤.٠٠	١٢- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							ختامى	١٧,٧١٢,٤٠١.٨٥	٠.٠٠	١٧,٧١٢,٤٠١.٨٥	١٣- خصم ٩٠٦٢٩٦ مبلغ (فقط و قدرة تسعمائه و سته الف ومائتان و سته و تسعون جنيها لا غير) قيمه محضر التقيم
								ختامى				١٤- لا يتم صرف المستخلص الا بعد موافاه الهيئة بمخلصه المواد المحجريه
								ختامى				
	فقط سبعة عشر مليوناً و خمسمائة وخمسة وثلاثون الفاً و مائتان وسبعة وسبعون جنيه مصري و ٨٣ قرش لاغير								١٧,٧١٢,٤٠١.٨٥	١٧٧,١٢٤.٠٢	١٧,٥٣٥,٢٧٧.٨٣	خصم ١% من اجمالي الاعمال بناء على محضر المفاوضه

تحريراً فى: ٢٠٢٣/٠٩/٢٧

المقاول: محمد

استشاري المشروع: م/ احمد مطر

مهندس المشروع: م/ محمد عبد الرازق

ملاحظة :اللغات

روجع وجد على صحة ..

نقر بصحة ذلك ..

مدير عام التنفيذ و الصيانه

المهندس /

نقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ١٦٤٨٥٧٢٧.٥٠ سبق صرفها الى المقاول

المحاسب /

يدفع للمقاول مبلغ ١٧,٥٣٥,٢٧٧.٨٣ على الحساب نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الادارة المركزية لمنطقة بنى سويف

مهندس /

المركز المصرى للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة – بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ ٠ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عمليـــة اعمال استكمال رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون (القطاع الاول) بطول ٧ كم مركز اطسا / يوسف الصديق محافظة الفيوم ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

شركة برديسكو المتحدة للمقاولات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق عن المدة عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٢/٠١

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكميه السابقه	الكميه خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	م٣	٧٥,٠٠٠	٤,٩٥١	٧٩,٩٥١			
2	اعمال انشاء طبقة سطحيه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٥ سم	م٢	٧٥,٠٠٠	٤,٩٥١	٧٩,٩٥١			
3	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	م٢	٣٩,٠٠٠	٣,٨٣٧	٤٢,٨٣٧			
4	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	م٢	٣٩,٠٠٠	٣,٨٣٧	٤٢,٨٣٧			

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

مهندس المشروع

مدير عام تنفيذ و الصيانه

مركز الشرق للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES & AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة - بني سويف

مقايسة ختامية

اعمال رصف طريق وادي الريان / بحيرة قارون القطاع الاول عقد ٤٢١ لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

م	الكمية	الوحدة	بيـــــان الاعـــــمال	الفئـة		الجملة		
				قرش	جنيه	قرش		جنيه
	79951.0		اعمال انشاء طبقة لصق من الاسفلت السائل سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لايقل (٠,٥كجم /م٢) اسفل طبقات الرصف والبند يشمل اعمال تنظيف السطح تماما بالمكانس الميكانيكية من الاتربة والمخلفات قبل الرش ويراعى الا يتعدى الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحد طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل بالمتر المسطح		8.35			667590.85
	79951	م٣	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن (تدرج ٤جـ) بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	-	125	-		9993875
	42837	م٢	اعمال انشاء طبقة تشريب (برايم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١,٥كجم/م٢ طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو المتر المسطح	-	25	-		1070925
	42837.0	م٢	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣د) بسمك ٦سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل والفئة شاملة بالمتر المسطح	-	131	-		5611647
			الاجمـــــــــالى					17,344,037.85
	42837.0		**كارتة أعمال الرصف الأسفلتي (رابطة)**		**3**			**128511**
	79951.0	**م٢**	**كارتة أعمال الرصف الأسفلتي (سطحية)**		**3**			**239853**
			إجمالي المقايسة					**17,712,401.85**

مهندس الشركة/

مهندس الاستشاري /

مهندس المشروع /

مدير عام التنفيذ و الصيانة /
م/حسام الدين حسن

يعتمد ،،،
رئيس الادارة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

المركز المصري للاستشارات الهندسية
ALEA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

العملية : رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١

تقرير بشان الموقف النهائى للعملية عاليه طبقا للختامى

قيمة العملية طبقا للعقد : ١٧٥٧٤٧٥٠

مدة العملية طبقا للعقد : ٤ اشهر

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢/١٠/٥

تاريخ نهو الاعمال طبقا لاخر مدة معدلة : ٢٠٢٣/٢/٤

قيمة العملية طبقا لاخر مقايسة معتمدة : ١٧٧١٢٤٠١

تاريخ النهو الفعلي :٢٠٢٣/٢/٢

النسبة الفعلية لما تم انجازه :١٠٠ %

مهندس الاستشاري	مهندس المشروع	مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس / محمد	مهندس محمد عبد الرازق	مهندس/ حسام الدين حسن

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٠٢٧٢٧٨٦٦٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

CamScanner

كشف خاص باعمال المقاولين

اسم العملية : رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١

اسم الشركة المنفذة : برديسكو المتحدة للمقاولات (تحسين عثمان محمد و شريكه)

قيمة العملية طبقا للعقد :١٧٥٧٤٧٥٠

قيمة العملية طبقا للختامي :١٧٧١٢٤٠١

تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد :٢٠٢٢/١٠/٥

تاريخ النهو الفعلي :٢٠٢٣/٢/٢

مهندس الاستشاري

مهندس /

مهندس المشروع

مهندس محمد عبد الرازق

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس/حسام الدين حسن

رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

المركز العربي للاستشارات الهندسية
ALFA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

CamScanner

شهادة

اسم العملية : رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١

اسم الشركة المنفذة : برديسكو المتحدة للمقاولات (تحسين عثمان محمد و شريكة)

كشف باسماء السادة مهندسي التنفيذ من قبل الشركة المنفذة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	محمد احمد محمد عبد الوهاب	مدير تنفيذ	جيد
٢	محمد جمال احمد عبد العظيم	مهندس موقع	جيد
٣	علاء سيد محمد عبد الوهاب	حاسب كميات	جيد
٤	خالد محمد عبد العظيم	مساح	جيد

مهندس الاستشاري

مهندس /

مهندس المشروع

مهندس محمد عبد الرازق

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس/حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

المركز الحر للاستشارات الهندسية
ALFA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٢ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

CamScanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة - بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصوص رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١ محافظة الفيوم و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحدة للمقاولات انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة و كذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية و الختامية للعملية و هذه شهادة منا بذلك

مهندس الاستشاري	مهندس المشروع	مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس /	مهندس محمد عبد الرازق	مهندس/حسام الدين حسن

مركز الغرق للاستشارات الهندسية
ALFA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

CamScanner

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة -بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بان الشركة قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها و المحددة طبقا لعقد عملية رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١ محافظة الفيوم و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحدة للمقاولات و هذه شهادة منا بذلك

مهندس الاستشاري
مهندس /

مهندس المشروع
مهندس محمد عبد الرازق

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

المركز المصري للاستشارات الهندسية
ALFA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة -بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بان شركة برديسكو الكتحدة للمقاولات قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي عملية رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١ محافظة الفيوم و ان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي علي الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط و المواصفات طبقا للعقد و هذه شهادة منا بذلك

مهندس الاستشاري
مهندس /

مهندس المشروع
مهندس محمد عبد الرازق

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

١ ش سعد زغلول – بنى سويف ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
المنطقة السادسة - بني سويف
ت / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧ فاكس / ٠٨٢٢٣٢٣٤٨٧

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق و الكباري و النقل البري بخصوص عملية رصف طريق وادي الريان بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم عقد ٤٢١ محافظة الفيوم و التي قامت بتنفيذها شركة برديسكو المتحدة للمقاولات بالاتي

١-تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية و طبقا للشروط و المواصفات المحددة بهذا الشان و تم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط و المواصفات

٢-تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢

٣-يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم و اي خصومات اخري مستحقة

٤- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردةبالعقد و دفتر الشروط الخاصة للعملية طبقا للمواصفات و هذه شهادة منا بذلك

مهندس الاستشاري	مهندس المشروع	مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس /	مهندس محمد عبد الرازق	مهندس/ حسام الدين حسن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة المركزية
مهندس /
طارق يوسف الجزار

المركز العربي للاستشارات الهندسية
ALFA
٥٠ مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

CamScanner

محضر تقييم

أعمال رفع كفاءة القطاع الأول - طريق (وادي الريان)

تنفيذ / شركة باريديسكو المتحدة للمقاولات

اشراف / المنطقة السادسة بني سويف

استشاري المشروع / المركز المصري للإستشارات الهندسية (الفا كونسلت)

العقد رقم (٤٢١) لسنه ٢٠٢٢/٢٠٢٣

بناء علي العقد المؤرخ في ٢٦- ٠٩ - ٢٠٢٢ والمدرج ضمن مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم .

اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه وبعد الاطلاع علي محضر الاستلام الابتدائي تم حساب الخصومات المالية و بيانها كالأتي :-

إجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات بلاطات (الرابطة) = ٢٤٥٠٣ جنية

إجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات بلاطات (السطحية) = ٧١٧٤٤٣ جنية

إجمالي الخصم طبقا لنتائج العينات اكوار الاسفلت = ٥٤٨١٧ جنية

إجمالي خصم التقييم الظاهري عني الطبقة السطحية = ١٠٩٥٣٣ جنية

القيمة الإجمالية للخصم = ٩٠٦٢٩٦ جنية

مهندس الإستشاري

م احمد مصراحه

مهندس المعمل (هيئة الطرق)

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت/فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

المركز المصري لإستشارات الهندسية (إلفا كونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون	الجهة المالكة: الهيئه العامة للطرق و الكباري النقل البري تاريخ اعداد التقرير: 2023/05/8

القطاع الأول شركة باريديسكو (الطبقة السطحية) عينة بلاطة (1) ك (620+0)

العقد رقم (421 / 2022 / 2023)

طبقه سطحية سمك 5 سم :-

المسطح = 26650.00 م^2

سعر المتر من الطبقة = 137.00 جنيه مصري

أ - التدرج

بمراجعه نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (3ب) وجد خروج في المناخل

مناخل خشنه	1"	3/4"	3/8"	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	100	100	77	
المواصفات العظمي	100	100	81.6	
المواصفات الصغري	100	95	71.6	
نسبه الخروج	0	0	0	0

مناخل ناعمه	4 #	#8	#30	#50	100 #	200 #	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	43	30	23	9	3.5	2.4	
المواصفات العظمي	43	43	19	14.5	8	6.9	
المواصفات الصغري	35	26	13	8.5	5	3.9	
نسبه الخروج	0	0	4	0	1.5	1.5	7

الجزء الخشن

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.3 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

الجزء الناعم

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 100403.875 جنيه مصري

منخل # 200

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزاه * 1.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 82148.625 جنيه مصري

ب -نسبه الاسفلت

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) = 5 %

رقم العينه	نسبه الاسفلت
1	5
نسبه النقص أو الزياده (%) =	0.000

الخصم المقابل = لا يوجد خصم جنيه مصري

إجمالى الخصم للطبقة السطحية	182552.5جنيه مصري

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٨٤-٣٧٢٧٨٦٦٤ - ٠٨٤-٣٧٢٧٨٠٨٣

المركز المصري لإستشارات الهندسية (إلفا كونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون	الجهة المالكة: الهيئه العامة للطرق و الكباري و النقل البري تاريخ اعداد التقرير: 2023/05/8

القطاع الأول شركة باردیسکو (الطبقة الرابطة) عينة بلاطة (2) ك (400+6)
العقد رقم (421 / 2022 / 2023)

طبقه رابطة سمك 6 سم :-

المسطح = 21418.50 م^2

سعر المتر من الطبقة = 143.00 جنيه مصري

أ - التدرج

بمراجعه نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (3د) وجد خروج في المناخل

مناخل خشنه	"1	"3/4	"3/8	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	100	96	55	
المواصفات العظمي	100	100	56.5	
المواصفات الصغري	100	93.4	46.5	
نسبه الخروج	0	0	0	0

مناخل ناعمه	# 4	#8	#30	#50	# 100	# 200	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	40	27	21	8	3.2	0.94	
المواصفات العظمي	41.8	32.3	19.4	12	7.1	2.5	
المواصفات الصغري	33.8	24.2	11.4	6	3.1	0.5	
نسبه الخروج	0	0	1.6	0	0	0	1.6

الجزء الخشن

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.3 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

الجزء الناعم

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 24502.764 جنيه مصري

منخل # 200

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزاه * 1.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

ب -نسبه الاسفلت

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) = 4.65 %

رقم العينه	نسبه الاسفلت
1	4.7
نسبه النقص أو الزياده (%) =	0.050

الخصم المقابل = لا يوجد خصم جنيه مصري

إجمالى الخصم للطبقة الرابطة	24502.77جنيه مصري

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ _ ٣٧٢٧٨٦٦٤

المركز المصري لإستشارات الهندسية (إلفا كونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون	الجهة المالكة: الهيئه العامة للطرق و الكباري والنقل البري تاريخ اعداد التقرير: 2023/05/8

القطاع الأول شركة باردیسکو (الطبقة الرابطة) عينة بلاطة (2) ك (400+6)

العقد رقم (421 / 2022 / 2023)

طبقه رابطة سمك 6 سم :-

المسطح = 21418.50 م²

سعر المتر من الطبقة = 143.00 جنيه مصري

أ - التدرج

بمراجعه نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (3د) وجد خروج في المناخل

مناخل خشنه	"1	"3/4	"3/8	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	100	96	55	
المواصفات العظمي	100	100	56.5	
المواصفات الصغري	100	93.4	46.5	
نسبه الخروج	0	0	0	0

مناخل ناعمه	# 4	#8	#30	#50	# 100	# 200	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	40	27	21	8	3.2	0.94	
المواصفات العظمي	41.8	32.3	19.4	12	7.1	2.5	
المواصفات الصغري	33.8	24.2	11.4	6	3.1	0.5	
نسبه الخروج	0	0	1.6	0	0	0	1.6

الجزء الخشن

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.3 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

الجزء الناعم

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 24502.764 جنيه مصري

منخل # 200

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزاه * 1.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

ب -نسبه الاسفلت

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) = 4.65 %

رقم العينه	نسبه الاسفلت
1	4.7
نسبه النقص أو الزياده (%) =	0.050

الخصم المقابل = لا يوجد خصم جنيه مصري

إجمالى الخصم للطبقة الرابطة	24502.77جنيه مصري



المركز المصري لإستشارات الهندسية (إلفا كونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون	الجهة المالكة: الهيئه العامة للطرق و الكباري و النقل البري تاريخ اعداد التقرير: 2023/05/8

القطاع الأول شركة باردیسکو (الطبقة السطحية) عينة بلاطة (3) ك (900+9)

العقد رقم (421 / 2022 / 2023)

طبقه سطحية سمك 5 سم :-

المسطح = 26651.00 م²

سعر المتر من الطبقة = 137.00 جنيه مصري

أ - التدرج

بمراجعه نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (3ب) وجد خروج في المناخل

مناخل خشنه	1"	3/4"	3/8"	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	100	96	73	
المواصفات العظمي	100	100	81.6	
المواصفات الصغري	100	95	71.6	
نسبه الخروج	0	0	0	0

مناخل ناعمه	4 #	#8	#30	#50	100 #	200 #	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	42	33	29	11	3.6	2.2	
المواصفات العظمي	43	43	19	14.5	8	6.9	
المواصفات الصغري	35	26	13	8.5	5	3.9	
نسبه الخروج	0	0	10	0	1.4	1.7	13.1

الجزء الخشن

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.3 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

الجزء الناعم

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 208117.659 جنيه مصري

منخل # 200

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزاه * 1.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 93105.2685 جنيه مصري

ب -نسبه الاسفلت

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) = 5 %

رقم العينه	نسبه الاسفلت
1	5.2
نسبه النقص أو الزياده (%) =	0.200

الخصم المقابل = لا يوجد خصم جنيه مصري

إجمالى الخصم للطبقة السطحية	301222.93جنيه مصري

المركز المصري للاستشارات الهندسية
شروق حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

المركز المصري لإستشارات الهندسية (إلفا كونسلت)	محضر تقييم الاستلام الابتدائي لعملية رفع كفاءة طريق الريان / بحيرة قارون	الجهة المالكة: الهيئه العامة للطرق و الكبارى النقل البري تاريخ اعداد التقرير: 2023/05/8

القطاع الأول شركة باردیسکو (الطبقة السطحية) عينة بلاطة (2) ك (4+000)

العقد رقم (421 / 2022 / 2023)

اولا: طبقه سطحية سمك 5 سم :-

المسطح = 26650.00 م^2

سعر المتر من الطبقة = 137.00 جنيه مصري

أ - التدرج

بمراجعه نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (3ب) وجد خروج في المناخل

مناخل خشنه	"1	"3/4	"3/8	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	100	95	75	
المواصفات العظمي	100	100	81.6	
المواصفات الصغري	100	95	71.6	
نسبه الخروج	0	0	0	0

مناخل ناعمه	# 4	#8	#30	#50	# 100	# 200	اجمالي الخروج
نسبه منويه ماره	40	34	24	10	3.2	1.9	
المواصفات العظمي	43	43	19	14.5	8	6.9	
المواصفات الصغري	35	26	13	8.5	5	3.9	
نسبه الخروج	0	0	5	0	1.8	2	8.8

الجزء الخشن

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.3 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 0 جنيه مصري

الجزء الناعم

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزات * 0.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 124135.7 جنيه مصري

منخل # 200

الخصم المقابل = (مجموع الخروج في المهزاه * 1.5 % * سعر الطبقه * المساحه)

الخصم المقابل = 109531.5 جنيه مصري

ب -نسبه الاسفلت

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) = 5 %

رقم العينه	نسبه الاسفلت
1	5
نسبه النقص أو الزياده (%) =	0.000

الخصم المقابل = لا يوجد خصم جنيه مصري

إجمالى الخصم للطبقة السطحية	233667.2جنيه مصري

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

المركز المصري للإستشارات الهندسية الفا كونسلت	الإستلام الإبتدائي لعملية رفع كفائة طريق الريان بحيرة قارون القطاع الأول / تنفيذ شركة برديسكو المتحدة للمقاولات عقد رقم (٤٢١)	الجهة المالكة : الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري

البند	سطحية	رابطة
سعر الطبقة	137	143
سمك الطبقة	5	6
عرض الطبقة	8	8

تقييم سمك الأسفـــــلت

رقم العينة	مكان العينة	المسافة المعبرة من	المسافة المعبرة الى	المساحة (م٢)	الطبقة السطحية سمك الكور (مم)	الطبقة السطحية النقص في السمك (مم)	الطبقة السطحية نسبة النقص %	الطبقة السطحية الخصم (جنيه)	الطبقة الرابطة سمك الكور (سم)	الطبقة الرابطة النقص في السمك (سم)	الطبقة الرابطة الزيادة في سمك السطحية (سم)	الطبقة الرابطة النقص بعد إضافة سمك السطحية (سم)	الطبقة الرابطة نسبة النقص بعد إضافة سمك السطحية %	الخصم (جنيه)
	00+025	00+000.0	00+037.5	300	7	0	0	0						0.00
	00+050	00+037.5	00+062.5	200	5	0	0	0						0.00
	00+075	00+062.5	00+262.5	1600	5	0	0	0						0.00
	00+600	00+262.5	00+950.0	5500	5	0	0	0						0.00
	01+300	00+950.0	01+500.0	4400	5	0	0	0						0.00
	01+700	01+500.0	01+950.0	3600	4.9	0.1	2	0						0.00
	02+200	01+950.0	02+525.0	4600	6.5	0	0	0						0.00
	02+850	02+525.0	03+087.5	4500	6	0	0	0						0.00
	03+325	03+087.5	03+637.5	4400	6	0	0	0						0.00
	03+950	03+637.5	04+200.0	4500	7.5	0	0	0						0.00
	04+450	04+200.0	04+725.0	4200	7	0	0	0						0.00
	05+000	04+725.0	05+300.0	4600	5.5	0	0	0	7.5	0	0.5	0	0.00	0.00
	05+600	05+300.0	05+800.0	4000	6	0	0	0	7	0	1	0	0.00	0.00
	06+000	05+800.0	06+375.0	4600	5	0	0	0	5.5	0.5	0	0.5	8.33	54816.67
	06+750	06+375.0	07+050.0	5400	5.5	0	0	0	6	0	0.5	0	0.00	0.00
	07+350	07+050.0	07+600.0	4400	5.5	0	0	0	6	0	0.5	0	0.00	0.00
	07+850	07+600.0	08+087.5	3900	5.5	0	0	0	7	0	0.5	0	0.00	0.00
	08+325	08+087.5	08+562.5	3800	6	0	0	0	5.8	0.2	1	0	0.00	0.00
	08+800	08+562.5	09+037.5	3800	5.5	0	0	0	7.5	0	0.5	0	0.00	0.00
	09+275	09+037.5	09+512.5	3800	5	0	0	0	5.8	0.2	0	0.2	3.33	0.00
	09+750	09+512.5	09+875.0	2900	5.2	0	0	0	7	0	0.2	0	0.00	0.00
	10+000	09+875.0	10+000.0	1000	5	0	0	0	6	0	0	0	0.00	0.00
			المجموع					0				54816.67		
			الإجمالـــــي											54816.67



CamScanner

ر صف طريق وادي الريان – بحيرة قارون القطاع الاول بطول ١٠ كم
تنفيذ/شركة برديسكو المتحدة للمقاولات
إشراف/الهيئة العامة للطرق و الكباري (المنطقة السادسة)
المكتب الاستشاري (المركز المصري للاستشارات الهندسية - الفا كونسلت)
(عقد رقم ٤٢١ /٢٠٢١/٢٠٢٢)

محضر استلام ابتدائي

أنه في يوم الخميس الموافق ٢٧/٧/٢٠٢١ و بناءًا على قرار السيد المهندس/رئيس الإدارة المركزية المنطقة السادسة بني سويف رقم (٢٤) بتاريخ / / بتشكيل لجنة لاستلام اعمال المرحلة الاولي بمبادرة حياة كريمة ٢٠٢٢

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي أسمائهم:-

١-السيد المهندس/ حسام الدين حسن حسين	مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بني سويف	(رئيسا)
٢-السيد المهندس/محمد عبد الرازق حسين	مهندس المشروع (هيئة الطرق)	(عضوا)
٣-السيد المهندس/محمد مطر احمد	استشاري هيئة الطرق و الكباري (مكتب الفا كونسلت)	(عضوا)
٤-السيد االمهندس/بسمة مصطفى إبراهيم	إدارة المعامل بالمنطقة السادسة	(عضوا)
5-السيد المهندس/محمد احمد محمد عبد الوهاب	مهندس الشركة المنفذة	(عضوا)

ملاحظات اللجنة على الأعمال:-

أولا: سطح الطريق والطبقة السطحية : مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح في أماكن متفرقة وسوء بعض المناسيب و قد قدرتها اللجنة بنسبة 10% من إجمالي المسطحات المنفذة بالطبقة السطحية.

وعليه توصي اللجنة بالآتي:

١. خصم نسبة 10% من البند الخاص بالطبقة السطحية (أولا).

و عليه تري اللجنة بانه لامانع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا و يعتبر تاريخ خطاب المنطقة المشرفة بانتهاء الاعمال هو بداية فترة الضمان

وعلى ذلك جرى التوقيع,,,

اللجنة:

٥- .....
٤- .....
٣- .....
٢- .....
١- .....

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٦٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

ALFA
المركز العربي للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٣٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٥٤٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٧٠	٧.٨٠	١٥٦
٥٦٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٨٠	١٥٦
٥٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩
٦٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

المركز الحر... للاستشارات الهندسية
... شروق حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٨٤ ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٠٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٩٠	١٥٨
٢٨٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٨٠	١٥٦
٣٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٠	١٥٨
٣٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٥٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٥٤٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٥٦٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٠	١٥٨
٥٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩
٦٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٨٤٢٧٧٢٧٨٠٨٣ - ٠٨٤٢٧٧٢٧٨٦٠٤

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٧٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٧٥	٧.٨٨	١٥٨
٩٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٨٨	١٥٨
٩٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٧	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٠٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٠٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٤٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٧	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٧٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٧٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٧	٢٠.٠٠	٧.٨٥	٧.٩٣	١٥٩
٩٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٣	١٥٩
٩٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
١٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

المركز المتحد للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٨٤٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٠٨٤٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٢٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٨	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٥٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٦٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

ALFA
المركز العربي للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٢٧٢٧٨٦٦٤

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٩٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٩	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٩٠	١٥٨
٠٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٠	١٥٨
٠٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٩	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٩٠	١٥٨
٢٦٠+٩	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٨٨	١٥٨

ALFA
المركز العربي للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٢٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٣٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

ALFA
مركز الفا للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت الرابطة				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٩٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+١٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

TOTAL VOLUME	٤٢٨٣٧

مهندس الاستشاري　　مهندس الشركه

المركز المصري للاستشارات الهندسية
ALFA
مشروع قناة كربونة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٠٠٠٠٠٠٠ ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٠٠٠+٠		٧.٨٥		٠
٠٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٣	١٥٩
٠٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٧٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٠	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٧٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩
٨٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٠	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٩٦٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٩٨٠+٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

ALFA
المركز العربي للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٤٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+١	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

ALFA
المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الشركه

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
١٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٨٠٠+٢	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٨٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩
٨٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٢	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مركز الصرق للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الشركه

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٥٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٣	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

ALFA CONSULT
مركز بحوث للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الشركة

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٢٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

ALFA
المركز العربي للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
.. محافظة الفيوم
ت فاكس: ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٠٤

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان

شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية

المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٩٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٥٤٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٨٠	١٥٦
٥٦٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٨٠	١٥٦
٥٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩

مهندس الاستشاري

ALFA
مركز الشرق للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٠٨٤٢٧٧٨٠٨٣ - ٠٢٠٧٨٦٦٤

مهندس الشركه

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٩٠٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٤	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٥٤٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٧٠	٧.٨٠	١٥٦
٥٦٠+٥	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٨٠	١٥٦
٥٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

ALFA
المركز العربي للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٨٤٢٧٢٧٨٠٨٣

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٦٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٥	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٦	٢٠.٠٠	٩.٨٠	٧.٩٠	١٥٨
٢٨٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٨٠	١٥٦

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

ALFA
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٢٧٧٢٧٨٠٨٣

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٣٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٠	١٥٨
٣٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٥٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٥٤٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٥	١٥٩
٥٦٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٠	١٥٨
٥٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٥	١٥٩
٦٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٦	٢٠.٠٠	٧.٧٥	٧.٨٨	١٥٨
٩٠٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٨٨	١٥٨
٩٢٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٦	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مركز التطوير للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٠٨٤٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٠٨٤٣٧٢٧٨٠٨٢

مهندس الشركه

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٠٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٧	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٠٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٠٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
١٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٢٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٧	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

ALFA

مركز اطسا للاستشارات الهندسية
شروق حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٠٦٤-٣٧٢٧٨٠٨٣

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول) مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٧+٧٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٧٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٧٤٠	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٧+٧٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٧+٧٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٨٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٨٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٨٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٨٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٨٨٠	٢٠.٠٠	٧.٨٥	٧.٩٣	١٥٩
٧+٩٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٣	١٥٩
٧+٩٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٩٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٩٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧+٩٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٠٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٠٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٠٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٠٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٠٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+١٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+١٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+١٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+١٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+١٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٢٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٢٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٢٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٢٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٢٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٣٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٣٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٣٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٣٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨+٣٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الشركه

مهندس الاستشاري

محافظة الفيوم
ت فاكس: ٠٨٤٢٧٢٧٨٠٨٣

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٤٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٨	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٩٨	١٦٠
٥٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠
٦٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٨	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٠٤٠+٩	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٠	١٥٨
٠٦٠+٩	٢٠.٠٠	٧.٩٠	٧.٩٠	١٥٨
٠٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

ALFA
مركز الشرق للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس: ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الاستشاري

مهندس الشركه

CamScanner

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٩+١٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+١٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+١٤٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+١٦٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+١٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+٢٠٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+٢٢٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩+٢٤٠	٢٠.٠٠	٧.٨٠	٧.٩٠	١٥٨
٩+٢٦٠	٢٠.٠٠	٧.٩٥	٧.٨٨	١٥٨
٩+٢٨٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٧.٩٨	١٦٠

ALFA
المركز المصري للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

حصر مستخلص

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا محافظه الفيوم الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان

شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية

المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٣٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٣٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٤٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٥٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٦٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٧٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٨٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٠٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٢٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٤٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٦٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠
٩٨٠+٩	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

مهندس الاستشاري

مركز خبرة للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة
محافظة الفيوم
ت فاكس ٠٢٧٢٧٨٠٨٣ - ٠٢٧٨٦٦٤

مهندس الشركه

حصر مستخلص ختامي

عقد رقم ٤٢١

عمليه رفع كفاءه طريق وادي الريان - بحيره قارون مركز اطسا - يوسف الصديق (القطاع الاول)
مرحله ثانيه

من تاريخ بدايه المشروع حتي نهاية المشروع

شركه برديسكو		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الفيوم

طريق وادي الريان				
شيت حساب مسطح طبقه الاسفلت السطحية				
المحطه	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسطح (م٢)
٠٠٠+١٠	٢٠.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	١٦٠

TOTAL VOLUME	٧٩٩٥١

مهندس الاستشاري　　مهندس الشركه

المركز المصرى للاستشارات الهندسية
مشروع حياة كريمة . .
محافظة الفيوم
ت فاكس ٣٧٢٧٨٠٨٣ - ٣٧٢٧٨٦٦٤

مهندس الاستشاري　　مهندس الشركه