(استمارة رقم ٥٥ ع ح ١٠)

(١)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود والمشتريات

المبلغ المستحق إلى : شركة محمد كامل للمقاولات العمومية وأعمال

بموجب { الطلبات طيه . أو : تعويضات مطلوب بها (٣)

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماد، إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :
{ شيك على البنك المركزي في : مدفع الكروم

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : شركة محمد كامل للمقاولات العمومية وأعمال
يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : الطرق

بيانات الفواتير			
المرشر	جنيه	التاريخ	رقم
٣٦	١٠١٦٣/		
٣٦	١٠١٦٣/	الجملة	

الختم ذو التاريخ

مكتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١ ـــ ـــ

(ب) الكاتب المنوط ـــــــــ تقيد في السجل برقم ـــــــــ

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم							عدد المرفقات
نوع الخصم						بيانات	
فرش	جنيه	قسم	فرع	أصل	بند	قيمة توريد مستلزمات جارى (٣) أعمال النهر الرابى والأعمال القطاع الكهربائى الربيع قطاعات من كم ١٢٠٠٠٠٠ الى كم ١٣٠٠٠٠٠ جملة	(٣) على عملية الصانية مشروع اصل المائة من اكم إنشاء (الأونطى)
٣٦	١٠١٦٣						
إجمالي الأصل							

بيانات الاستقطاعات						
	عادي		إضافي		دمغة ترقيم	
	فرش	جنيه	فرش	جنيه	فرش	
رسم الدمغة	ـــ	ـــ	ـــ	ـــ	ـــ	
صافي القيمة المطلوب صرفها						

روجع
محمد الطماوي

رئيس الإدارة المركزية
رئيس المصلحة

علامة ـــــ فقط ثلاثة وستون جنيها

في ـــــ سنة ٢٠١ ثلاثة وستون جنيها

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : ـــــ الإمضاء ـــــ

(٢) إقرار بأن القيمة المربوط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ـــــ الإمضاء ـــــ

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جارى ـــــ الإيرادات ـــــ بتاريخ ـــــ الإمضاء ـــــ

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ـــــ توقيع الكاتب المنوط بالسجل ـــــ

روجع في ـــــ سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات ـــــ مدير او رئيس الحسابات ـــــ في ـــــ سنة ٢٠١ بمبلغ [redacted]

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ـــــ إمضاء الكاتب المنوط ـــــ

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ـــــ

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٤) قيد في سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

(٥) أدرج في كشف الشيكات / الحوالات رقم ـــــ إمضاء الكاتب المنوط : ـــــ

إسناد أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+212 الى الكم 000+213 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (990 / 2021 / 2022) بتاريخ : 17 / 4 / 2022

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الي				
3	212+500	212+850	NGL Stripping (تطهير)		350	2021-10-11
5	211+800	212+300	NGL Stripping (تطهير)		500	2021-11-14
6	212+300	212+500	NGL Stripping (تطهير)		200	2021-11-14
9	212+720	212+940	Replacement(قاع احلال)		220	2021-11-30
26	212+850	213+000	NGL Stripping (تطهير)		150	2021-12-27
27	212+020	212+060	preparation (استعدال)	-5.00	40	2022-01-01
28	212+060.00	212+080	preparation (استعدال)	-5.50	20.00	2022-01-01
29	212+080	212+100	preparation (استعدال)	-5.75	20	2022-01-01
30	212+100	212+120	preparation (استعدال)	-6.25	20	2022-01-01
31	212+120	212+140	preparation (استعدال)	-6.50	20	2022-01-01
33	212+280	212+320	preparation (استعدال)	-9.75	40	2022-10-01
34	212+320	212+360	preparation (استعدال)	-11.00	40	2022-10-01
35	212+360	212+400	preparation (استعدال)	-11.75	40	2022-10-01
36	212+400	212+500	preparation (استعدال)	-12.00	100	2022-10-01
38	212+140	212+180	preparation (استعدال)	-6.75	40	2022-12-01
39	212+180	212+220	preparation (استعدال)	-8.00	40	2022-12-01
40	212+220	212+280	preparation (استعدال)	-8.75	60	2022-12-01
45	212+020	212+060	EMBANKMENT	-4.50	40	2022-01-25
55	212+740	212+840	ردم طبقه احلال في منطقه ردم	-14.75	100	2022-02-14
57	212+380	212+500	EMBANKMENT	-11.50	120	2022-02-17
61	212+500	212+720	EMBANKMENT	-12.00	220	2022-03-08
62	212+840	212+940	ردم طبقه احلال في منطقه ردم	-14.75	100	2022-03-13
63	212+360	212+500	EMBANKMENT	-11.00	140	2022-03-13
67	212+940	213+000	EMBANKMENT	-14.75	60	2022-04-04
69	212+500	212+720	EMBANKMENT	-11.50	220	2022-04-12
77	212+740	213+000	EMBANKMENT	-14.25	260	2022-05-17
85	212+320	212+500	EMBANKMENT	-10.50	180	2022-06-13
88	212+320	212+500	EMBANKMENT	-10.00	180	2022-06-18
89	212+500	212+720	EMBANKMENT	-11.00	220	2022-06-20
92	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.50	220	2022-06-26
97	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.50	220	2022-07-17

يعتمد ....
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف انترانس كونسلتنج

شركة / محمد كمال للمقاولات

إسناد أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 212+000 الى الكم 213+000 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (990 / 2021 / 2022) بتاريخ : 17 / 4 / 2022

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الي				
104	212+500	212+720	EMBANKMENT	-10.00	220	2022-08-10
105	212+720	213+000	EMBANKMENT	-13.25	280	2022-08-15
106	212+280	212+500	EMBANKMENT	-9.00	220	2022-08-16
107	212+280	212+500	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-08-20
108	212+720	213+000	EMBANKMENT	-8.75	280	2022-08-22
109	212+500	212+720	EMBANKMENT	5.50	220	2022-08-24
110	212+720	213+000	EMBANKMENT	8.25	280	2022-08-25
111	212+500	212+720	EMBANKMENT	-5.00	220	2022-08-25
112	212+220	212+500	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-08-29
113	212+720	213+000	EMBANKMENT	-7.75	280	2022-08-30
114	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.50	220	2022-09-12
115	212+720	213+000	EMBANKMENT	7.25	280	2022-09-04
116	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.50	320	2022-09-19
118	212+500	212+720	EMBANKMENT	-4.00	220	2022-09-15
119	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.75	280	2022-09-17
120	212+180	212+500	EMBANKMENT	-3.00	320	2022-09-20
121	212+720	213+000	EMBANKMENT	-6.25	280	2022-09-22
122	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.50	220	2022-09-25
125	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.50	400	2022-10-03
126	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.75	280	2022-09-29
127	212+500	212+720	EMBANKMENT	-3.00	220	2022-10-01
129	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.25	280	2022-10-04
130	212+720	213+000	EMBANKMENT	-5.00	280	2022-10-08
132	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.50	220	2022-10-10
136	212+100	212+500	EMBANKMENT	-2.00	400	2022-10-18
138	212+500	212+720	EMBANKMENT	-2.00	220	2022-10-19
140	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.50	280	2022-10-22
142	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.75	220	2022-10-25
143	212+280	212+500	EMBANKMENT	-1.75	420	2022-10-23
145	212+060	212+500	EMBANKMENT	-1.50	440	2022-10-25
146	212+720	213+000	EMBANKMENT	-4.00	280	2022-10-25

يعتمد ...
الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف انترانس كونسلتنج

شركة / محمد كمال كامل للمقاولات

إسناد أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)
قطاعات غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 000+212 الى الكم 000+213 بطول 1 كم اتجاه الأوسطي (بالأمر المباشر)
عقد رقم : (990 / 2021 / 2022) بتاريخ : 17 / 4 / 2022

بيان بطلبات الاستلام بقطاع الشركة

رقم طلب الاستلام	المحطة		طلب الاستلام	المنسوب	الطول	التاريخ
	من	الي				
149	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.50	220	2022-10-31
152	212+060	212+280	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-01
153	212+280	212+500	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-02
155	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.50	280	2022-11-02
160	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.25	220	2022-11-06
161	212+340	212+500	EMBANKMENT	-1.00	160	2022-11-08
167	212+020	212+340	EMBANKMENT	-1.00	320	2022-11-15
168	212+500	212+720	EMBANKMENT	-1.00	220	2022-11-16
171	212+720	213+000	EMBANKMENT	-3.00	280	2022-11-24
172	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.75	200	2022-11-22
173	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.75	280	2022-11-22
174	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.75	220	2022-11-23
176	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.50	200	2022-11-26
177	212+020	212+300	EMBANKMENT	-0.50	280	2022-11-27
178	212+720	213+000	EMBANKMENT	-2.50	280	2022-11-27
179	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.50	220	2022-11-29
182	212+300	212+500	EMBANKMENT	-0.25	200	2022-11-29
187	212+000	212+300	EMBANKMENT	-0.25	300	2022-11-30
188	212+500	212+720	EMBANKMENT	-0.25	220	2022-12-05
189	212+300	212+500	EMBANKMENT	FERMA	200	2022-12-06
190	212+000	212+300	EMBANKMENT	FERMA	300	2022-12-07

شركة / محمد كمال كامل للمقاولات

الاستشاري المشرف اترانس كونسلتنج

الاستشاري العام سيستراا للاستشارات الهندسية

يعتمد ...
الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة محمد كمال كامل
للمقاولات بحصوصية واعمال الطرق
س.ت ٢٦٥٨٦ س.ض ٢٠٨/٠٨٤/٢٢
م.ض: ٢٥٧/٠٢١٤٤٠٠٢٩/٠٥

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من ١٠ / ٠٥ / ٢٠٢٢ حتى ٢٥ / ٠٧ / ٢٠٢٢ جاري (١)	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٥ / ٠٧ / ٢٠٢٢ حتى ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢ جاري (٢)	مقدار الأعمال التي تمت من ٠٦ / ٠٩ / ٢٠٢٢ حتى ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ جاري (٣)	مقدار الأعمال التي تمت من ٠٥ / ١٢ / ٢٠٢٢ حتى ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٢ ختامي (٤)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ٠٧ / ١٢ / ٢٠٢٢
	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام (البلدوزر و ذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بآلات التسوية و الرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف و يتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة او النقصان .	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م٣					
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٣					
١.٢	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٣					
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٣					
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٣					
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٣			١,٣٣٣,٠٠		١,٣٣٣,٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٣			١,٧٢٢,٠٠		١,٧٢٢,٠٠
	تعويض عن شهر نوفمبر ٢٠٢٢	م٣			١,٦٦٧,٠٠		١,٦٦٧,٠٠
	تعويض عن شهر ديسمبر ٢٠٢٢	م٣			٢٧٨,٠٠		٢٧٨,٠٠

استشاري المساحة
مكتب XYZ

استشاري الهيئة العامة
مكتب انترانس كونسلتنج

الشركة المنفذة
شركة محمد كمال كامل للمقاولات

يعتمد ،،،،
الهيئه العامة للطرق و الكباري