(استمارة رقم ٥٥ ع . ح ١٠)

جمهورية مصر العربية

(أ)

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

قسم : العقود والمشتريات

المبلغ المستحق إلى : شركة محمد كامل كامل للمقاولات العمومية والأعمال

بموجب { الطلبات طبه . أو : تعويضات مستخلص جاري (٢) الطرق

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على :

{ شيك على البنك المركزي في : المدفوع الكروي

شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة محمد كامل كامل للمقاولات العمومية والأعمال

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : الطرق

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٤١	١٥١٤٤٨		
٤١	١٥١٤٤٨	الجملة	

رقم : ———

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

——— ٢٠١

(ب) الكاتب المنوط ——— تقيد في السجل برقم ———

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإداري ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	نسم	فرع	أصل	بند		
قيمة تعويضات مستخلص جاري (٢) على مقاولة إنشاء كامل استاد تنمية الجسر الرابع والأعمال الصيانة بنطاق شرق إشتار الطرق الكهربائية الشرق غطاء كم الإجمالي تحت الشمل من كم ٢١٠ الى كم ٢٤٠ بطول	٤١	١٥١٤٤٨						
إجمالي الأصل								

بيانات الاستقطاعات	جنيه	قرش
صافي القيمة المطلوب صرفها	١٥١٤٤٨	٤١

عادي		إضافي		دمغة توقيع
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
—	—	—	—	—

رسم الدمغة

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة فقط وستمائة وواحد وخمسون ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعون

في ——— سنة ٢٠١ جنيها وواحد وأربعون قرشا لا غير

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : ——— الإمضاء ———

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ——— الإمضاء ———

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ——— جاري ——— الإيرادات ——— بتاريخ ——— الإمضاء ———

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم ——— توقيع الكاتب المنوط بالسجل ———

روجع في ——— سنة ٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك إذن صرف

وكيل الحسابات ——— مدير او رئيس الحسابات ———

في ——— سنة ٢٠١ بمبلغ ———

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ——— إمضاء الكاتب المنوط ———

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة ———

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك إذن صرف رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٤) قيد في سجل الشيكات العموالات تحت رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

(٥) أدرج في كشف الشيكات العموالات رقم ——— إمضاء الكاتب المنوط : ———

Scanned with CamScanner

طرق والكباري

هيئة (المنطقة الثالثة عشر)

رقم : (٧٢٣ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ : ٢١ / ٢ / ٢٠٢٢

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ الجسر الترابي والاعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين الجديدة - مطروح)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع غرب النيل من الكم ٢١٠+٠٠٠ الى الكم ٢١٢+٠٠٠ بطول ٢ كم الاتجاهين (بالأمر المباشر)

مع شركة محمد كمال كامل للمقاولات العمومية وأعمال الطرق

حصر وتوزيع الكميات المنفذة

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	مقدار الأعمال التي تمت من بداية العمل حتى ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٢ حتى ٤ / ٦ / ٢٠٢٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٤ / ٦ / ٢٠٢٢ حتى ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٢ حتى ٩ / ١٠ / ٢٠٢٢	مقدار الأعمال التي تمت من ٠٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ حتى ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى ١١ / ١٠ / ٢٠٢٢
			جارى (١)	جارى (٢)	جارى (٣)	جارى (٤)	ختامي (٥)	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	م٣	٤٢٠٥٧,٠٠	٣٢١٥٠,٠٠	٢٨٢٣٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٢٤٣٧,٠٠
	تعويض عن شهر مارس ٢٠٢٢	م٣	٤٢٠٥٧,٠٠	٣٥٢٣,٠٠				٤٥٥٨٠,٠٠
	تعويض عن شهر ابريل ٢٠٢٢	م٣		١٣٢١٢,٠٠				١٣٢١٢,٠٠
	تعويض عن شهر مايو ٢٠٢٢	م٣		١٣٦٥٣,٠٠				١٣٦٥٣,٠٠
	تعويض عن شهر يونية ٢٠٢٢	م٣		١٧٦٢,٠٠	٩٠٦٢,٠٠			١٠٨٢٤,٠٠
	تعويض عن شهر يوليو ٢٠٢٢	م٣			١٠٨٠٤,٠٠			١٠٨٠٤,٠٠
	تعويض عن شهر اغسطس ٢٠٢٢	م٣			٨٣٦٤,٠٠			٨٣٦٤,٠٠
	تعويض عن شهر سبتمبر ٢٠٢٢	م٣						٠,٠٠
	تعويض عن شهر اكتوبر ٢٠٢٢	م٣						٠,٠٠

الشركة المنفذة
شركة محمد كمال كامل للمقاولات

استشاري المساحة
مكتب XYZ

استشاري الهيئة العامة
مكتب انترانس كونسلتنج

تعتمد
الهيئة العامه للطرق و الكبارى