وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر البحيرة وكفر الشيخ
القيد : / / ٢٠٢٤
التاريخ : /٢٠٢٤/٠١

الموضوع : بشأن عملية تصميم وتنفيذ
كوبرى صفط الحرية على الطريق الزراعى
القاهرة الأسكندرية أمام قرية جنبواى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق .

تحية طيبة وبعد ،،،،

إيماء إلى عملية تصميم وتنفيذ كوبرى صفط الحرية العلوى على الطريق الزراعى القاهرة / الأسكندرية أمام منطقة جنبواى .

تنفيذ شركة : المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان) .

عقد رقم : ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠ بتاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩

بالإحالة إلى مستخلص رقم ١٧ جارى نتشرف بإحاطة سيادتكم علماً بالتالى :-

١- تجهيزات الموقع متواجدة .

٢- اللافتات متواجدة .

٣- المهندسون متواجدون .

٤- فنى تأمين سلامة المرور متواجد .

٥- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة .

٦- مهندس المعمل متواجد .

٧- سيارات نقل العينات وسيارات التنسيقات متواجدة .

٨- البرنامج الزمنى متواجد .

٩- إستشارى المقاول غير متواجد .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ،،،،

مرفقات :-

مدير المشروع
مهندس / محمد عماد

التوقيع (
مهندس / مجدى عبدالسلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

٥- عدد (٣) مراقب للإشراف والمتابعة ومراقبة الجودة ، وعلى مهندسي المقاول وكذا المراقب التواجد بالموقع بصفة مستمرة أثناء العمل .

- للهيئة ممثلة في قطاع الكباري الحق في سحب موافقتها على مهندسي المقاول أو على أي عضو من جهاز التنفيذ وعلى المقاول في هذه الحالة وبمجرد استلامه إشعارا خطيا بذلك أن يستبعد هذا الشخص وأن يعين بديلا له يوافق عليه رئيس قطاع الكباري .
- عند تقصير المقاول في تعيين المهندسين او المراقبين أو في استبدالهما بآخر إذا طلب منه ذلك يوقع على المقاول غرامة قدرها خمسمائة جنية للمهندس ، و ثلاثمائة جنية للمراقب عن كل يوم من الأيام التي تمضي بدون تواجد أيا منهما وذلك طوال مدة التنفيذ .

البند الخامس/ أ - مكتب المهندسين المراقبين في موقع العمل:-

تطبيقا للبند رقم (٣٢) من المواصفات الفنية يجب على المقاول ان يقوم قبل البدء في العمل بإعداد استراحة مكيفة بموقع العمل لادارة المشروع ولا تقل مساحته عن ٧٥ م٢ مكون من ثلاث حجرات على ان تكون احداها غرفة اجتماعات وملحق بها (بوفيه) لاعداد وتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات وكذا دورتين مياه صحية ويتم التأثيث بمكتب ومقاعد جلدية وانتريه مودرن إنتاج أحد المصانع المتخصصة في تأثيث المكاتب مع تزويد المكتب بشمسية مع التربيزة والكراسي اللازمة ووسيلة اتصال مباشرة مع الادارة على ان يقوم المقاول بإعداد هذا المكتب في المكان المناسب الذي يختاره المهندس المشرف في الموقع و تعيين عامل نظافة وعامل بوفيه ويقوم بصيانته وادارته طوال مدة العملية على حسابه وفي حالة تأخر المقاول في تجهيز هذا المكتب قبل بدء العمل توقع عليه غرامة بواقع خمسمائة جنيها يوميا إلى حين إقامة المكتب بالمواصفات عالية و ثلاثمائة جنيه لعدم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة ويحق للهيئة خصم هذه الغرامة من المستحقات الجارية اولا باول.

ب) التجهيزات

يلتزم المقاول بأن يخصص العدد الكافي من وسائل النقل اللازمة و المناسبة بما يتضمن نقل العينات المأخوذة من موقع التنفيذ او موقع الخلاطة لاختبارها بمعمل المنطقة الواقع في نطاقها الكوبري أو بإحدي كليات الهندسة او المعامل المركزية بالهيئة بمدينة نصر وكذلك انتقالات جهاز الاشراف لعمل التنسيقات اللازمة مع الجهات التنفيذية بالمحافظة الواقع في نطاقها الكوبري وكذلك الجهات المعنية بالمرافق المتعارضة مع مسار المشروع وذلك كله تحت اشراف جهاز الاشراف على مدار اليوم الكامل وذلك بدءا من تاريخ تسليم الموقع للشركة المنفذة و حتى تاريخ الاستلام الابتدائي للعملية و في حالة عدم استجابة المقاول في نقل أي من العينات لاحدي المعامل المتخصصة وتحركات جهاز الاشراف كما هو وارد بأعلاه يتم خصم مبلغ ١٢٠٠ جنيه(الف و مائتان جنيه) عن كل يوم هذا بالإضافة الى حق الهيئة في نقل العينات و اختبارها خصما من مستحقات المقاول.

البند السادس / التامين المؤقت :-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية.

البند السابع / الاستلام المؤقت ومدة الضمان والاستلام النهائي:-

يطبق ما جاء بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية.

البند الثامن / فئات العقد :-

الفئات التي يحددها مقدم العطاء بجدول الفئات وقيمة الائتمان تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكبدها المقاول بالنسبة إلى كل بند من البنود وتغطي جميع

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

The Arab Contractors
OSMAN AHMED OSMAN & Co.

المقاولون العرب
عثمان أحمد عثمان وشركاه

www.arabcont.com

File No. ..... رقم القيد:
Date ..... 2024/01/16 التاريخ:

Dept. ..... : إدارة
Address ..... : العنوان

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ...

يطيب لنا ان نبعث لسيادتكم أسمى معانى الاحترام والتقدير لشخصكم الكريم على ما تبذلونه من مجهودات للدفع بعجلة العجل بالمشروعات القومية وحرصكم الشديد للدعم الدائم لشركة المقاولون العرب .

نتشرف بأن نعرض على سيادتكم موقف المحملات لبعض مشروعات الادارة .

1- كوبرى المراغة : تم تعلية مبلغ 30,000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) من مستخلص رقم 1 (مرفق 1) بتاريخ 2021/10/9 وذلك لحين توريد (واحد) جهاز كمبيوتر .

مع علم سيادتكم بأنه تم تسليم الجهاز لادارة المشروع من قبل الهيئة بالموقع (مرفق 2)

2- كوبرى بديل خزان اسوان : تم تعلية مبلغ 200.000 (مائتان الف جنيه) لحين استكمال توريد تجهيزات الموقع (مرفق 3) .

مع العلم بأنه تم توفير معظم البنود (عدد 4 أجهزة كمبيوتر + عدد 4 هاد ديسك + عدد 1 طابعة ليزر + 2 استراحة كاملة التجهيزات (مرفق 4) وجارى استكمال باقى المحملات .

3- مشروع القطار السريع باكتوبر : تم تعلية 22.300.000 جنيه (اثنان وعشرون مليون وثلاثمائة الف جنيه) من مستخلص رقم 5 (مرفق 5) لحين توريد اجهزة المعامل وعدد (4) جهاز كمبيوتر وطابعات .

مع العلم بأنه جارى توفير أجهزة الكمبيوتر والطابعات .

لذلك نرجو من سيادتكم بالموافقة والتنبيه نحو السماح (لجنة المحملات) بصرف المستخلصات للمشاريع المذكورة على ان يتم رد التعليات بعد استكمال باقى التجهيزات .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

مدير ادارة
الكبارى والانشاءات التخصصية
مهندس /
سامح اللقانى

Main Office : 34 Adly St., Cairo Tel. : 23959500 - 23959522
Fax : 23937674 - Cable: Osmason - email address : info@arabcont.com

المركز الرئيسي : ٣٤ ش عدلي - القاهرة تليفون : ٢٣٩٥٩٥٠٠
٢٣٩٥٩٥٢٢ فاكس : ٢٣٩٣٧٦٧٤ تلغرافياً : عثماسون

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

٥٩٤٥٠
٢١/٤/٥

علم وصول امر دفع

رقم امر الدفع : ٢٠١٠٩٠٢٠٦٢٥١

تاريخ : ٢١/٤/٨

مصروف لـ : المقاولون العرب

قيمة : مع علم بث بحور
جديد مديل خرسانة
اسوار

(اصل المبلغ)	(الاستقطاعات)		
٢٠٠٠١٢٢٢٢			٢٠
١٠٠٠٦٦١	ضرائب		١٠
٤٠٩٨١٠	دمغات		١٥
٢٠٠١٢٢٢	دفع		٢٥
١٨٠٠٠٠٠	قيمة تأمين وتشغيل وصيانة الطريق الدائري مع الطريق الدائري		
١٨٠٠٠٠٠	مقابل حسن انتهاء مشروع السلام		
١٠٠٠٠٠٠	فواتير حسن انتهاء		
٢٠٠٠٠٠٠	مقابل تحسين اسفلت ثلاث كيلو		
٢١٠٧٠٠٠	ضمان سنوي ٢٠٠٩		
٥٠١٨٧٩٢٠	جملة الاستقطاعات		
١٢٢٤١٤١٨,١٥			
٩٥٣٠١٠,٦٠	صافي امر الدفع		

المقاولون العرب

مدير عام
(الشئون المالية)

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

وزارة النقل
هيئة : الهيئة العامة للطرق و الكباري و النقل البري
قطاع بحوث المشروعات و الكباري

مستخلص رقم (٢)

عن عملية : مشروع انشاء محور جنوب جنوب بدل لخزان أسوان
(قطاع الطاقون الغربي - طشى أحمد حلمي و ...
الى الامام من وجه الحمى حتى ٢٥ / ...

ادارة / الكباري والانشاءات التخصصية — العقد رقم : ٩٠٢٦/٢٠٢٠/٢٠٠١ — مع : شركة الطاقون الغربي

	نوع العمل	كمية العقد	الكمية (جزئية)	الوحدة	سعر العمل الأصلي بجنيه	مقدار الأعمال التي تنفذ في الفترة حتى هذا الحد	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو جزاء	المبلغ بعد الاستقطاع	ملاحظات
	ب الفرعية الجديدة	٤١٦٠٠	١٠,٠٠	م٢	١٢٣٣٩,٢٠	٠,٠٠	١٢٣٣٩,٢٠	جاري	١٢٣,٣٩٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٣,٣٩٢,٠٠	
									٠,٠٠		٠,٠٠	
	عمل ميكانيكا التربة والاساسات بالعمق المطلوب								٠,٠٠		٠,٠٠	
	ب	٥٢٥	٣٥٠,٠٠	م٢	٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٧٣,٠٠	جاري	١٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠	
	ب الجسة في مجرى النيل	٥٢,٥	١٣٠٠,٠٠	م٢	٢٦,٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠	جاري	٣٧,٧٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٧,٧٠٠,٠٠	
	ب جاكة التربة الصخرية جهد أقل ٢ يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	١٠٣	٧٥٠,٠٠	م٢	٥٢,٠٠	٠,٠٠	٥٢,٠٠	جاري	٥٣,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣,٢٥٠,٠٠	
	ب - حفارة في الجرانيت	٤٢٠	٢١٥٠,٠٠	م٢	٣٤٧,٠٠	٠,٠٠	٣٤٧,٠٠	جاري	٧١٦,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٦,٠٥٠,٠٠	
	أعمال الخوازيق								٠,٠٠		٠,٠٠	
٦	بالمقاطوعية أعمال نقل ماكينة الخوازيق ومعداتها خارجي وتنزيل وتجميع كل المعدات اللازمة لاعمال الحفر والتجميع	٨	٣٢١٠٠٠,٠٠	مقطوعية	٦,٠٠	٠	٦	جاري	١,٩٢٦,٠٠٠,٠٠	٦٤٩,٠٠٠,٠٠	١,٢٧٧,٠٠٠,٠٠	
٧	بالمتر الطولي لثقب خوازيق بقطر ١ متر								٠,٠٠		٠,٠٠	
(١-٧)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٢١٠٠	٣٨٥٠,٠٠	م٢	٨٧٣,٠٠	٠,٠٠	٨٧٣,٠٠	جاري	٣,٣٦١,٠٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٣٦١,٠٥٠,٠٠	
(١-٧-ب)	ب - حفارة في تربة صخرية من غير أحجار الجرانيت (جهد ٢ يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٥٢٥	١٠٩٠,٠٠	م٢	١٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٩,٠٠	جاري	١٧٣,٣١٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٣,٣١٠,٠٠	
(٧-ب-ج)	ج - حفارة في حالة الحفر الجرانيت	١٠٥٠	٣٣٥٠,٠٠	م٢	١٨٧,٠٠	٠,٠٠	١٨٧,٠٠	جاري	١٦,٣٦٥,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٦,٣٦٥,٥٠٠,٠٠	
٨	بالمتر الطولي لثقب خوازيق مجرى النيل بقطر ١,٥ م								٠,٠٠		٠,٠٠	
(٨-أ)	أ - حفر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٩٠	٩٦٠٠,٠٠	م٢	٣٢٩,٠٠	١٤٦,٠٠	٤٧٥,٠٠	جاري	٤,٥٢٢,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٢٢,٥٠٠,٠٠	
(٨-ب)	ج - حفارة في حالة الحفر الجرانيت	٣١٥	٦٠٠٠٠,٠٠	م٢	٢١١,٠٠	٨٦,٠٠	٢٠٢,٠٠	جاري	١٨,١٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٨,١٢٠,٠٠٠,٠٠	
٩	بالمتر توريد و تسليح وانزال قاب وحدات دائمة سعاية للخوازيق سالب ٣٦	٣١٥	٢٣٥٠٠,٠٠	طن	٩٦,٠٠	٦٤,٠٠	١٣١,٠٠	جاري	٣,٠٨٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٨٥,٠٠٠,٠٠	
	أعمال الحفر								٠,٠٠		٠,٠٠	
١٠	بالمتر الطولي حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة عدا الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	٥٨٠٠	٨٠,٠٠	م٢	٥٨٠,٠٠	٠,٠٠	٥٨٠,٠٠	جاري	٤٦٤,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٦٤,٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر الطولي حفر في أرض الموقع العام (تربة صخرية) بالعمق المطلوب								٠,٠٠		٠,٠٠	
(١١-أ)	أ - تربة صخرية جهد ٢ يزيد عن ٤٠٠ كجم/سم٢ وتحت أحجار جرانيت	٥٠٠٠	١٥٩,٠٠	م٢	٧٨١,٠٠	٠,٠٠	٧٨١,٠٠	جاري	١٢٤,٧٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٤,٧٧٥,٠٠	
(١١-ب)	ب - حفر و تكسير جرانيت جهد أعلى من ٤٠٠ كجم/سم٢	٣٠٠٠	٩٦٠,٠٠	م٢	١٥٥٥,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٥,٠٠	جاري	٤,٦٦٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٦٥,٠٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر الطولي حفر خنادق بين الخوازيق أو الاساسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٥٠٠٠	٩٠٠,٠٠	م٢	١٨٢٢,٠٠	٣٥٧,٠٠	١١٤٩,٠٠	جاري	١٣٠,٤٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٠,٤٤٠,٠٠	
	أعمال الخرسانات								٠,٠٠		٠,٠٠	
١٣	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات جهد ٢٠٠ كجم / سم٢	٢١٠	٢٤٠,٠٠	م٣	٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٠,٠٠	جاري	٧٢,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠٠,٠٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والحوائط الانشائية ذات جهد ٢٠٠ كجم / سم ٢	١٢٠٠	٢٦٥٠,٠٠	م٣	١٣٧٤,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٣٠,٠٠	جاري	٤,٥٩١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٥٩١,٥٠٠,٠٠	
	الأعمال الإنشائية - الهياكل المعدنية والكباري								٠,٠٠		٠,٠٠	
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهامات ذات جهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٤٢٠٠	٣٥٠٠,٠٠	م٣	١١٤٣,٠٠	٦٣٣,٠٠	١٧٧٦,٠٠	جاري	٥,٠٧٠,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٠٧٠,٥٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات جهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم٢	٢٦٦٠	٤٦٥٠,٠٠	م٣	١١٣٣,٠٠	١٦٦,٠٠	١٢٩٩,٠٠	جاري	٤,٧٠١,٩٥٠,٠٠	٤٦٩,٢١٤,٧٥٥	٤,٢٣١,٧٣٥,٢٥	يصرف بعد ١٦ شهرا بنسبة ٢٥ % لحين التراكيب
									٠,٠٠		٠,٠٠	
	أعمال دهان الصلب								٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب توريد وتركيب ورش جيد سالب الصلب (٢-١١-٢) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري											
(١-٢٣)	أ - أطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٢٠٧٥	١٩٥٠,٠٠	طن	١١٨٢,٠٠	٥٧٥,٠٠	١٧٥٧,٠٠	جاري	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	
	أعمال الجلو								٠,٠٠		٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب دهان الأسطح الخرسانية لعدد ٢ سطح الخرسانة العلوية والوسائد والأعمدة أسفل سطح الأرض والأسطح الخلفية للأكتاف والحوائط الساندة	٢١٠٠	٤٠٠٠,٠٠	م٢	١٦٧٢,٠٠	٤٠٦,٠٠	١٩٩٩,٠٠	جاري	٣٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠	
	غراسي الأشجار								٠,٠٠		٠,٠٠	
(١-٢٤)	بالعدد توريد و تركيب وانزال فلينة الصواصلات والرسومات	١٥٦	٢٥٥٠٠,٠٠	عدد	١٨,٠٠	٠,٠٠	١٨,٠٠	جاري	٥٥٨,٠٠٠,٠٠	٢٥٢,٠٠٠,٠٠	٣٠٦,٠٠٠,٠٠	يصرف بنسبة ٧٠%
٢٥	بالمقاطوعية دراسة الظروف الأرضية والمستخدم الزلزالية في منطقة الكوبري البديل لخزان أسوان تحت وحول المجرى المائي لنهر النيل	١	١٥٥٠٠٠,٠٠	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	١٥٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٥٠,٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد تكلفة وصلات جيوفيزيقية مزدوجة والمقاومة الكهربية من خلال تكلفة جسات غير الكهربية مزدوجة	١١	٣٣٤٥١,٠٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٣٦٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٦٧,٥٠٠,٠٠	
							الإجمالي		٩٨,٦٧٧,٩٢٠,٢٥			
									السابق		٩٦,٦٠٠,٠٠٠,٠٠	
									الفرق		٢,٠٧٧,٩٢٠,٢٥	

الاستشاري — المقاول — مدير عام

تحريرا في ..... سنة ٢٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

٢٢٨٩
٢٠٠٠/١٢/٢٠

علم وصول أمر دفع

رقم أمر دفع [illegible]

تاريخه [illegible]

منصرف لـ : [illegible]

قيمة : [illegible]

([illegible])

ف جـ أصل المبلغ [illegible]

ف	جـ	الاستقطاعات
[illegible]	٢٦١١٤	[illegible]
[illegible]	١٢٤٢٦	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	٤٨٢	[illegible]
٢٥	٢٧٢	[illegible]
٧٥	٢٩٩	[illegible]

٩٩٨٧٤٢,٤٠ جملة الاستقطاعات

٢٠٨٢٩٩ [illegible] المياه [illegible] ([illegible])

[illegible] صافى امر دفع

فقط وقدره ( ) ----------

محرراً فى ٢٢/ ١٢/ ٢٠٠٠

مدير عام
الشئون المالية
( )

استلمت أمر دفع المرفق رقم ---------- بتاريخ / / ٢٠٠

بمبلغ ---------- (فقط وقدره ----------

وذلك قيمة : ----------

إسم المستلم / ----------

التوقيع : ----------

الرجا التوقيع على هذا الإيصال وإعادته إلى الهيئة كى تتحقق من وصول أمر دفع إلى سيادتكم

[illegible] المطابع الأميرية ١٧٨٦ - ٢٠٠٣ - ٥٠٠

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
[قطاع انشاء مشروعات]
مشروع تصميم وتنفيذ كوبري محطة الحرية الجاري على الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية أمام [منطقة جاردن]
عقد رقم ٢٠١٦/٠١٠٤ بتاريخ ٢٥/٩/٢٠١٦ سنة ٢٠١٦

تنفيذ بشركة المقاولون العرب [اتحاد شركات]

مستخلص رقم [٣] جاري

عن المدة من بدء العمل ٢٠١٦/١٠/٠٦ حتى ٢٠١٦/١٠/٣٠

رقم البند	بيان الأعمال	العقد جنيه	نسبة التنفيذ	الوحدة	مقدار الأعمال السابق توريده	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو انتهى	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع جنيه	الباقي من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٦	بشتر الفولاذ كتلة خوازيق مستورة ومسبوبة بمواقيها (Bored Piles) أقطار ٢٠٠ مم	٢٧٨٠	٢٥٠٠	م.ط	٠,٠٠	١,٢٢٥,٠٠	١,٢٢٥,٠٠	جاري	٣,٤١٠,٣٠٠,٠٠	٣٤٦,٠٣٠,٠٠	٣,٥٤٤,٢٧٠,٠٠	بند (٦) جدول بلغ ٦٠٪ من القيمة لمن ورده باقي التشغيل
٧	بشتر الفولاذ أعمال بيتات بالموقع	٣٠٠	١٥٠	م.ط	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	جاري	٤٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠٠,٠٠	هذه مبلغ ٩٠٪ [illegible] الفواتير [illegible] يتم [illegible] عند إجراء التجارب العملية
٨	بشتر الشعب حفر لزوم الأساسات في جميع أنواع التربة ...	٨٠	٨٥٠	م٣	٠,٠٠	٨٤٢,٠٠	٨٤٢,٠٠	جاري	٦٧,٣٦٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧,٣٦٠,٠٠	
٩	بشتر الشعب أعمال حفر تربة في جميع أنواع التربة إستكمال عرض الطريق و الوصول لمناسيب القطاع الإنشائي المطلوب تأسيس الصادق و أعمال تمهيد الموقع	٦٠	٨٥٠	م٣	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٤٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠٠,٠٠	
١٠	بشتر الشعب توريد و تشغيل وخلط رمال نظيفة و ذلك لتغذية الصادق	١١٠	٤٢٥٠٠	م٣	١,٨٠٢,٠٠	٠,٠٠	١,٨٠٢,٠٠	جاري	٧٦٥,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٦٥,٢٢٠,٠٠	
١١	بشتر الشعب خرسانة عادية لأساسات الحوائط الساندة والصادق ...	٢٠٠	٧٠٠	م٣	٠,٠٠	١٨,٠٠	١٨,٠٠	جاري	١٢,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٦٠٠,٠٠	
١٢	بشتر الشعب خرسانة سلمة للصادق بأقل أول رؤوس الخوازيق وبالمنطقة الانتقال ...	١٥٠٠	٢٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٣٦,٠٠	٢٣٦,٠٠	جاري	٤٧٢,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٧٢,٨٠٠,٠٠	
١٣	بشتر الشعب توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد (٣٢٠/٣٥٠) بمسبح الأقطار	١٥٠٠٠٠,٠	٢٦٠٠	طن	٠,٠٠	٢٠١,٠٠	٢٠١,٠٠	جاري	٥,٢٦٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥,٢٦٨,٠٠٠,٠٠	
١٤	بشتر السطح توريد برش طبقة تقارب MCO بمعدل ١,٠ لتر/م٢ م٢	١٨,٥	١٥٠٠٠	م٢	٤,٧٧١,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٧١,٠٠	جاري	٨٨,٢٦٣,٥٠	٠,٠٠	٨٨,٢٦٣,٥٠	
١٥	بشتر الشعب عمل طبقة أساس من أسفلت جيري ناتج تدوير الأسفلت بالمسلة	٢٥٠	١١٠٠٠	م٣	٢,٢٧١,٠٠	٠,٠٠	٢,٢٧١,٠٠	جاري	٢٤٩,٧١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٩,٧١٠,٠٠	
١٦	بشتر السطح عمل طبقة أساس بتومليتي من الخرسانة الأسفلتية على الساخن بسمك ٤سم بعد الانضغاط	١٦٧,٥	١٥٠٠٠	م٢	٤,٧٧١,٠٠	٠,٠٠	٤,٧٧١,٠٠	جاري	٥٦٠,٥٩٢,٥٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٥٥٠,٥٩٢,٥٠	بند (٢١) جدول بلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة آلاف جنيه لآخر لمن ورده باقي التشغيل
١٧	بشتر الشعب أعمال خلط وإزالة المسطحات المتكلة بالرصف القائم	٧٤٠	٤٠٠	م٢	٩٨,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٠٠	جاري	١٢,٧٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٧٢٠,٠٠	
٣٠	بشتر الشعب التدبير وإزالة خرسانة سلمة للأجزاء التالفة	٥٢٠	٢٠٠	م٢	٣٦,٠٠	٠,٠٠	٣٦,٠٠	جاري	١٤,٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤,٤٠٠,٠٠	
٣١	بشتر الشعب التدبير وإزالة خرسانة عادية للأرصفة والجزر أو بأعمال أخرى	٣٠٠	٥٥	م٢	٥٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٢٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٨,٠٠٠,٠٠	
٣٦	بشتر الفولاذ توفير جرايز خرسانية مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية ...	٥٠٠	٨٥٠	م.ط	٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	٥٠٠,٠٠	جاري	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٠,٠٠٠,٠٠	
٣٧	بمقطوعية لكل تحويلة مقدرة توفير الأدوات اللازمة لتأمين حركة السيارات والمشاة	١٠٠٠٠	٢	مقطوعية	١,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠	
	التشويشات											
٣٩	توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح	١٥٠٠٠	٢٩٠٠	طن	٢٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
												جدول بلغ (١٠٠٠٠) فقط عشرة آلاف جنيه لآخر لمن إستكمال تجهيزات الموقع
										١٠,٠٠٠,٠٠		
												المهندسين مقاولين
												أمن تأمين سلامة المرور مقاولين
												العلامات الإرشادية والتجارية مقاولين
												مهندس العمل سيارة نقل العينات وسيارة التشوفيات مقاولين
												استراحة وجهاز الاشراف مقاولين
							الإجمالي		٩,٦١٧,٥١٦,٠٠	٣٣٩,٠٣٠,٠٠	٩,٢٧٨,٤٨٦,٠٠	بند من الجدول لمن تقدم

فقط وقدره [تسعة جنيه ومائتان وثمانون ألف وسبعمائة ستة وخمسون جنيه لا غير]

من الجهة
يوسف الشاعر
يوسف أبو شقيقة
عن الشركة
[illegible]

المحاسب
عن المحاسب
[illegible]

التاريخ
مدير الحسابات
مراقبة العقد
المختص من
التاريخ

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
[illegible]

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

القيمة		بيان المصروف من الحكومة
قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التي تمت الآن
		محجوز
		مصرح بصرفه
		سابق صرفه
		مستحق صرفه

الاستقطاعات		
قرش	جنيه	

سلفي المبلغ المستحق

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠

رئيس المصلحة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والشرائح ..... لسطاه .....

اقرار بان البند المختص بصرفه بالصرف ..... امضاء .....

بيان المبالغ مطي بالاستلام بتاريخ ..... امضاء .....

ثابت في سجل رقم ٥٥ (ع-ج) برقم .....

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

علامات الكاتب المنوط .....

زوج .....

شيك

بتمد سحب

اذن صرف

يعتمد

رئيس المسلمات

تحريرا في ..... سنة ٢٠٠

(١) شطب

الكاتب المنوط

(٢) سحب شيك (اذن صرف) رقم .....

الكاتب المنوط

(٣) قيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) درج في كشف الحوالات رقم .....

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

تمت التحويل رقم ..... من الفرع باسمي او الى على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وفي ثابت المستحق لي وليس لي علاقة على الحارسة بالصرف هذا العمل

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ العامل .....

رقم الاستمارة	بيان		التاريخ	قيمة التحويل		مستلمون		الوصلة	
	رقم	التاريخ	الميزانية	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه

قرش	جنيه

قرش	جنيه

قيمة التحويل		
قرش	جنيه	

رقم الحساب ..... (عدد ثلاث .....) رقم التصديق ..... تاريخه .....

نوع الميزانية ..... نوع ..... بند .....

بيان قيمة الاعمال التي تمت (وانواع الطلب)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

SILGA CDG

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

٤٤٥

٢٢/١١/٢١م

١٦٥٧٠١٧٠٠	
٧٩٠٢٤٩	[illegible]
٢٧٩١٤٤	[illegible]
٥٩٩٤٠	[illegible]
٩٩٩٠	[illegible]
٢٩٧٠٢٩٦٠	[illegible]
١٦٥٧٠١٧	[illegible]
٢٦٠٠٠	[illegible]
٢٠٠٠٠	[illegible]
٢١٩٠١٢٨٩٠	[illegible]
٧٨٩٠٥٦	[illegible]
١٢٥٩٠٩٧٥	[illegible]

٢٢٠٦٠٢٥٠٧٠

[illegible] ٢٧/١١/٢١م

[illegible] : المقاولون العرب

[illegible] كوبري علوي [illegible]
مدخل المزلقة [illegible]

المقاولون العرب

[illegible]

[illegible]

الشئون المالية

م	البيان	الكمية (عليه)	المفردات	مقدار العمل السابق اعتماده	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أو نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو جهز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
٦	بالحفر المنتظم بالحفر وإزالة طرمبة عادية لتربتها والتي لو بها أصل الفرن بمعرفة المصدر الكهربي	١١١	م٣	٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	٦٥٠,٠٠	جاري	١٦٢٥٠,٠٠	٠	١٦٢٥٠,٠٠	
٣	بالحفر الخوازيق خوازيق ارتكاز مطورة ومحضرية في موقعها Bored Piles بالحفر في العامر										
	أ- خوازيق قطر ٦٠٠ متر طولي	٨٢٦٥	م.ط	٠,٠٠	٥٨٠,٥٧	٥٨٠,٥٧	جاري	٤٨٠٠٨٥٢,٧٦	٠	١٨٠٠١٥٦,٧٦	
٤	بالحفر الخوازيق خوازيق ارتكاز مطورة ومحضرية في موقعها Bored Piles لخدمات أخرى										
	أ- خوازيق قطر ٦٠٠ متر طولي	٢٥٦٦	م.ط	٠,٠٠	١٦٧٠,٢٣	١٦٩٠,٢٣	جاري	٤٧٧٨٥٢٤,٠٣	٠	٤٧٧٨٥٢٤,٠٣	
٦	بالثقب وتوريد وتركيب غلاف معدني لخوازيق المحفوري محتاج عند العمق سنة ٥ مم ويطول حتى عمق ٥ متر	٢١٨٦٨	طن	٠,٠٠	٤١,٥٨	٤١,٥٨	جاري	١١٩٧٧٧٥,٤٤	٠	١١٩٧٧٧٥,٤٤	
٧	بالحفر المنتظم حفر في جميع أنواع التربة (عدا الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاستنادات	٥٢	م٣	٠,٠٠	٣٥٢,٥٦	٣٥٢,٥٦	جاري	٣٠٩٨٢,٣٦	٠	٣٠٩٨٢,٣٦	
١٠	بالثقب توريد وتشغيل وتركيب غلاف جديد بسمك (٣٢ : ٥٠) بجميع الأقطار	١٨٩١٢	طن	٠,٠٠	٢٦٣,٣٠	٢٦٣,٣٠	جاري	٤٩٨١٨٥٣,٩٣	٠	٤٩٨١٨٥٣,٩٣	
	يتبع : -										
١٢	توريد غلاف معدني Caisson	٢٥٨١٥	طن	٠,٠٠	٦,٦٣	٦,٦٣	جاري	١٧٨٨٣٠,٨٥	٧١٢٥٣,٤٤	١٠٦٦٥٠,١٠	خصم ٤٠٪
١٣	بالثقب توريد وتشغيل وتركيب غلاف جديد بسمك (٣٢ : ٥٠) بجميع الأقطار	١٨٩١٢	طن	٠,٠٠	٥٨,٠٠	٥٨,٠٠	جاري	١٠٩٧١٨٦,٠٠	٤٣٨٨٧٤,٤٠	١٥٨٢٤١,١٠	
						الإجمالي				٦٤٥٧١٧٠,٠٣	

السابق	٠,٠٠
الحالي	١٦٥٧٠١٧٠,٠٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بالجهة وقدره ..... جنيه ..... مليم ..... سبق صرفها

تحريرا في ..... سنة ٢٠ ..... المحاسب

جنيه ..... مليم ..... جنيه ..... في الحساب

يدفع المقاول مبلغ ..... نهائيا

ملاحظة : تمت ..... غير الموردة بعد الشروط اعتمدت من

بحث ..... تحريرا في ..... سنة ٢٠

رئيس الإدارة

اعتماد

روجع ووجد على صحيحه

مهندس الجهة

الرئيس المباشر

الجهة ..... مدير عام

تحريرا في ..... سنة ٢٠

تحريرا في ..... سنة ٢٠

تحريرا في ..... سنة ٢٠

Scanned with CamScanner