مذكرة للعرض على

السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة.

المشروع : تنفيذ اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي وانشاء طريق رصف خرساني للشاحنات من كم ٥٠ حتي كم ٨٠ (المرحلة الاولي) .

الموضوع : طلب الشركات المنفذة والتي استأنفت الاعمال بالطريق الدولي الساحلي من كم ٥٠ حتي كم ٨٠ (المرحلة الأولي) اعفائها من محملات المشروعات المسندة اليها حتي ٢٠٢٤/١٠/١ حيث تم الانتهاء من اعمال تجهيز الموقع والعودة بكامل الطاقة وذلك للمشاريع الاتية :-

م	المشروع	الشركة المنفذة	تاريخ محضر الاستئناف
١	كوبري أولاد حمام	شركة الصفا	٢٠٢٤/٧/١٥
٢	كوبري كفر البطيخ	شركة السلام انترناشونال	٢٠٢٤/٨/٢٢
٣	الرصف الخرساني من كم ٧٠ حتي كم ٨٠ اتجاه بورسعيد	شركة السلام انترناشونال	٢٠٢٤/٧/٢١

المطالب :-

تري المنطقة الموافقة علي إعفاء الشركات المذكورة عاليه من كافة محملات المشروع حتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١ نظرا لقضاء فتره في اعمال تجهيز الموقع بعد بدء الاستئناف وعدم العمل بالطاقة الكاملة في الفترة المنقضيه.

والامر مفوض لسيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

تحريرا في: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٤م

التوقيع ( )
مهندس / بدر عبد التواب بدر
رئيس الإدارة المركزيه

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

وجه بشكر بالموافقة دعما للعمل

التوقيع ( )
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد نائب رئيس مجلس الادارة :

التوقيع ( )
لواء مهندس/ طارق محمد عبد الجواد
نائب رئيس مجلس الادارة

قرار السيد رئيس مجلس الادارة :

اوافق

التوقيع ( )
لواء مهندس/ حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري
١٧/١٠

العنوان : الاسماعيلية أخر شارع سيناء (عرايشية مصر) تليفون : ٠٦٤/٣١٠٢٥٢١ - فاكس : ٠٦٤/٣١٠٢٥٣١

CamScanner