**مقايسة ختامية لعقد رقم ١٩٣٠ / ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ لعقد الدراسات والتخطيط والمراجعة والاشراف على مشروع طريق بنها / المنصورة ( المرحلة الأولى ) فى المسافة من بنها حتى المنشاة الكبرى**

**تنفيذ مكتب / الاستاذ الدكتور حسن عبد الظاهر حسن مهدى**

| م | رقم المستخلص | الشهر | القيمة |
|---|---|---|---|
| ١ | ٢٧ | ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٣٧٦٥٠ |
| ٢ | ٢٨ | يناير ٢٠٢٣ | ١٣٧٦٥٠ |
| ٣ | ٢٩ | فبراير ٢٠٢٣ | ١٣٧٦٥٠ |
| ٤ | ٣٠ | مارس ٢٠٢٣ | ١٣٧٦٥٠ |
| ٥ | ٣١ | ابريل ٢٠٢٣ | ١٣٧٦٥٠ |
| ٦ | ٣٢ | مايو ٢٠٢٣ | ١٣٦٢٨٣ |
| ٧ | ٣٣ | يونيو ٢٠٢٣ | ٤٨٧٠٠ |
| ٨ | ٣٤ | يوليو ٢٠٢٣ | ٤٨٧٠٠ |
| ٩ | ٣٥ | اغسطس٢٠٢٣ | ٤٨٧٠٠ |
| الاجمـــــــــــــالى | | | ٩٧٠٦٣٣ |

مدير المشروع الاستشارى
مهندس / حاتم هرابه

مهندس / حسن عبد الظاهر حسن مهدى
قيد ١٧/١٥٣٢
سجل ٤/١٩٧٨

مهندس الهيئة

مدير مشروعات الطرق
م / مشيره السيد عبدالله

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
نصر محمد نصر طبيخ



الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner