الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

المنطقة الرابعة — وسط الدلتا بطنطا

المستخلص (٢) جاري

عملية : عملية رفع كفاءة طريق العزيزية - ششتا القطاع الثاني عقد رقم (١٣٠٢) لسنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ تاريخ بدء الأعمال ١٩/ ٣/ ٢٠٢٤

تنفيذ :- المكتب الهندسي للمقاولات عمرو محمود مراد

شاملة المدة من بدء العمل الي ١٤ /١١/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش	الفئة جنيه	الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدله	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الأعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز قرش	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية ....الخ	١	١٢٢.٥	م٣	١٠٠١٧	٢٧٥٠	٠	٢٧٥٠	جارى	٣٣٦٨٧٥				٣٣٦٨٧٥	١ - يراعي تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة ....الخ	٠	١٥٩.٠	م٣	١٠٠٠	٥٠٠	٠	٥٠٠	جارى	٧٩٥٠٠				٧٩٥٠٠	٣- وثيقة التأمين متواجدة
٣	اعمال توريد وتشغيل اتريه صالحة للردم ...الخ	٠	١٧١.٢	م٣	١٠٠٠	٠		٠	جارى	٠				٠	٤ - لافتات العملية متواجدة
٤	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبه .. الخ	٠	٤٠٦.٠	م٣	١٠٦٥٠	٧٧٥٠	٠	٧٧٥٠	جارى	٣١٤٦٥٠٠		٠		٣١٤٦٥٠٠	٥- تجهيزات الموقع متواجدة (الكرفان المتحرك متواجد)
٥	اعمار توريد وررش طبقة تشريب من البيتومين السائل .. الخ		٣٥.٦	م٢	٢٦٧٩٢.٤	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	١٤٢٤٠٠		١		١٤٢٤٠٠	٦- العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٦	اعمار توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم		١٩٣.٣	م٢	٢٦٧٩٤.٤	٠	٤٠٠٠	٤٠٠٠	جارى	٧٧٣٢٠٠		٢		٧٧٣٢٠٠	٧ - فريق العمل متواجد
٧	بالعدد انشاء بلاعات مطر كاملة مقاس ٦٠×٦٠ .. الخ		٤٥٠٠	بالعدد	١٥	٠	١٣	١٣	جارى	٥٨٥٠٠		٣		٥٨٥٠٠	٨- يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
	بالعدد اعمال رفع مطابق عمومية (مجاري - مياه شرب - تليفونات) ..الخ		٦٥٠.٠	بالعدد	٩٠		٥٥	٥٥	جارى	٣٥٧٥٠				٣٥٧٥٠	٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
															١٠- المعمل متواجد
															١١- البرنامج الزمني متواجد
															١٢- التقرير المبدني متواجد
															١٣- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
															١٤- الحد الأدني من المعدات اللازمة متواجدة
															١٥- يراعي تغلية ٢٥% من بند اعمال رفع المطابق لحين تلافي بعض الملاحظات
															١٦- يتم تغلية مبلغ ١٠٠٠٠ج لخروج عينات الطبقة الرابطة في الكرج لحين التقييم
								الجملة		٤٥٧٢٧٢٥		٦		٤٥٧٢٧٢٥	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب /

لم يسبق صرفها الى المقاول

طنطا فى ١٤/ ١١ / ٢٠٢٤

روجع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائياً

مهندس الشركة

مهندس العملية

مدير ادارة المشروعات

مدير عام المشروعات

مدير الشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وسط الدلتا

مهندس / شيماء احمد عامر

رقم المستند عدد الملحقات
نوع الميزانيه بند حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) فرش جنيه

رقم المستند	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات فرش	قيمه التحويلات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه	استقطاعات فرش	استقطاعات جنيه
٥٠	٤٩٢	٥٠	[illegible]						
٢٠	٦١٥	٢٤	[illegible]						
—	٢٥٠		[illegible]						
١٠	٦٠٥٩		[illegible]						
٩٥	٢٧٢٦٥		[illegible]						
٥٠	١٠٩٨		[illegible]						
٥٠	٨٩١٧		[illegible]						
—	١٠٠٠		[illegible]						

جمله المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

المدفوع بتحويل رقم بتاريخ سنه
١٢٧٧٢٨,٧٥

	فرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغه اصلى	٧٥	١٢٧٧٣٨
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
الجمله الصافى	٢٥	٨٧٢١١١
جمله قيمه التحويلات		
الباقى للمقاول		

	فرش	جنيه
	—	٤٥٧٢٧٥
	—	٢٥٦٢٨٧٥
	—	١٠٩٨٥٠
	—	١٠٩٨٥٠

ومقدار التصدق :
الميزانيه :

	مليم	جنيه
مقدار الاعمال التى تمت		
محجوزات		
مصرح بصرفه		
مستحق صرفه		

	مليم	جنيه
رسم دمغه اصلى		
رسم دمغه اضافى		
امانات		
ايرادات		
جمله الاستقطاعات		
صافى المبلغ		

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الاداره رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنه
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك
اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner