الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٣ } جارى

عن عملية إنشاء جسور السكة الحديد والأعمال الصناعية { كبارى – انفاق – برابخ }لتنفيذ أعمال الجسر الترابى لمشروع وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس } المسافة من الكم ١,٧٠٠ إلى الكم ٢,٧٠٠ بطول ٢,٧ كم أتجاة الروبيكى وصلة الميناء الجاف

إدارة العقـــود العقد رقم ١٩١٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٣ / ٥ / ٢٠٢٣ مع شركة روتاك للمقاولات العامة شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٨ / ١ / ٢٠٢٥

رقم البند	البند	الفئة ق	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١–٥	القيام باختبار P.L.T	–	٢٧٥٠	عدد	٤٠	٢٠	٦٠	جارى	–	١٦٥٠٠٠	–	——	–	١٦٥٠٠٠
٢–١	حفر فى جميع أنواع التربة عدا الصخرية عمق ٥ م	٦٠	٢٣	م٣	٤١٦٩٦	——	٤١٦٩٦	جارى	٦٠	٩٨٤٠٢٥	–	——	٦٠	٩٨٤٠٢٥
٢–٢	حفر فى التربة المتماسكة عدا الصخرية عمق ٥ متر	٧٠	٢٦	م٣	٢١٨١	——	٢١٨١	جارى	٧٠	٥٨٢٣٢	–	——	٧٠	٥٨٢٣٢
	مسافة النقل { ١٤,٥٠٠ كم × ١,٠٥ }	٢٢٥	١٥	كم	٤٣٨٧٧	——	٤٣٨٧٧	جارى	٣٢٥	٦٦٨٠٢٧	–	——	٣٢٥	٦٦٨٠٢٧
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس سكة subballast	–	~~٢,٢٥~~ ٨٠	م٣	——	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جارى	–	~~٦٦٢٠٠٠~~ ٨٤٠	–	——	–	~~٦٦٢٠٠٠~~ ٨٤٠
٦–١	علاوة النقل{مسافة النقل ٨٠ × ١,٢٥ جنيه }	–	١٠٠	كم	——	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جارى	–	٣٠٠٠٠٠	–	——	–	٣٠٠٠٠٠
	علاوة النقل{مسافة النقل ٣٤ × ١,٠٥جنيه }	٧٠	٣٥	كم	——	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جارى	–	١٠٧١٠٠	–	——	–	١٠٧١٠٠
٢–٣	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ٢٥ ٪	٦٠	٤٤	م٣	٥٠٠٠	——	٥٠٠٠	جارى	–	٢٢٣٠٠٠	–	——	–	٢٢٣٠٠٠
	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ٢٠ ٪	٤٠	٤١		١١٠٠٠	——	١١٠٠٠	جارى	–	٤٥٥٤٠٠	–	——	–	٤٥٥٤٠٠
	أعمال تحميل ونقل أتربة CBR ١٠ ٪	–	٣٥		١٠٠	——	١٠٠	جارى	–	٣٥٠٠	–	——	–	٣٥٠٠
	علاوة النقل{تشوين المحمود ٢ كم×١,٤٥جنيه }	٩٠	٢	كم	٢٤٨٩,٦٣	——	٢٤٨٩,٦٣	جارى	٩٢٧	٧٢١٩	–	——	٩٢٧	٧٢١٩
	علاوة النقل{تشوين المصرية ٧ كم×١,٤٥جنيه }	١٥	١٠	كم	١٢٤٤,٨٢	——	١٢٤٤,٨٢	جارى	٩٢٣	١٢٦٣٤	–	——	٩٢٣	١٢٦٣٤
	علاوة النقل{محجر الهدى ٢٥ كم×١,٤٥جنيه }	٢٥	٣٦	كم	١٢٣٦٥,٥٥	——	١٢٣٦٥,٥٥	جارى	١٨٧	٤٤٨٢٥١	–	——	١٨٧	٤٤٨٢٥١
								الإجمالى	٦٦٢	٤٠٧٤٣٩١	–	——	٦٦٢	٤٠٧٤٣٩١
														~~٤٢٧٢٧٩١~~
								الإجمالى العام	٦٦٢	٤٠٧٤٣٩١	–	——	٦٦٢	~~٤٠٧٤٣٩١~~
														٤٢٧٢٧٩١

ملاحظات

١– طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد

٢– معمل الموقع متواجد .

٣– مهندس معمل الموقع متواجد .

٤– مكتب جهاز الأشراف متواجد .

٥– أستراحة العملية متواجدة طبقاً للتعاقد

٦– تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع

٧– يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .

٨– معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .

٩– التقارير متواجدة .

١٠– بوليصة التأمين متواجدة .

١١– تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

مهندس العملية

الأسم التوقيع

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٩٧٠٢٩١,٦٦٢ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١١٠٤١٠٠,٠٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

الأستشارى العام

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك