مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

كوبري تقاطع الطريق الشجاعة مع مسار القطار السريع عند محطة (089+259)

بيان عدد الافراد المتواجدين بالمشروع خلال مدة التنفيذ من 22 / 8 /2024 حتي 31 / 8 /2024

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	عدد ايام الحضور خلال الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	0.32	10	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

كوبري تقاطع الطريق الشجاعة مع مسار القطار السريع عند محطة (089+259)

بيان عدد الافراد المتواجدين بالمشروع خلال مدة التنفيذ من 1 / 9 /2024 حتي 30 / 9 /2024

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	عدد ايام الحضور خلال الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	1	30	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1
كوبري الشجاعة	1	30	مهندس انشاءات كبارى	مدني	2019	محمد منصور	2
كوبري الشجاعة	1	30	مهندس ضبط جودة	مدني	2021	محمد مجدى	3
كوبري الشجاعة	1	30	مهندس مساحة	مدني	2020	احمد محمد عبدالغفار	4

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

كوبري تقاطع الطريق الشجاعة مع مسار القطار السريع عند محطة (089+259)

بيان عدد الافراد المتواجدين بالمشروع خلال مدة التنفيذ من 1 / 10 /2024 حتي 31 / 10 /2024

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	عدد ايام الحضور خلال الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	1	31	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1
كوبري الشجاعة	1	31	مهندس انشاءات كبارى	مدني	2019	محمد منصور	2
كوبري الشجاعة	1	31	مهندس ضبط جودة	مدني	2021	محمد مجدى	3
كوبري الشجاعة	1	31	مهندس مساحة	مدني	2020	احمد محمد عبدالغفار	4

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

كوبري تقاطع الطريق الشجاعة مع مسار القطار السريع عند محطة (089+259)

بيان عدد الافراد المتواجدين بالمشروع خلال مدة التنفيذ من 1 / 11 /2024 حتي 30 / 11 /2024

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	عدد ايام الحضور خلال الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	1	30	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1
كوبري الشجاعة	1	30	مهندس انشاءات كبارى	مدني	2019	محمد منصور	2
كوبري الشجاعة	1	30	مهندس ضبط جودة	مدني	2021	محمد مجدى	3
كوبري الشجاعة	1	30	مهندس مساحة	مدني	2020	احمد محمد عبدالغفار	4

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

كوبري تقاطع الطريق الشجاعة مع مسار القطار السريع عند محطة (089+259)

بيان عدد الافراد المتواجدين بالمشروع خلال مدة التنفيذ من 1 / 12 /2024 حتي 31 / 12 /2024

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	عدد ايام الحضور خلال الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	1	31	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1
كوبري الشجاعة	0.35	11	مهندس انشاءات كبارى	مدني	2019	محمد منصور	2
كوبري الشجاعة	0.35	11	مهندس ضبط جودة	مدني	2021	محمد مجدى	3
كوبري الشجاعة	0.32	10	مهندس مساحة	مدني	2020	احمد محمد عبدالغفار	4

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

كوبري تقاطع الطريق الشجاعة مع مسار القطار السريع عند محطة (089+259)

بيان عدد الافراد المتواجدين بالمشروع خلال مدة التنفيذ من 1 / 01 /2025 حتي 22 / 01 /2025

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	عدد ايام الحضور خلال الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	0.7	22	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية

اجمالى عدد الشهور طبقاً لكشف الحضور لكل المهندسين

تابع لمشروع	نسبة أيام الحضور من الشهر	الوظيفة	التخصص	الدفعة	الاسم	م
كوبري الشجاعة	5.02	مدير المشروع	مدني	2000	ايمن شفيق فرج	1
كوبري الشجاعة	3.35	مهندس انشاءات كبارى	مدني	2019	محمد منصور	2
كوبري الشجاعة	3.35	مهندس ضبط جودة	مدني	2021	محمد مجدى	3
كوبري الشجاعة	3.32	مهندس مساحة	مدني	2020	احمد محمد عبدالغفار	4

مكتب كوزموس للاستشارات الهندسية
مدير المشروع

الهيئة العامة للطرق والكبارى
مدير المشروع
م/ أحمد أبو دقيقة

شركة كوزموس - E للتصميمات والإشراف والإستشارات الهندسية
COSMOS
E
Engineers & Consultants
الإدارة الهندسية