الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
المنطقة الرابعة --- وسط الدلتا
وزارة النقل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بخصوص عملية / إعادة رصف ورفع كفاءة طريق طنطا – بسيون بطول ٢٠ كم

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣٨٩

تنفيذ / شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه كشوف فروق الأسعار للمستخلصات رقم (٧) جاري ورقم (٨) ختامي وكذلك استمارة ٥٠ ع.ح بمبلغ ٣,٩٧٣,٥٠٥ ج.م. للعملية عاليه والكميات المدرجة بفروق الأسعار طبقاً للحصر الفعلي على الطبيعة مع مراعاة عدم ازدواجية الصرف.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه بعمل اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مرفقات:

(١) استمارة ٥٠ ع.ح

(٣) كشوف مستخلصات فروق أسعار

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة

مهندس /

شيماء احمد عامر

دينا

دعاء هرا

(استمارة رقم ٥٠ « ع . ح »)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢ _____

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى

قسم : المنطقة الرابعة وسط الدلتا

المبلغ المستحق إلى : شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

بموجب { الطلبات طيه ، أو : فروق أسعار مستخلص ٧ ، ٨ جارى ، ختامى

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٣٩٧٣		٥٠٠	—
الجملة	٣٩٧٣	٥٠٠	—

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____

{ شيك على البنك المركزي فى : _____

شيك على الخارج

يسحب باسم { صاحب الحق أو : شركة العمدة للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : _____

(ب) الكاتب المنوط _____ تقيد فى السجل برقم : _____

الختم ذو التاريخ

الاعتماد الإدارى ونوع الخصم								عدد المرفقات
بيانات	نوع الخصم							
	قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند		
صيانة ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا / بسيون بطول ٢٠ كم	—	٥٠٠	٣٩٧٣					
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه						
عادى: قرش ___ جنيه ___ / إضافى: قرش ___ جنيه ___ / دمغة توقيع: قرش ___								
رسم الدمغة	—	٥٠٠	٣٩٧٣					

صافى القيمة المطلوب صرفها

علامة

فى _____ سنة ٢٠٢ فقط وقدره ثلاثة ملايين وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وخمسمائة وخمسة جنيهاً لا غير

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جارى / الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ

(جـ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

رجع فى _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

وكيل الحسابات — مدير أو رئيس الحسابات

فى _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٣٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : _____

إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب شيك / إذن صرف رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد فى سجل الشيكات / الحوالات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج فى كشف الشيكات / الحوالات رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى المنطقة الرابعة --- وسط الدلتا وزارة النقل	صيانة ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا / بسيون بطول ٢٠ كم تنفيذ : شركة العمده للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق. المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)	ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT شركة العمدة للمقاولات العامة و انشـــــاء و رصف الطرق EST. 1975

فروق أسعار للاعمال المدرجة بالمستخلصات رقم ٧ جارى حتي رقم ٨ ختامى

رقم المستخلص	قيمة فروق الأسعار
مستخلص ٧ جاري	٢,٦١١,٣٩٩ ج.م.
مستخلص ٨ ختامي	١,٣٦٢,١٠٧ ج.م.
الإجمالـــــي	٣,٩٧٣,٥٠٥ ج.م.

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

دوجع صابيا
دينا

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
المنطقة الرابعة ---- وسط الدلتا
وزارة النقل

صيانة ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا / بسيون بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة العمده للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق.

المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة العمدة للمقاولات العامة و انشـــاء و رصف الطرق
EST. 1975

فروق أسعار مستخلص رقم ٧ جاري

فروق أسعار المســولار للاعمال المدرجه بالمستخلص رقم (٧) جارى

	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية بالمستخلص	الكمية ١ خلال شهر نوفمبر	الكمية ٢ خلال شهر ديسمبر	الكمية ٣ خلال شهر يناير	الكمية ٤ خلال شهر فبراير	الكمية ٥ خلال شهر مارس	السعر	قيمة الاعمال ١	قيمة الاعمال ٢	قيمة الاعمال ٣	قيمة الاعمال ٤	قيمة الاعمال ٥	المعامل	ع٠	ع١	ع٢	ع٣	ع٤	ع٥	نسبة الزيادة او النقص ١	نسبة الزيادة او النقص ٢	نسبة الزيادة او النقص ٣	نسبة الزيادة او النقص ٤	نسبة الزيادة او النقص ٥	قيمة التعويض ١	قيمة التعويض ٢	قيمة التعويض ٣	قيمة التعويض ٤	قيمة التعويض ٥	قيمة التعويض الاجمالية
سولار	أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم...الخ	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٣٥	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	أعمال تكسير وإزالة مسطحات منهارة ...الخ	م٣	٤٠٠٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	٧٥٠	١٠٠٠	١٧٥	١٣١٢٥٠	١٣١٢٥٠	١٣١٢٥٠	١٣١٢٥٠	١٧٥٠٠٠	٠,٤٠	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	١٣٤٤١	١٣٤٤١	١٣٤٤١	١٣٤٤١	٣١٢٨٩	٨٥٠٥٤,٢
	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس ...الخ	م٣	٣٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠	٥٩٥	٢٩٧٥٠٠	٢٩٧٥٠٠	٢٩٧٥٠٠	٢٩٧٥٠٠	٥٩٥٠٠٠	٠,٣٥	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٢٦٦٥٩	٢٦٦٥٩	٢٦٦٥٩	٢٦٦٥٩	٩٣٠٨٥	١٩٩٧١٩,٣
	أعمال التدوير بالظام الـ FDR ... الخ	م٢	٥٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠	٨٥	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	٠,٦٠	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	١٣٠٥٧	١٣٠٥٧	١٣٠٥٧	١٣٠٥٧	٢٢٧٩٦	٧٥٠٢٥,٣
	أعمال انشاء طبقة تشريب MCO ...الخ	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	٣٥	٠	٠	٠	٠	١٤٠٠٠٠٠	٠,٢٠	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٠	٠	٠	٠	١٢٥١٥٧	١٢٥١٥٦,٦
	أعمال كشط وإزالة المسطحات المعيبة ...الخ	م٢	٨٩٥٠٠	٩٥٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٦٠	٥٧٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٠,٣٥	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٥١٠٧٧	١٠٧٥٣٠	١٠٧٥٣٠	١٠٧٥٣٠	١٨٧٧٣٥	٥٦٦١٠٢,١
	أعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم ...الخ	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	١٣٧	٠	٠	٠	٠	٥٤٨٠٠٠٠	٠,٢٥	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٠	٠	٠	٠	٦١٢٣٧٣	٦١٢٣٧٣,٥
	أعمال انشاء طبقة لصق RC3 ...الخ	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٢٠	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	أعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم ...الخ	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٢٥	٣٣٢	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤١٧	٤٨٠,٤	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٢٥٦	٠,٤٤٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠
	الاجمالى لفروق أسعار السولار																															١,٦٥٨,٧٣١

فروق أسعار الأسمنت للاعمال المدرجه بالمستخلص رقم (٧) جارى

	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية بالمستخلص	الكمية ١ خلال شهر نوفمبر	الكمية ٢ خلال شهر ديسمبر	الكمية ٣ خلال شهر يناير	الكمية ٤ خلال شهر فبراير	الكمية ٥ خلال شهر مارس	السعر	قيمة الاعمال ١	قيمة الاعمال ٢	قيمة الاعمال ٣	قيمة الاعمال ٤	قيمة الاعمال ٥	المعامل	ع٠	ع١	ع٢	ع٣	ع٤	ع٥	نسبة الزيادة او النقص ١	نسبة الزيادة او النقص ٢	نسبة الزيادة او النقص ٣	نسبة الزيادة او النقص ٤	نسبة الزيادة او النقص ٥	قيمة التعويض ١	قيمة التعويض ٢	قيمة التعويض ٣	قيمة التعويض ٤	قيمة التعويض ٥	قيمة التعويض الاجمالية
أسمنت	أعمال توريد وفرش اسمنت لزوم التدوير .. الخ	طن	١٤٥	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٩	٢٢٠٠	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠	٦٣٨٠٠	٠,٩٥	٢٠٨,١	٣٤٧,٥	٣٦٣,٨	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٩١,٥	٠,٦٧٠	٠,٧٤٨	٠,٨١٣	٠,٨١٣	٠,٨٨١	٤٠٦٠١	٤٥٣٤٨	٤٩٢٨٠	٤٩٢٨٠	٥٣٤١٦	٢٣٧٩٢٥,٦
	أعمال توريد وبناء تكاسى راسية بالدبش .. الخ	م٣	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٤٠	٢٠٨,١	٣٤٧,٥	٣٦٣,٨	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٩١,٥	٠,٦٧٠	٠,٧٤٨	٠,٨١٣	٠,٨١٣	٠,٨٨١	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
	أعمال انشاء حاجز خرسانى وجه واحد ... الخ	م.ط	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٦٠	٢٠٨,١	٣٤٧,٥	٣٦٣,٨	٣٧٧,٣	٣٧٧,٣	٣٩١,٥	٠,٦٧٠	٠,٧٤٨	٠,٨١٣	٠,٨١٣	٠,٨٨١	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
	الاجمالى لفروق أسعار الاسمنت																															٢٣٧,٩٢٦

فروق اسعار البيتومين للاعمال المدرجه بالمستخلص رقم (٧) جارى

	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية بالمستخلص	الكمية ١ خلال شهر نوفمبر	الكمية ٢ خلال شهر ديسمبر	الكمية ٣ خلال شهر يناير	الكمية ٤ خلال شهر فبراير	الكمية ٥ خلال شهر مارس	السعر	قيمة الاعمال ١	قيمة الاعمال ٢	قيمة الاعمال ٣	قيمة الاعمال ٤	قيمة الاعمال ٥	المعامل	ع٠	ع١	ع٢	ع٣	ع٤	ع٥	نسبة الزيادة او النقص ١	نسبة الزيادة او النقص ٢	نسبة الزيادة او النقص ٣	نسبة الزيادة او النقص ٤	نسبة الزيادة او النقص ٥	قيمة التعويض ١	قيمة التعويض ٢	قيمة التعويض ٣	قيمة التعويض ٤	قيمة التعويض ٥	قيمة التعويض الاجمالية
بيتومين	أعمال انشاء طبقة تشريب MCO ...الخ	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	٣٥	٠	٠	٠	٠	١٤٠٠٠٠٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	١٤٥٤٤٢
	أعمال انشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم ...الخ	م٢	٤٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٤٠٠٠٠	١٣٧	٠	٠	٠	٠	٥٤٨٠٠٠٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٥٦٩٣٠٠	٥٦٩٣٠٠,٤
	أعمال انشاء طبقة لصق RC3 ...الخ	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
	أعمال انشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم ...الخ	م٢	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٧	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٧٦٢	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠,٣٤٦	٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠
	الاجمالى لفروق اسعارالبيتومين																															٧١٤,٧٤٢

أجمالي قيمة فروق الأسعار لمستخلص رقم ٧ جاري .	٢,٦١١,٣٩٩ ج.م.

الاعمال تمت خلال اشهر نوفمبر وديسمبر لسنة ٢٠٢٣ و يناير وفبراير ومارس لسنة ٢٠٢٤

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

روجع حسابيا
دينا

الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
المنطقة الرابعة ---- وسط الدلتا
وزارة النقل

صيانة ورفع كفاءة وإعادة رصف طريق طنطا / بسيون بطول ٢٠ كم

تنفيذ : شركة العمده للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق.

المنطقة الرابعة (وسط الدلتا)

فروق أسعار مستخلص رقم ٨ ختامي

ELOMDA FOR CONSTRUCTION AND PAVEMENT
شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق
EST. 1975

فروق أسعار الســولار للاعمال المدرجه بالمستخلص رقم (٨) ختامي

	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية بالمستخلص	الكمية خلال شهر مارس	السعر	قيمة الاعمال	المعامل	ع٠	ع ١	نسبة الزيادة او النقص	قيمة التعويض	قيمة التعويض الاجمالية
سولار	أعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم...ألخ	م٣	٠	٠	٣٠	٠,٠	٠,٣٥	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠
	أعمال تكسير وإزالة مسطحات منهارة ...ألخ	م٣	١٠٧٦,٧	١٠٧٦,٧	١٧٥	١٨٨٤٢٢,٥	٠,٤٠	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٣٣٦٨٩,٠٣	٣٣٦٨٩,٠٣
	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس ...ألخ	م٣	٢٠٦,٦٦	٢٠٦,٦٦	٥٩٥	١٢٢٩٦٢,٧	٠,٣٥	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	١٩٢٣٧,٠٠	١٩٢٣٧,٠٠
	اعمال التدوير بنظام الـ FDR ... الخ	م٢	٩٣٤٩,٤٥	٩٣٤٩,٤٥	٨٥	٧٩٤٧٠٣,٣	٠,٦٠	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٢١٣١٣٣,٦٧	٢١٣١٣٣,٦٧
	أعمال أنشاء طبقة تشريب MCO ...ألخ	م٢	٧٢٥٩,٢	٧٢٥٩,٢	٣٥	٢٥٤٠٧٢,٠	٠,٢٠	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٢٢٧١٣,٤٢	٢٢٧١٣,٤٢
	أعمال كشط وإزالة المسطحات المعيبة ...ألخ	م٢	٣٤٤٦٢,٣	٣٤٤٦٢,٣	٦٠	٢٠٦٧٧٣٨,٠	٠,٣٥	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٣٢٣٤٨٨,٨٩	٣٢٣٤٨٨,٨٩
	أعمال أنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم ...ألخ	م٢	٧٣٠٥,٣٥	٧٣٠٥,٣٥	١٣٧	١٠٠٠٨٣٣,٠	٠,٢٥	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	١١١٨٤٠,٠٧	١١١٨٤٠,٠٧
	أعمال أنشاء طبقة لصق RC3 ...ألخ	م٢	٠	٠	٣٠	٠,٠	٠,٢٠	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠
	أعمال أنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم ...ألخ	م٢	٠	٠	١٣٧	٠,٠	٠,٢٥	٣٣٢	٤٨٠	٠,٤٤٧	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى لفروق أسعار السولار											٧٢٤,١٠٢

فروق أسعار الأسمنت للاعمال المدرجه بالمستخلص رقم (٨) ختامي

	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية بالمستخلص	الكمية خلال شهر مارس	السعر	قيمة الاعمال	المعامل	ع٠	ع ١	نسبة الزيادة او النقص	قيمة التعويض	قيمة التعويض الاجمالية
أسمنت	اعمال توريد وفرش اسمنت لزوم التدوير .. الخ	طن	٢٧٦	٢٧٥,٦	٢٢٠٠	٦٠٦٣٢٠,٠	٠,٩٥	٢٠٨,١	٣٩١,٥	٠,٨٨١	٥٠٧٦٣٦,٣٩	٥٠٧٦٣٦,٣٩
	اعمال توريد وبناء تكاسي رأسية بالدبش .. الخ	م٣	٠	٠	٢٠٠	٠,٠	٠,٤٠	٢٠٨,١	٣٩١,٥	٠,٨٨١	٠,٠٠	٠,٠٠
	اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد ... الخ	م.ط	٠	٠	١٠٠٠	٠,٠	٠,٦٠	٢٠٨,١	٣٩١,٥	٠,٨٨١	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى لفروق أسعار الاسمنت											٥٠٧,٦٣٦

فروق اسعار البيتومين للاعمال المدرجه بالمستخلص رقم (٨) ختامي

	بنود الاعمال	الوحدة	الكمية الاجمالية بالمستخلص	الكمية خلال شهر مارس	السعر	قيمة الاعمال	المعامل	ع٠	ع ١	نسبة الزيادة او النقص	قيمة التعويض	قيمة التعويض الاجمالية
بيتومين	أعمال أنشاء طبقة تشريب MCO ...ألخ	م٢	٧٢٥٩,٢	٧٢٥٩,٢	٣٥	٢٥٤٠٧٢,٠٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٠,٣٤٦	٢٦٣٩٤,٧٦	٢٦٣٩٤,٧٦
	أعمال أنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم ...ألخ	م٢	٧٣٠٥,٣٥	٧٣٠٥,٣٥	١٣٧	١٠٠٠٨٣٢,٩٥	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٠,٣٤٦	١٠٣٩٧٣,٤٦	١٠٣٩٧٣,٤٦
	أعمال أنشاء طبقة لصق RC3 ...ألخ	م٢	٠	٠	٣٠	٠,٠٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٠,٣٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	أعمال أنشاء طبقة سطحية سمك ٥ سم ...ألخ	م٢	٠	٠	١٣٧	٠,٠٠	٠,٣٠	٥٦٦	٧٦٢	٠,٣٤٦	٠,٠٠	٠,٠٠
	الاجمالى لفروق اسعار البيتومين											١٣٠,٣٦٨

أجمالي قيمة فروق الأسعار لمستخلص رقم (٨) ختامي	١,٣٦٢,١٠٧ ج.م.

الاعمال تمت خلال شهر مارس لسنة ٢٠٢٤

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

روجع حسابيا
حينا

٣٠٨٤

مستخلص رقم (٦) جارى

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون بطول ٢٠ كم عقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ١٠/ ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

شاملة المدة من بدء العمل الى ٢٥ / ١٠ /٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة .. الخ	٠	٣٠	م ٣	١٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١ ـ يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة سطحات منهارة .. الخ	٠	١٧٥	م ٣	١٢٠٠٠	١٦٧٠٠	٠	١٦٧٠٠	جارى	٢٩٢٢٥٠٠.٠				٢٩٢٢٥٠٠.٠	٢ ـ مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٠	٥٩٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٠٤٠٠	٠	٢٠٤٠٠	جارى	١٢١٣٨٠٠٠.٠				١٢١٣٨٠٠٠.٠	٣ ـ وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٠	٨٥	م ٢	٢٠٠٠٠٠	١٢٧٥٠٠	٦٣٠٠٠	١٩٠٥٠٠	جارى	١٦١٩٢٥٠٠.٠				١٦١٩٢٥٠٠.٠	٤ ـ لوحات المشروع متواجدة
٥	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٥٨٠٠	٣٦٩٣	١٨٢٧	٥٥٢٠	جارى	١٢١٤٤٠٠٠.٠				١٢١٤٤٠٠٠.٠	٥ ـ المعمل متواجد
٦	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣٥	م ٢	٢٧٠٠٠٠	١٧٧٠٠٠	٣٣٠٠٠	٢١٠٠٠٠	جارى	٧٣٥٠٠٠٠.٠				٧٣٥٠٠٠٠.٠	٦ ـ العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ	٠	٦٠	م ٢	٣٤٠٠٠٠	٢١٠٥٠٠	٠	٢١٠٥٠٠	جارى	١٢٦٣٠٠٠٠.٠				١٢٦٣٠٠٠٠.٠	٧ ـ مهندس تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٢٦٠٠٠٠	١٧١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	جارى	٢٧٨١١٠٠٠.٠				٢٧٨١١٠٠٠.٠	٨ ـ تجهيزات الموقع متواجدة وعدد (٢) سيارة متواجدة
٩	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	٣٠	م ٢	٩٧١٤١	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	٩ ـ يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٨٦٣١٢.٧١	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	٩ ـ يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١١	اعمال توريد وبناء تكاسى .. الخ	٠	٢٠٠	م ٣	٢٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٠ ـ البرنامج الزمنى متواجد
١٢	اعمال انشاء حاجز خرسانى .. الخ	٠	١٠٠٠	م.ط	٨٥٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١١ ـ التقارير الشهرية متواجدة
	فى حالة المرور على محطات تحصيل رسيوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لانحة الشركة الوطنية كالتالى :														١٢ ـ تقارير ضبط الجودة متواجد
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٠	٢٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٠٤٠٠	٠	٢٠٤٠٠	جارى	٥١٠٠٠٠.٠				٥١٠٠٠٠.٠	١٣ ـ الحد الادنى من المعدات متواجد
١٤	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣	م ٢	٣٤٦٣١٢.٧	١٧١٠٠٠	٣٢٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	جارى	٦٠٩٠٠٠.٠				٦٠٩٠٠٠.٠	١٤ ـ العمالة متواجدة
									الجملة	٩٢٣٠٧٠٠٠.٠				٩٢٣٠٧٠٠٠	

الجملة قرش جنيه

سبق صرفها الى المقاول

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

المحاسب /

مدير عام الشئون المالية والادارية

طنطا فى ١٥/ ١١ / ٢٠٢٣

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

يعتمد.....

رئيس الادارة المركزية

لمنطقة وسط الدلتا

مهندس /

احمد عابد ابو الروس

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

مستخلص رقم (٧) جارى

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون بطول ٢٠ كم عقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ١٠/ ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

شاملة المدة من بدء العمل الى ١٠ / ٣ /٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة .. الخ	٠	٣٠	م ٣	١٥٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١ ـ يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة سطحات منهارة .. الخ	٠	١٧٥	م ٣	١٢٠٠٠	١٦٧٠٠	٤٠٠٠	٢٠٧٠٠	جارى	٣٦٢٢٥٠٠.٠				٣٦٢٢٥٠٠.٠	٢ ـ مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٠	٥٩٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٠٤٠٠	٣٠٠٠	٢٣٤٠٠	جارى	١٣٩٢٣٠٠٠.٠				١٣٩٢٣٠٠٠.٠	٣ ـ وثيقة التأمين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٠	٨٥	م ٢	٢٠٠٠٠٠	١٩٠٥٠٠	٥٠٠٠	١٩٥٥٠٠	جارى	١٦٦١٧٥٠٠.٠				١٦٦١٧٥٠٠.٠	٤ ـ لوحات المشروع متواجدة
٥	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٥٨٠٠	٥٥٢٠	١٤٥	٥٦٦٥	جارى	١٢٤٦٣٠٠٠.٠				١٢٤٦٣٠٠٠.٠	٥ ـ المعمل متواجد
٦	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣٥	م ٢	٢٧٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	جارى	٨٧٥٠٠٠٠.٠				٨٧٥٠٠٠٠.٠	٦ ـ العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ	٠	٦٠	م ٢	٣٤٠٠٠٠	٢١٠٥٠٠	٨٩٥٠٠	٣٠٠٠٠٠	جارى	١٨٠٠٠٠٠٠.٠				١٨٠٠٠٠٠٠.٠	٧ ـ مهندس تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٢٦٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٤٣٠٠٠	جارى	٣٣٢٩١٠٠٠.٠				٣٣٢٩١٠٠٠.٠	٨ ـ تجهيزات الموقع متواجدة وعدد (٢) سيارة متواجدة
٩	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	٣٠	م ٢	٩٧١٤١	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	٩ ـ يراعى خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٨٦٣١٢.٧١	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	٩ ـ يراعى خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١١	اعمال توريد وبناء تكاسى .. الخ	٠	٢٠٠	م ٣	٢٠٠٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١٠ ـ البرنامج الزمنى متواجد
١٢	اعمال انشاء حاجز خرسانى .. الخ	٠	١٠٠٠	م . ط	٨٥٠	٠	٠	٠	جارى	٠.٠				٠.٠	١١ ـ التقارير الشهرية متواجدة
															١٢ ـ تقارير ضبط الجودة متواجد
	في حالة المرور على محطات تحصيل رسيوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لانحة الشركة الوطنية كالتالى :														١٣ ـ الحد الادنى من المعدات متواجد
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٠	٢٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٠٤٠٠	٣٠٠٠	٢٣٤٠٠	جارى	٥٨٥٠٠٠.٠				٥٨٥٠٠٠.٠	١٤ ـ العمالة متواجدة
١٤	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣	م ٢	٣٤٦٣١٢.٧	٢٠٣٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢٤٣٠٠٠	جارى	٧٢٩٠٠٠.٠				٧٢٩٠٠٠.٠	١٥ ـ يراعى تعلية مبلغ ٥٠٠٠٠ جنيه (خمسون الف) لحين مراقبة سلوك الخلطة
									الجملة	١٠٧٩٨١٠٠٠.٠				١٠٧٩٨١٠٠٠	

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠ المحاسب

مدير عام الشئون المالية والادارية

سبق صرفها الى المقاول

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندس

مدير عام المشروعات

مدير المشروع

مهندس العملية

مهندس الشركة

طنطا فى ١٠/ ٣ / ٢٠٢٤

جع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفئات نهائياً

مستخلص رقم (٨) ختامي

عملية : اعمال صيانة ورفع كفاءة واعادة رصف طريق طنطا/ بسيون بطول ٢٠ كم عقد رقم (٣٨٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٢) تاريخ بدء العمل ٢٧ / ١٠/ ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة العمدة للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣٠ / ٣/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئه		الوحدة	الكمية حسب المقايسة المعدلة	مقدار العمل السابق اجراوه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المده	جمله مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جمله مقدار الاعصال التى تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	اعمال توريد وتشغيل اتربة .. الخ	٠	٣٠	م ٣	١٥٠٠	٠	٠	٠	ختامي	٠				٠.٠	١ - يراعى تطبيق جميع بنود العقد
٢	اعمال تكسير وازالة سطحات منهارة .. الخ	٠	١٧٥	م ٣	١٢٠٠٠	٢٠٧٠٠	١٠٧٦,٧	٢١٧٧٦,٧	ختامي	٣٨١٠٩٢٢,٥				٣٨١٠٩٢٢,٥	٢ - مدير المشروع وفريق العمل متواجدون
٣	اعمال توريد وفرش طبقة الاساس .. الخ	٠	٥٩٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠	٢٠٦,٦٦	٢٣٦٠٦,٦٦	ختامي	١٤٠٤٥٩٦٢,٧				١٤٠٤٥٩٦٢,٧	٣ - وثيقة التامين متواجده
٤	اعمال انشاء طبقة اساس مثبت .. الخ	٠	٨٥	م ٢	٢٠٠٠٠٠	١٩٥٥٠٠	٩٣٤٩,٤٥	٢٠٤٨٤٩,٤٥	ختامي	١٧٤١٢٢٠٣,٣				١٧٤١٢٢٠٣,٣	٤- لوحات المشروع متواجدة
٥	اعمال توريد واضافة اسمنت .. الخ	٠	٢٢٠٠	طن	٥٨٠٠	٥٦٦٥	٢٧٥,٦	٥٩٤٠,٦	ختامي	١٣٠٦٩٣٢٠,٠				١٣٠٦٩٣٢٠,٠	٥ - المعمل متواجد
٦	اعمال طبقة تشريب .. الخ	٠	٣٥	م ٢	٢٧٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٧٢٥٩,٢	٢٥٧٢٥٩,٢	ختامي	٩٠٠٤٠٧٢,٠				٩٠٠٤٠٧٢,٠	٦- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
٧	اعمال كشط وازالة المسطحات .. الخ	٠	٦٠	م ٢	٣٤٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٤٤٦٢,٣	٣٣٤٤٦٢,٣	ختامي	٢٠٠٦٧٧٣٨,٠				٢٠٠٦٧٧٣٨,٠	٧- مهندس تأمين سلامة المرور متواجد
٨	اعمال انشاء طبقة رابطة .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٢٦٠٠٠٠	٢٤٣٠٠٠	٧٣٠٥,٣٥	٢٥٠٣٠٥,٣٥	ختامي	٣٤٢٩١٨٣٣,٠				٣٤٢٩١٨٣٣,٠	٨ - تجهيزات الموقع متواجدة وعدد (٢) سيارة متواجدة
٩	اعمال انشاء طبقة لصق .. الخ	٠	٣٠	م ٢	٩٧١٤١	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	٩ - يراعي خصم رسوم معمل المنطقة
١٠	اعمال انشاء طبقة سطحية .. الخ	٠	١٣٧	م ٢	٨٦٢٤٢,٧١	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	٩ - يراعي خصم رسوم اتاوة المحاجر والمناجم
١١	اعمال توريد وبناء تكاسى .. الخ	٠	٢٠٠	م ٣	٢٠٠٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	١٠ - البرنامج الزمنى متواجد
١٢	اعمال انشاء حاجز خرسانى .. الخ	٠	١٠٠٠	م . ط	٨٥٠	٠	٠	٠	ختامي	٠.٠				٠.٠	١١ - التقارير الشهرية متواجدة
	فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار قيمة تحصيل رسوم كارتة الموازين طبقا لائحة الشركة الوطنية كالتالى : -														١٢ - تقارير ضبط الجودة متواجد
١٣	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٠	٢٥	م ٣	١٧٠٠٠	٢٣٤٠٠	٢٠٦,٦٦	٢٣٦٠٦,٦٦	ختامي	٥٩٠١٦٦,٥				٥٩٠١٦٦,٥	١٣ - الحد الادنى من المعدات متواجد
١٤	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣	م ٢	٣٤٦٣٤٢,٧١	٢٤٣٠٠٠	٧٣٠٥,٣٥	٢٥٠٣٠٥,٣٥	ختامي	٧٥٠٩١٦,١				٧٥٠٩١٦,١	١٤ - العمالة متواجدة
															١٥- يراعى تعليه المستخلص لحين التقويم
									الجملة	١١٣٠٤٣١٣٤,٠			١١٣٠٤٣١٣٤,٠		

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

تحريراً فى سنة ٢٠٠

سبق صرفها الى المقاول

طنطا فى ٩ / ٩ / ٢٠٢٤

وجع فوجد على صحته

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

اقر بصحه ذلك ملاحظات الفنات نهائيا

المحاسب /

مدير الشئون المالية والإدارية

مهندس الشركة | مهندس العملية | مدير ادارة المشروعات | مدير عام المشروعات

رئيس الادارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا

مهندسة / شيماء احمد عامر

Scanned with CamScanner

PPI according to I.S.I.C.
For Nov. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	نوفمبر Nov. 2022	أكتوبر Oct. 2023	نوفمبر Nov. 2022	نوفمبر Nov. 2023	أكتوبر Oct. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	19.0	4.5	372.2	442.9	423.7	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	19.1	4.6	372.6	443.8	424.4	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	17.9	5.2	353.6	417.0	396.2	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثال-البيوتان-البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	56.9	0.0	392.1	615.3	615.3	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	34.6	11.5	566.0	762.0	683.6	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	20.0	3.4	406.1	487.2	471.1	(١١) المواد و المنتجات الكيماوية
Manufacture of basic chemicals	3.5	-0.3	300.9	311.3	312.2	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	21.4	4.5	400.5	486.3	465.5	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	-3.1	-1.1	439.0	425.4	430.0	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	94.0	1.5	189.3	367.3	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	33.4	0.0	408.9	545.5	545.5	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	-6.8	0.0	230.6	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	-11.0	7.7	676.6	602.5	559.4	الأسمدة والمركبات النتروجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	15.7	20.8	569.7	659.2	545.5	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	20.9	0.0	390.1	471.6	471.6	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-32.8	-1.7	1173.3	788.9	802.4	الأمونيا
Manufacture of plastics products	34.1	2.3	390.0	523.1	511.5	المنتجات البلاستيكية

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بانتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسى الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Nov. 2023
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣
يناير ٢٠١٦= ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	نوفمبر Nov. 2022	أكتوبر Oct. 2023	نوفمبر Nov. 2022	نوفمبر Nov. 2023	أكتوبر Oct. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						**تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية**
Thermal brick	4.5	0.0	158.6	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	**25.0**	**0.3**	**285.9**	**357.5**	**356.4**	**المنتجات الطفلية الإنشائية**
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	39.7	1.1	292.5	408.6	404.1	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	20.4	0.0	283.8	341.7	341.7	السيراميك
Pottery pipes	33.8	0.0	314.8	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**29.5**	**1.8**	**485.5**	**628.6**	**617.4**	**منتجات الخزف والصينى**
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	27.4	0.0	378.7	482.7	482.7	ادوات منزلية
Sanitary Ware	6.4	0.0	1046.4	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	53.3	9.5	216.6	332.1	303.2	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**35.8**	**4.4**	**255.9**	**347.5**	**332.9**	**الأسمنت**
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	35.6	5.6	236.5	320.6	303.5	الاسمنت البورتلاند بانواعه
Iron cement	27.6	0.0	468.5	597.8	597.8	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	118.6	0.0	126.5	276.5	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**83.2**	**4.1**	**439.1**	**804.6**	**772.8**	**منتجات من الخرسانة والأسمنت**
Tiles of cement	60.5	10.2	369.7	593.5	538.7	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	**85.9**	**3.2**	**468.7**	**871.2**	**844.1**	**خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية**
bricks of cement	99.8	10.0	214.6	428.8	389.8	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	6.4	0.0	258.1	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Jan. 2024
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر يناير ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	يناير يناير 2023	ديسمبر ديسمبر 2023	يناير Jan. 2023	يناير Jan. 2024	ديسمبر Dec. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	**18.0**	**0.0**	**375.4**	**442.9**	**442.9**	**(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية**
Manufacture of coke oven products	**0.0**	**0.0**	**326.0**	**326.0**	**326.0**	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	**18.1**	**0.0**	**375.8**	**443.8**	**443.8**	**منتجات تكرير البترول**
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	17.9	0.0	353.6	417.0	417.0	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثال ـالبيوتان ـ البروبان)
Manufacture of oil-based lubricating oils or greases	36.5	0.0	450.9	615.3	615.3	زيوت التشجيم
Manufacture of products road coverings	34.6	0.0	566.0	762.0	762.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	**19.2**	**11.2**	**461.7**	**550.4**	**494.8**	**(١١) المواد و المنتجات الكيماوية**
Manufacture of basic chemicals	**8.5**	**8.0**	**308.6**	**334.9**	**309.9**	**المواد الكيميائية الأساسية**
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	26.4	12.8	430.6	544.1	482.5	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	4.9	12.8	454.6	477.1	423.1	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	88.3	-1.5	189.3	356.5	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	33.4	0.0	408.9	545.5	545.5	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	-6.8	0.0	230.6	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready-made concrete and concrete pipes	**-10.1**	**-0.6**	**678.9**	**610.4**	**614.2**	**الأسمدة والمركبات النتروجينية ـ الفوسفاتية**
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	12.8	-3.2	569.7	642.5	663.6	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	46.7	7.8	410.5	602.3	558.7	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-32.8	0.0	1173.3	788.9	788.9	الأمونيا
Manufacture of plastics products	**32.3**	**29.2**	**516.7**	**683.6**	**529.1**	**المنتجات البلاستيكية**

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسى الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Jan. 2024
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين خبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر يناير ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	يناير يناير 2023	ديسمبر ديسمبر 2023	يناير Jan. 2023	يناير Jan. 2024	ديسمبر Dec. 2023	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						**تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية**
Thermal brick	0.9	0.0	164.3	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	**18.4**	**1.4**	**314.3**	**372.2**	**366.9**	**المنتجات الطفلية الإنشائية**
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	55.4	5.0	303.5	471.7	449.2	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	7.7	0.0	317.3	341.7	341.7	السيراميك
Pottery pipes	18.6	6.3	377.7	447.9	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**26.4**	**0.0**	**506.3**	**639.8**	**639.8**	**منتجات الخزف والصينى**
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	7.0	0.0	451.2	482.7	482.7	ادوات منزلية
Sanitary Ware	6.4	0.0	1046.4	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	66.7	0.0	216.6	361.0	361.0	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**27.2**	**3.7**	**296.7**	**377.3**	**363.8**	**الأسمنت**
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	27.1	4.7	277.0	351.9	336.1	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	20.8	0.0	519.2	627.0	627.0	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	85.0	0.0	149.5	276.5	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**94.4**	**19.1**	**509.6**	**990.7**	**832.1**	**منتجات من الخرسانة والأسمنت**
Tiles of cement	56.2	2.5	397.3	620.7	605.4	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	**98.6**	**21.5**	**551.4**	**1095.2**	**901.2**	**خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية**
bricks of cement	116.7	7.0	227.4	492.9	460.7	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	-8.5	0.0	300.3	274.7	274.7	الرخام والجرانيت

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2024
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهرمارس ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦=١٠٠
تابع جدول رقم: ٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	مارس Mar 2023	فبراير Feb. 2024	مارس Mar 2023	مارس Mar 2024	فبراير Feb. 2024	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	**32.3**	**14.7**	**390.0**	**516.0**	**449.7**	**(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية**
Manufacture of coke oven products	**0.1**	**0.1**	**326.0**	**326.3**	**326.0**	* منتجات افران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	**32.5**	**14.8**	**390.5**	**517.3**	**450.6**	**منتجات تكرير البترول**
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	30.6	15.2	367.7	480.4	417.0	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	35.0	35.0	1196.0	1615.0	1196.0	الوقود الغازى (الايثال ـ البيوتان ـ البروبان)
Manufacture of oil.based lubricating oils or greases	54.8	0.0	478.1	740.0	740.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	22.5	0.0	622.0	762.0	762.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	**30.6**	**4.5**	**442.1**	**577.5**	**552.4**	**(١١) المواد و المنتجات الكيماوية**
Manufacture of basic chemicals	**19.4**	**3.5**	**291.4**	**348.0**	**336.2**	**المواد الكيميائية الأساسية**
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	14.8	-8.1	465.8	534.6	581.4	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	20.6	2.7	406.3	489.9	477.1	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	37.1	0.0	260.1	356.5	356.5	الكحولات
Manufacture of solvent	33.4	0.0	408.9	545.5	545.5	المذيبات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	8.5	13.4	224.4	243.6	214.9	الغازات الصناعية
Ready.made concrete and concrete pipes	**9.1**	**0.1**	**566.6**	**618.2**	**617.7**	**الأسمدة والمركبات النتروجينية ـ الفوسفاتية**
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	12.5	-0.7	576.0	648.1	652.6	اسمدة نتروجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	54.5	3.4	423.1	653.7	632.0	الاسمدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الأسمدة البوتاسيه
Manufacture of Ammonia	-1.8	0.0	802.5	787.9	787.9	الأمونيا
Manufacture of plastics products	**10.9**	**-13.9**	**516.7**	**573.1**	**666.0**	**المنتجات البلاستيكية**

(*) نظرا لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك فقد تم تثبيت الرقم القياسى الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.
For Mar. 2024
Jan 2016 = 100
Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقا للنشاط الإقتصادي
عن شهر مارس ٢٠٢٤
يناير ٢٠١٦ = ١٠٠
تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير ٪ عن Percent Change From		الرقم القياسى Index Number			النشاط الإقتصادى
	مارس Mar 2023	فبراير Feb. 2024	مارس Mar 2023	مارس Mar 2024	فبراير Feb. 2024	
Cont.(14) Manufacture of other non-metallic mineral products						**تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية**
Thermal brick	0.9	0.0	164.3	165.7	165.7	الطوب الحرارى الحراريات
Structural clay products	**26.8**	**5.1**	**328.1**	**416.1**	**396.0**	**المنتجات الطفلية الإنشائية**
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	48.7	5.0	332.9	495.2	471.7	الطوب الطفلى
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	19.9	4.9	326.2	391.1	372.9	السيراميك
Pottery pipes	53.0	43.9	421.3	644.5	447.9	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	**49.8**	**0.0**	**523.2**	**783.7**	**783.7**	**منتجات الخزف والصينى**
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	75.1	0.0	451.2	790.0	790.0	ادوات منزلية
Sanitary Ware	19.4	0.0	1046.4	1249.8	1249.8	ادوات صحية
Electrical insulation	50.0	0.0	259.9	389.9	389.9	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	**30.1**	**3.8**	**301.0**	**391.5**	**377.3**	**الأسمنت**
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	31.3	4.7	280.7	368.6	351.9	الاسمنت البورتلاند بانواعه
Iron cement	18.5	0.0	529.1	627.0	627.0	الأسمنت الحديدى
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	81.5	0.0	152.3	276.5	276.5	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	**69.5**	**-5.1**	**554.6**	**939.9**	**990.7**	**منتجات من الخرسانة والأسمنت**
Tiles of cement	57.6	3.9	409.1	644.8	620.7	البلاط الاسمنتى
Ready-made concrete and concrete pipes	**69.4**	**-6.6**	**604.1**	**1023.4**	**1095.2**	**خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية**
bricks of cement	117.7	10.0	249.1	542.1	492.9	الطوب الاسمنتى
Cutting, shaping and finishing of stone	25.1	1.8	274.7	343.7	337.5	الرخام والجرانيت