عقد آخر ١٠٦٧ / ٢٢ / ٢٣

١٢١
١٢١

السادة / الهيئة العامة للطرق و الكباري

عملية :تنفيذ أعمال كوبرى المسار على النيل من كم ٨٧٦+١١٩ حتى كم ٠٠٠+١٢٤ بطول ٤,١٢٤ كم وكوبرى المسار من كم ٢٧٠+١٣٨ حتى كم ٤٠٠+١٣٩ بطول ١,١٣٠ كم وعدد (٤)برابخ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم)تنفيذ شركة سامكو الوطنية للتشيد

تاريخ العقد: ٢٠٢٢/١٢/٢٦

تاريخ امر استلام الموقع: ٢٠٢٣/٠١/١٦

فروق أسعار عن "مستخلص (٩)" من ١-ابريل-٢٠٢٤ حتى ٣٠-ابريل-٢٠٢٤

رقم البند	البند	فترة تنفيذ الاعمال من	فترة تنفيذ الاعمال الى	شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	قله العنصر	معامل العنصر ك اسمنت	معامل العنصر ك١ حديد	معامل العنصر ك٢ بتومين	معامل العنصر ك٣ سولار	العنصر الثابت أ العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ع اسمنت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى د حديد	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ذ بتومين	الرقم القياسى عند الفتح الفنى ت سولار	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ك٤ اسمنت	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ك٥ حديد	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ك٦ بتومين	الرقم القياسى عند وقت المحاسبه ك٦ سولار	نسبه الزياده اوالخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
١-٢٥	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل-٢٤	٣٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٨٠٥,٣٤	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٧,٠	%٩٣,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٠٢٥١٠	٤,٠٤٣,١٠
١-٣٦	بالمتر الطولي اعمال الخوازيق بقطر ١٢٠مم بالبر في جميع انواع التربة عدا الصخرية اجهاد تربة اقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل-٢٤	٣٠	٧٨٥,٠٠٠	٧٨٥,٠٠٠	٦٤١٠,١	%١٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٨,٠	%٧٦,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٠٣٣٧	٥٢٠,١٥٧,٦٣
١-٤٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الكمرات سابقة الصب ارتفاع حتى ٩ م	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل-٢٤	٣٠	١٣٥,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	٨٩٣٢,٠٦	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٧٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٠٥٨٨	١٢٧,٦٦٧,٨٣
٤٨-ب	بالمترالطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET ارتفاع أعلى من ٩ م ...	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل-٢٤	٣٠	٦٢٥,٠٠٠	٦٢٥,٠٠٠	٦٤١٩,٢٢	%١٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٢,٠	%٧٠,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,١٢٧٠٥	٥٠٩,٧٢٩,٣٠
٥٠	بالطن توريد و تربيط وربص حديد تسليح لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢م بالبر	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل-٢٤	٣٠	٣٢٠,٠٠٠	٣٢٠,٠٠٠	٤١٤٩٣,٢٩	%٠,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٥,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦٠٥٧٩	٨,٠٤٣,٥٦٩,٢٦
٥٢	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة	٢٠٢٤/٠٤/٠١	٢٠٢٤/٠٤/٣٠	ابريل-٢٤	٣٠	٨٠,٠٠٠	٨٠,٠٠٠	١٢١٨٧٠,٧١	%٣,٠	%٧٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٢,٠٠	٢٥١,٣٠	٦١٣,٦٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٣٦٨,٦٠	١١٢٨,٩٠	١٠٧٩,١٠	٤٨٠,٤٠	٠,٦١٩٧٩	٦,٠٤٢,٧٥٥,٢٧
	إجمالي المستخلص																						١٥,٣٤٧,٩٦٢,٣٨

عن الشركة المنفذة

مدير المكتب الفني

م/ محمد رضا

مدير المشروعات

م/ صالح صبرى

عن الاستشاري (سيسترا)

م/ حمدي أبو شادى

م/ لويس سوسة

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

م/ محمود سامى

مدير أعمال المشروع

م/ أسماء على

م/ محمود مجدي

م/ محمد محسن

مدير عام المشروعات

م/ جهاد محمد سعد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة المركزية الأولى

م/ نصر محمد نصر طبيخ

SAMCO EGYPT (HSR) القطار الكهربائي السريع

الاجمالى ١٢٨٦٩٠٦٦٤,٥٠

خصم حديد المرين - ٦٤٦٦٠,١١١١

الباقى ٧٤٠٢٠٦٦٤,٥٠

الاستقطاعات

٥٪ ضمان اعمال ٦٩٢٤٥٢٢,٥٠

دمغات ٢١٧٠٤٦٩,١٥

ض.ق.م ١٢٠٨٦٢,٥٠

جملة ١١٤٥٨٦٥,٩٠

الصافى ٦٢٦٠٤٧٩٨,٦٠

ض.م ٦٦٠٤٢١٧,٢٥

تأمينات ٢٤١٠٥٧٥,٨٥