وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور- موقف المراكز بمحافظة بني سويف
(تنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها زون ٢ & زون ٣)

كشف رقم (٣) جاري

قطاع التنفيذ و المناطق — العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٠ — بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٧/١٢ — تنفيذ شركة : شركة اية جى ار انترناشونال — شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٣/ ٧/ ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
	(تنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها زون ٢ & زون ٣)										الحملات
١_١	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠	م٣	٢٠٠٠	٠	٢٠٠٠		١٨٠,٠٠٠,٠٠		١٨٠,٠٠٠	*يراعى تطبيق نصوص العقد
٢_١	بالمتر المكعب - ردم برمال نظيفة حول وداخل الاساسات من ناتج الحفر	١٧٠,٠٠	م٣	١٠٠٠	٠	١٠٠٠		١٧٠,٠٠٠,٠٠		١٧٠,٠٠٠	مهندس الشركة وفريق العمل متواجدين
	علاوه على بند (ردم برمال نظيفة او اتربة زلطية على طبقات) طبقا الى احد الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	١٠٠٠		١٠٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠		١٣,٠٠٠,٠٠	الكرفان متواجد ومكتب الإشراف متواجد
٣_١	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة ١: ١	٧٢٠,٠٠	م٣	٧٠٠	٠	٧٠٠		٤٤٠,٠٠٠,٠٠		٤٤٠,٠٠٠	السيارة متواجدة
	علاوه على بند (ردم برمال نظيفة او اتربة زلطية على طبقات) طبقا الى احد الشركة الوطنية	١٣,٠٠	م٣	٢٠٠٠		٢٠٠٠		٢٦,٠٠٠,٠٠		٢٦,٠٠٠,٠٠	السور متواجد حول الموقع
١_٢	بالمتر المكعب اعمال توريد رفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقة	٢١٠,٠٠	م٣	١٤٠٠		١٤٠٠		٢٩٤,٠٠٠,٠٠		٢٩٤,٠٠٠	وسائل التأمين وسلامة العاملين والمرور
	علاوة عقب بند (توريد رفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير الكسارات المطابقه) حسب اللائحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	م٣	١٤٠٠		١٤٠٠		٣٥,٠٠٠		٣٥,٠٠٠	
	(20كم)	٦٠,٠٠	م٣	١٤		١٤٠٠		٨٤,٠٠٠,٠٠		٨٤٠٠٠	
١_٣	بالمتر المكعب . توريد وتنفيذ قواعد من الخرسانة العادية للأساسات المباني	٢,١٠٠,٠٠	م٣	١٥	٢٠	١٧٠		٣٥٧,٠٠٠,٠٠		٣٥٧,٠٠٠	
٣_٣	بالمتر المربع توريد و تنفيذ بلاطات من الخرسانة الجاهزة سمك ٢٠ سم	٥٨٠,٠٠	م٢	٤٥٠		٤٥٠٠		٢,٦١٠,٠٠٠,٠٠		٢,٦١٠,٠٠٠	
١_٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات	٢,٧٧٥,٠٠	م٣	١٦	١٥٠	٢٧٠		٧٤٩,٢٥٠,٠٠		٧٤٩٢٥٠	
٢_٤	بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والحوائط الخرسانية	٣,٥٧٥,٠٠	م٣	٥	٧٠	١٢٠		٤٢٩,٠٠٠,٠٠		٤٢٩٠٠٠	
٤_٤	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية	٥٧,٧٠٠,٠٠	طن	٥٥	٨	٦٣		٣,٦٣٥,١٠٠,٠٠		٣٦٣٥١٠٠	
١_٥	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٦٠,٠٠	م٢	٢٤	٤٥٠	٢٨٥٠		١٧١,٠٠٠,٠٠		١٧١٠٠٠	
١_٦	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الاسمنتي المصمت وذلك لزوم مباني أصبة الردم	٢,٤٠٠,٠٠	م٣	٣	١٥٠	١٨٠		٤٣٢,٠٠٠,٠٠		٤٣٢٠٠٠	
٢_٦	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي والطفلي سمك ١٢ سم	٢٩,٠٠	م٢	٥٠٠	٥٠٠	١٠٠٠		٢٩,٠٠٠,٠٠		٢٩٠٠٠	
٢_٧	بالمتر المسطح بياض تشطيب للاسقف والحوائط الداخليه	١٤,٠٠	م٢		٧٥٠	٧٥٠		١٠,٥٠٠,٠٠		١٠٥٠٠٠	
٣_٧	بالمتر المسطح بياض تشطيب للواجهات	١٩,٠٠	م٢		١٥٠٠	١٥٠٠		٢٨,٥٠٠,٠٠		٢٨٥٠٠٠	
	اعمال الكهرباء										
١-١	بالعدد توريد وتركيب مخرج انارة ٣*٣	٢١٠,٠٠	بالعدد		١٠٠	١٠٠		٢١,٠٠٠,٠٠		٢١٠٠٠٠	
٢-١	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه قوى ٣*٤	٣١٠,٠٠	بالعدد		١٠٠	١٠٠		٣١,٠٠٠,٠٠		٣١٠٠٠٠	
	إجمالي المستخلص							١٠,٨٢٥,٣٥٠,٠٠	٠,٠	١٠,٨٢٥,٣٥٠,٠٠	
	قيمة المستخلص السابق									٨,١١٤,٦٥٠,٠٠	
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق									٢,٧١٠,٧٠٠,٠٠	

السيارة متواجدة من تاريخ ١٠-٩-٢٠٢٣

جميع الأعمال تمت قبل تاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢

اقر بصحة ذلك

المقاول ٢٠٢ سنة ..... شهريا فى

مدير المشروع :..... لبيت الخبرة للإستشارات د/عبدالحميد منجد

٢٠٢ سنة ..... شهريا فى

٢٠٢ سنة ..... شهريا فى

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع : م/ أنور الصاوى
مدير المشروع : م/ محمد

مدير عام الشئون المالية والادارية
محاسب / كمال بشرى بشاى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... قرش ..... جنيه سبق صرفها الى المقاول ..... الحساب .....
شهريا فى ..... سنة ٢٠٢
يدفع الى المقاول ..... قرش ..... جنيه على الحساب / نهائيا غير الواردة بشأن الشروط اعتمدت من: .....
ملاحظة الثقات .....
شهريا فى ..... سنة ٢٠٢

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة السادسه بني سويف
م/ طارق الجزار

مدير عام المشروعات : مصطفى شعبان
م ( )

بيت الخبرة للإستشارات الهندسية
تصميمات هندسية
إشراف على التنفيذ
رقم القيد: ٤/١٥٨٢
رقم التسجيل: ٤/١٩
HOUSE OF ENGINEERING EXPERTISE

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الهيئة العامة للطرق و الكبارى (GARB)

عملية : أعمال إنشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور- موقف المراكز بمحافظة بني سويف
(تنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها زون 2 & زون 3)

كشف رقم (4) جاري

قطاع التنفيذ و المناطق | العقد رقم 2024/2023/50 | بتاريخ : 2023/07/12 | تنفيذ شركة : شركة اية جى ار انترناشونال | شاملة المدة من : ....بداية العمل..... الى ٧/٧/2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الفئة قرش	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان جنيه	جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان قرش	استقطاع او حجز جنيه	استقطاع او حجز قرش	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش	ملاحظات
	[تنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها زون 2 & زون 3]														الحملات
1_1	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتماسكة وشديدة التماسك بالعمق المطلوب لزوم الأساسات	90.00		م3	2000	7000	9000		810,000.00				810000		*يراعى تطبيق نصوص العقد
2_1	بالمتر المكعب - ردم برمال نظيفة حول وداخل الاساسات من ناتج الحفر	170.00		م3	1000	0	1000		170,000.00				170000		مهندس الشركة وفريق العمل متواجدين
	علاوه على بند (ردم برمال نظيفة او اتربة زلطية على طبقات) طبقا الى احد الشركة الوطنية	13.00		م3	1000	0	1000		13,000.00				13,000.00		الكرفان متواجد ومكتب الإشراف متواجد
	علاوه على بند (ردم برمال نظيفة او اتربة زلطية على طبقات) لمسافة نقل 100 كم عن مسافة نقل التعاقد (40كم)	60.00		م3	0	1000	1000		60,000.00				60,000.00		السيارة متواجدة
3_1	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة 1: 1	220.00		م3	2000	5000	7000		1,540,000.00				1540000		السور متواجد حول الموقع
	علاوه على بند (توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة 1: 1) طبقا الى احد الشركة	13.00		م3	2000	5000	7000		91,000.00				91,000.00		وسائل التأمين وسلامة العاملين والمرور
	علاوه على بند (توريد وتشغيل طبقة إحلال من (سن أو زلط + رمل) بنسبة 1: 1) لمسافة نقل 100كم عن مسافة نقل التعاقد (40كم)	60.00		م3	0	7000	7000		420,000.00				420,000.00		بالعلامات الإرشادية والتحزيرية متواجدة
1_2	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	210.00		م3	1400	500	1900		399,000.00				399000		
	علاوة علب بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات المطابقه) حسب اللائحة الشركة الوطنية	25.00		م3	1400	500	1900		47,500.00				47500		
	علاوه علي بند (توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة) لمسافة نقل 80 كيلو عن مسافة نقل التعاقد (20كم)	60.00		م3	1400	500	1900		114,000.00				114000		السيارة متواجدة
1_3	بالمتر المكعب . توريد وتنفيذ قواعد من الخرسانة العادية للاساسات المبانى	2,100.00		م3	170	0	170		357,000.00				357000		١٠-٩-٢٠٢٣
2_3	بالمتر المكعب .أعمال خرسانة عادية أسفل الأرصفة والبردورات	2,350.00		م3	0	15	15		35,250.00				35250		
3_3	بالمتر المربع توريد و تنفيذ بلاطات من الخرسانة الجاهزة سمك 20 سم	580.00		م2	4500	0	4500		2,610,000.00				2,610,000.00		
1_4	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاساسات والسملات	2,775.00		م3	270	0	270		749,250.00				749250		
2_4	بالمتر المكعب - توريد وتنفيذ خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والحوائط الخرسانية والأسقف	3,575.00		م3	120	100	220		786,500.00				786500		
4_4	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (40/ 60) لزوم جميع العناصر الإنشائية	57,700.00		طن	63	0	63		3,635,100.00				3635100		جميع الاعمال تمت بمتابعة
1_5	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	60.00		م2	2850	0	2850		171,000.00				171000		٢٢/١/٢٠٢٤
1_6	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ مباني من الطوب الاسمنتي المصمت وذلك لزوم مباني اصية الردم	2,400.00		م3	180	0	180		432,000.00				432000		
2_6	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ أعمال مباني من الطوب الأسمنتي والطفلي سمك 12 سم	290.00		م2	1000	0	1000		290000.00				290000		
7□2	بالمتر المسطح بياض تخشين للاسقف والحوائط الداخليه	140.00		م2	750	0	750		105000.00				105000		
7□3	بالمتر المسطح بياض تخشين للواجهات	190.00		م2	1500	0	1500		285000.00				285000		
4_7	بالمتر الطولي توريد وعمل مراميس طولية في بياض التخشين	40.00		م.ط	0	300	300		12000.00				12000		
	اعمال الكهرباء														
1□1	بالعدد توريد وتركيب مخرج انارة 3.3	2100.00		بالعدد	1000	0	100		210000.00				210000		
1□2	بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه قوي 4.3	3100.00		بالعدد	1000	0	100		310000.00				310000		
	إجمالي المستخلص								13,652,600.00		0.0		13,652,600.00		
	قيمة المستخلص السابق												10,825,350.00		
	صافي قيمة المستخلص الحالي من السابق												2,827,250.00		

مدير عام الشئون المالية والإدارية
بحساب /
كمال المصري بسطاوي

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها ..... سبق صرفها للمقاول
المحاسب.....
تحريرا فى ..... سنة 202

قرش جنيه
يدفع الى المقاول ..... على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من:.....
ملاحظة الفئات.....
تحريرا فى ..... سنة 202
مدير عام المشروعات :.....
م ( )

يعتمد
رئيس الإداره المركزيه
المنطقة الساحليه ببني سويف
م / طارق الجزار

من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
روجع فوجد على صحة
مهندس المشروع :.....
مدير المشروع :.....
م/ الشحرة عروج

اقر بصحة ذلك
المقاول بيت الخبرة للاستشارات د/عبدالحميد منجد
مدير المشروع :.....
مدير المشروع :.....
تحريرا فى ..... سنة 202
تحريرا فى ..... سنة 202
تحريرا فى ..... سنة 202

HOUSE OF ENGINEERING EXPERTISE

اسم العمل : تنفيذ اعمال انشاء موقف لسيارات المراكز والمحافظات أسفل كوبري عدلي منصور بمحافظة بنى سويف (لتنفيذ أعمال المباني الخدمية وملحقاتها ZON2 ، ZONE 3

اسم المقاول : الشركة شركة ايه جي ار انترناشيونال

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٥٠) لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم ٤ جاري

اجمالي الاسناد ١٩,٢٩٩,٧٦٠.٠٠

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان المنصرف من المقاول
	١٩,٦٥٢,٦٠٠.٠٠	بيان الاعمال التي تمت الان
	٠.٠٠	خصم فروق الإسمار البيتومين والتشريب MCO
	٠.٠٠	خصم موضوع التقدم استلام ابتدائي
	[illegible]	صافي صرفه
	٢,١١٢,٢٥٠.٠٠	مستحق صرفه
	[illegible]	[illegible]
	٢٣٥,٧٣٣.٧٠	جملة الإستقطاعات
	٢,٥٩١,٥١٦.٣٠	صافي المبلغ المستحق
		أوامر الدفع الشيكات
	١٣٤,٦٣٠.٩٥	حساب مصلحة الضرائب
	٧٢,٧٠٠.٧١	التأمينات ق.خ فقط ٢.٧%طرق ٣.١ كباري
	٠.٠٠	حساب جهاز مشروع التنمية الوطنية(استقلالالمحاجر والملاحات)
	٠.٠٠	شيك الشركه

جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
	١٤١,٣٦٢.٥٠	٥% تأمين اعمال
	٦٥,٠١٩.٦٦	رسم الدمغه
	٢٦,٩٢٦.١٩	أرباح.ت.ص للقطاع الخاص فقط
	٠.٠٠	عمالة غير منتظمة ض.ق.م٤٥%
	١,٨٥٠.٠٠	تجارب المعمل منطقة بنى سويف
	٢٧٧.٥٠	١٥% مصاريف اداريه
	٢٩٧.٨٥	١٤%ضريبه قيمة مضافه
	٠.٠٠	مهندس هندسية
	٠.٠٠	اتساع
	٠.٠٠	تنمية
	٠.٠٠	تعلية
	٠.٠٠	تعلية
	٠.٠٠	خصم سيارة
	٠.٠٠	

٠.٠٠	تكاليف تجارب معمل الادارة العامة
٠.٠٠	١٥% مصاريف اداريه
٠.٠٠	١٤%ضريبه قيمة مضافه

تاريخ نهاية الاعمال ٢٠٢٤/٠١/١٩ تاريخ نهاية بوليصة التامين ٠٠٠٠/٠٠/٠٠

يراعي قبل الصرف تطبيق نصوص العقد وخصم جميع الدمغات والنقابات المنصوص عليها بالعقد

روجع حسابيا، مدير عام الشئون المالية والادارية

الإستقطاعات

٢٧٦,٨٩٨,٥	ض أعمال
١٢٦,٩٧٩,٥	دمغات
٢٩٧,٨٥	ض م ١٤% معامل
٢٧٧,٥٠	م أ معامل
١,٨٥٠,٠	رسوم معمل
٥٢,٧٤٢,٠	أ ث ض ١%
٩,٠٠٠,٠	خصم سيارة ١٩ أ ب
٤٦٨,٠٤٤,٣٠	إجمالي

صافي م ٥٠,٦٩٩,٠٥٠,٦٥

ض م ٢٦٣,٧١٢,٠

ت ١٤٢,٤٠٤,٠

ش ٤,٦٦٣,٧٨٩,٦٥