الهيئة العامة
الطرق و الكباري و النقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم (2)

عمليـــة اعمال رصف طريق ايشواى / المنجا النزله من تقاطع شارع الشريفه فاطمه حتي كوبري البطس
(القطاع الثالث) مركز ايشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة المنار للتجارة و للمقاولات العامه

المنطقة السادسه بني سويف
العقد رقـــم (203) لسنة 2024/2023
تاريخ استلام الموقع : 2023/08/20

عن الفترة من بدء العمل حتى 2024/05/31

رقم البند	نـــوع الاعمـــــــال	كميات العقد	الفئة أسعار المناقصه جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة كمية	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن كمية	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع ضريبة جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	الملاحظـــــات
1	اعمال تكسير و ازاله المسطحات المتوارة بالرصف الحالى و نقل التكسير خارج الموقع	1,700	61	م3	1405	0	1405	جاري	85705	0	85705	1- يراعي تطبيق نصوص العقد
2	اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع انواع التربه عدا الترب الصخريه	500	23	م3	100	0	100	جاري	2300	0	2300	2- فريق عمل الشركه متواجدين
3	اعمال توريد و تشغيل التربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسافه نقل 50كم	800	101	م3	84	0	84	جاري	8,484.00	0.00	8,484.00	
4	اعمال توريد و تركيب بوابيخ مواسير سايفه لتجهيز قطر 0.75 م	9	1,050	م.ط	6	0	6	جاري	6300.00	0.00	6300.00	3- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
5	اعمال توريد و صب خرسانه عاديه طبقا للرسومات	10	1,535	م3	9	0	9	جاري	13,815	0	13,815	4- المعدات متواجدة
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	4,200	366	م3	4200	0	4200	جاري	1537200	0	1537200	
9	اعمال توريد و تركيب بيورة اسمنتيه وسط	300	135	م.ط	0	102	102	جاري	13770	0	13770	5- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
11	توريد و صب قاعه من الخرسانه العاديه اساس البيروات	300	46	م.ط	0	102	102	جاري	4692	0	4692	
12	توريد و تركيب وحدات من الالتر لوك الخرساني ابعاد 450كجم 4سم2 مقاس 100*200*80 سم	300	179	م2	0	123	123	جاري	22017	0	22017	7- البرنامج الزمنى متواجد
13	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير M.C.O	11,000	31.50	م2	0	11000	11000	جاري	346,500	0	346,500	
14	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك 6 سم	11,000	166.25	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	8- و التقارير الميدنيه و الاسبوعيه و الشهريه متواجدة
15	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000)	5,500	10.75	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	9- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشاديه و التحذيريه متواجدة
16	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 6سم	5,500	161.25	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	10- ايصالات تحصيل الرسوم الكارتات متواجدة
	اجمالي قيمه الاعمال							جاري	2,040,783	0	2,040,783	
	الكارتات موازين طبقا للامة و شروط التعاقد							جاري			0	11- تم توريد الادوات المكتبيه اللازمه طبقا للعقد عن طريق الادارة العامه لمركز المعلومات بالهيئه .
3	اعمال توريد و تشغيل التربه صالحه للردم مطابقه للمواصفات بسمك لا يزيد عن 25 سم مسافه نقل 50كم	800	13	م3	84	0	84	جاري	1,092	0	1,092	
6	اعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات مسافه 160 كم	4,100	25	م3	4200	0	4200	جاري	105,000	0	105,000	
14	اعمال توريد و فرش طبقه من الرابطه سمك 6 سم	11,000	3	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	
16	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (4ج) بسمك 6سم	4,500	3	م2	0	0	0	جاري	0	0	0	
	اجمالي قيمه الكارتات							جاري	106,092	0	106,092	
	اجمالي قيمه الاعمال +اجمالي قيمه الكارتات							جاري	2,146,875	0	2,146,875	
	فقط مليونان و مائة وستة وثلاثون الفا و مائة و أربعون جنيه مصري و 63 قرش لاغير								2,146,875	10,734.38	2,136,140.63	خصم 0.5 % بناء علي محضر المفاوضه

تحريرا في : 2024/06/21

سبق صرفها في المقاول: 1751096.52
الصافي / 2,136,140.63
يبلغ المقدر بمبلغ
اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبلغ المبين بالجدول وقدرها
غير الواردة بعقد الشروط أخذت من
ملاحظات

المقاول: احمد عبد عبد الله
استشاري المشروع:
مهندس المشروع: المهندس / محمد عبد الرازق حبيب
روجع فوجد على صحة..
اقر بصحة ذلك ..
مدير عام التنفيذ و الصيانة
المهندس / حسام الدين حسن

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثانية بني سويف
مهندس / طارق يوسف الجزار
٣٥٨٧

شركة المنار للمقاولات العامة
شركة المنار للتجارة
بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
د. م/ عبد الصمد محمد مجد
رقم القيد: ١٩/١٤٤
مشروع محليات القمر

اسم العمل : عمليـة اعمال رصف طريق ابشواى / السنجا النزله من تقاطع شارع الشيخه فاطمه حتي كوبري البطس
(القطاع الثالث) مركز ابشواى بطول 1.5 كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

اسم المقاول : شركة المنار للتجارة و للمقاولات العامه

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (204) لسنة 2024/2023

بند الميزانية : مستخلص رقم (2)

قيمه امر الاسناد 5,003,059.00

قرش	قيمة الاعمال جنيه	بيان العنصر من المقاول
	2,136,140.60	بيان الاعمال التى تمت الان
	0.00	
	0.00	مصرح بصرفه
	1,751,096.50	سابق صرفه
	385,044.10	مستحق صرفه
	32,117.30	جملة الاستقطاعات
	352,926.80	صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
	18,335,-	حساب مصلحة الضرائب
	13,201.50	التامينات الاجتماعيه
	321390,30	الشركة

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
5% تامين اعمال	19,252.20	
رسم الدمغه	9,198	
تكاليف معمل	0.00	
15% مصاريف اداريه	0.00	
14 % ضريبه مضافه	0.00	
الارباح ت.ص	3,667.10	

روجع حسابيا

مدير عام الشئون المالية والادارية