وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكباري
السلطة الناشرة - جنوب الوادي - اسوان

اعمال رفع كفاءه طريق وادي النقره (القطاع الرابع) مركز نصر النوبه محافظه اسوان
بطول 26 كم ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه (بالامر المباشر)
تنفيذ :- شركه سلامه رشيدي سليمان

مستخلص رقم (07) جاري

العقد رقم (397 / 2022 / 2023) بتاريخ 20 / 09 / 2022

شركه سلامه رشيدي سليمان

2022/09/28 حتي 2024/05/08

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	مقدارالأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / ختامى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتي الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	بالمتر المكعب ازاله ونقل التباب واتربه الرمال السافيه والمخلفات لمسافه لاتقل عن 1 كم	11.00	م3	3936.00	0.00	3936.00	جاري	43,296	0	43,296	1 - يراعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 3 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 4 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 5 - المعمل متواجد . 6 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني متواجد . 7 - المعدات متواجدة . 8 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
2	بالمتر المكعب اعمال توريد وتحميل اتربه صالحه للردم ومطابقه للمواصفات بسمك لايتعدي 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف				0.00						
	مسافه النقل حتي 153 كم	211.20	م3	16568.00	770.00	17338.00	جاري	3,661,785.60	0	3,661,786	
4	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات				0.00						
	مسافه النقل حتي 153 كم	328.00	م3	59140.00	3899.00	63039.00	جاري	20,676,792	0	20,676,792	
8	اعمال تكسير وازاله المسطحات المنهاره بالرصف الحالى	60.00	م3	1155.00	0.00	1155.00	جاري	69,300	0	69,300	
12	بالمترالمسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30	27.75	م2	123500.00	42000.00	165500.00	جاري	4,592,625	0	4,592,625	
13	بالمترالمسطح اعمال توريد وفرش طبقه رابطه من الخرسانه الاسفلتيه (تدرج 3د)بسمك 6 سم بعد الدمك	143.00	م2	123500.00	42000.00	165500.00	جاري	23,666,500	0	23,666,500	
	الإجمالي قبل الخصم							52,710,298.60	0	52,710,298.60	
	قيمة خصم 5.% من الإجمالي حسب التعاقد							263,551.49		جنيه	
	الإجمالي بعد الخصم							52,446,747.11		جنية فقط لا غير	

اثنان و خمسون مليونا و ربعمائة وستة و اربعون الفا و سبعمائة و سبعة و اربعون جنيهاو احدى عشر قرش فقط لا غير) بعد حجز 5% لحين الاستلام ٤٩٨٢٤٤٠٩,٨٠

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	جهاز الإشراف (الهيئة)	
شركه سلامه رشيدي سليمان	مهندس المشروع	مدير المشروع (الهيئة)
المقاول (الشركة المنفذة)	م / حسام محمود مصطفى	م / أحمد السيد عبدالرووف
م / محمود عبدالحميد فهمى		التوقيع :
التوقيع :		مدير مشروعات (الهيئة)
		م / مصطفى احمد مصطفى
		التوقيع :
تحريرا في : 2024/5/8	تحريرا في : 2024/5/8	تحريرا في : 2024/5/8

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره قد هيئة العامة للطرق صرفها إلى المقاول

تحريرا في : 2024/5/8

المحاسب .....

يدفع للمقاول مبلغ .....

ملحوظة:الفئات....غير الواردة بعقد الأعمال ... نهائيا

تحريرا في : 2024/5/8

رئيس الادارة المركزية

مهندس / عيد يحيي كرومر

٤٩٨٢٤٤

اسم العمل :
اسم المقاول :
مقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية :

رقم التصديق
فرع
بند

القيمة
حرف

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع بطنه)

	جنيه	قرش

القيمة (بالجنيه)

بيان المنصرف من المقاولة	
بيان الاعمال التي تمت الان	٤٩٨٢٤٤٠٩,٨٠
محجوز	
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	٤١٦٨٢٩٧٥,٣٠
مستحق صرفه	
جنيه الاستقطاعات	٨١٤١٤٣٤,٥٠
5 % تامين لحسن سير العمل	
رسم دمغة عادي و اضافي	
تجارب معملية	
خصومات أخري	
مستحقات محاجر	
جملة الاستقطاعات	٦٨٤٨٠٩,٣٠
صافي المبلغ المستحق	٧٤٥٦٦٢٥,٢

رقم الاستمارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	استقطاعات جنيه	استقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش
	الاستقطاعات						
	تأمين	٤٠٧٠٧١,٧٠					
	دمغات	١٨٦٤٨٧,-					
	~~تجارب معملية~~	~~٧٩٨٠,-~~					
	~~حصة عمالة غير منتظمة~~	~~٥١٤١٩,٥٩~~					
	خصم بولصة تامين	٥٧٣٣٦٠					
	م ت ص	٧٧٥٢٧,-					
	رسوم معمل	٦٠٨٦,٩٥					
	م م معمل	٩١٣,٠٥					
	ص معمل	٩٨٠,-					
	اجمالي	٦٨٤٨٠٩,٣٠					

٦٠٨٦,٩٥
٩١٣,٠٥
٩٨٠,-

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

قرار كاتب سجل الحجوزات والمنازلات
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف
بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ
في : / / 2023

علامة
امضاء
امضاء
امضاء

رئيس المصلحة

رافي : / /

علاقات الكتاب المنوطين
روجع
يعتمد سحب
شيك
اذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في : / /

المدفوع الان بالتحويل رقم
أوامر الدفع
ضرائب ٣٨٧٦٨٧,٤٠
تأمينات ١٤١٥٠٥٩,٠
البنك ٦٩٢٧٤٣١,٩٠

رسم دمغة اصلي .....
رسم دمغة اضافي .....
امانات .....
ايرادات .....

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملة

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

(1) شطب
(2) سحب
(3) تقيد في سجل
(4) وادرج في كشف الحوالات رقم

الكاتب المنوط
شيك رقم
اذن صرف
الكاتب المنوط
شيك حت رقم
اذن صرف
الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كاتب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....واقر بانى أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانته (*) (وانى تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
تحريرا في : / /
(*) اذا كانت الدفعة على الحساب فيقتضي شطب هذا الاقرار

تمقول