وزارة : النقل

: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

المنطقة التاسعة -البحر الاحمر

مستخلص رقم (٢) جارى عن عملية: رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ٢٠ حتى كم ٤٠ بالامر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٤٢٩) بتاريخ (٢٠٢٤/٤/١٨) مع: الشركة المصرية لانشاء وصيانه مرافق النقل شاملة المدة من بدء العمل الى : ١٥/٧/ ٢٠٢٤ م

البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظـــــات
								قرش	جنيـــه	قرش	جنيـــه	قرش	جنيـــه	
١	أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing	٨١,٠٠	م٢	٦٩٠٠٠,٠٠	٢٦٥٠٠,٠٠	٩٥٠٠٠,٠٠	جاري (٢)		٧٧٣٥٥٠٠				٧٧٣٥٥٠٠	لوحات المشروع موجودة
٢	بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal والفئة شاملة تفتيح وتنظيف وملئ الشروخ	٦٥٠٠٠,٠٠	طن	٦,٠٠	٤,٠٠	١٠,٠٠			٦٥٠٠٠٠				٦٥٠٠٠٠	المهندسين متوجدون
														أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
														التقرير المبدئى و الشهرى والبرنامج الزمنى متواجد
														المعدات متواجدة
														وثيقة التامين متواجدة
	الاجمالى													
	الاجمالى								٨٣٨٥٥٠٠				٨٣٨٥٥٠٠	

محررا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة :- خالد بكر اسماعيل

مهندس الهيئة :- احمد نبوى احمد

مدير الاعمال :- احمد محمد رزق

المحاسب /

مدير عام الشئوون المالية والادارية

محاسب /

وائل عبدالفتاح محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

٢٦٨٤٠

إسم العمل :
إسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند :
نوع الميزانية : فرع بند

(عدد الملحقات)
رقم التصديق
القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه) قرش جنيه

قيمة: جنيه قرش

بيان المنصرف من المقاولة

رقم الإستمارة | بتحويل: رقم، تاريخ | تاريخ الميزانية | قيمة التحويل: قرش جنيه | إستقطاعات: قرش جنيه | الجملة: قرش جنيه

بيان الأعمال التي تمت الأن	~~٨٣٨٥٥٠٠٠,٠٠~~	
محجوز		
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)	٥٦٨٠٠٥٠١	
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	~~٥٩٧٩٠٠٠٠,٠٠~~	
مستحق صرفه (الفارق)	~~٢٤٠١٥٠٠,٠٠~~	
	٢٢٨٦١٧٥	
جملة الإستقطعات	٣٥٣٨٧٠١١٨ —	
صافي المبلغ المستحق	~~٨١٣٠١١,٦٠~~	

١٢٠٣٢ (—
١ —

الإستقطعات	جنيه	قرش
٥ %ضمان أعمال	١٢٠٣٢٥,٠٠	
دمغات	٥٨١٥٤,٨٠	
ضرائب	١٢٠٣٢,٥٠	
٢,٧ تأمينات اجتماعية	٦٤٩٧٥,٥٠	
تنمية موارد	٠,١٠	

اجمالى الاعمال	٨٣٨٥٥٠٠٠,—
السابق	٥٩٧٩٠٠٠,—
الباقى	٢٤٠٦٥٠٠٠
(٥٪)	(١٢٠٣٢٥,—)
قيمه المستخلص	٢٢٨٦١٧٥,—
(الاستقطاعات)	(٢٣٨٧٣٤,—)
صافى المستخلص	٢٠٤٧٤٤١ —
غرامات ←	١٠٨٨٦٥,—
شركة	١٩٣٨٥٧٦

الاستقطاعات

ضمان اعمال	١١٤٣٠٩,—
دمغات	٥٢٦٥٢,—
م.ح.ص	٢١٧٧٣,—
تعليه التأمينات	٥٠٠٠٠,—
	٢٣٨٧٣٤,—

٢١٥١٠١٢/١

تحريرا في سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

إقرار كتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠
علاقات الكتاب المنوطين

إمضاء
إمضاء
إمضاء

جملة المبالغ السابق صرفها
الباقي للمقاول

روجع
المدفوع الأن بالتحويل رقم بتارخ سنة ٢٠٠

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف
رئيس الحسابات
بمبلغ
تحريرا في سنة ٢٠٠

(١) شطب
(٢) سحب شيك رقم
إذن صرف
(٣) تقيد في سجل شيك تحت رقم
إذن صرف
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

الكاتب المنوط
الكاتب المنوط
الكاتب المنوط

	قيمة التحويل قرش	جنيه
رسم دمغة أصلي	.....	....
رسم دمغة إضافي	.....	....
أمانات	.....	....
إيرادات	.....	....
الجملــــة		

قرش جنيه

تسلمت التحويلة رقم ....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول
(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول