وزارة : النق

لحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى

ـة : المنطقة التاسعة - البحر الاحمر

مستخلص رقم (٢) جارى عن عملية : أعمال رفع كفاءة طريق سفاجا / قنا من كم ١٢٠ (تقاطع سوهاج -البحر الاحمر) حتى كم ١٤٠ بالامر المباشر

العقد رقم (١٤٣٠/٢٠٢٣/٢٠٢٤) بتاريخ (٢٠٢٤/٤/١٨) مع: الشركة المصرية لانشاء وصيانه مرافق النقل شاملة المدة من بدء العمل الى : ٢٠٢٤/٧/١٥ م

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق أجراؤه	مقدار الاعمال التى تمت فى خلال هذة المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت	جاري أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظـــــات
								جنيـــه	قرش	جنيـــه	قرش	جنيـــه	قرش	
١	أعمال توريد وتشغيل طبقة أسفلتية على البارد بالمستحلب البيتوميني بطريقة Micro surfacing	٨١,٠٠	م٢	٦٤٠٠٠,٠٠	٦٣٠٠٠,٠٠	١٢٧٠٠٠,٠٠	جارى (٢)	١٠٢٨٧٠٠٠				١٠٢٨٧٠٠٠		لوحات المشروع موجودة
٢	بالطن أعمال توريد مواد ملئ شروخ Crack seal والفئة شاملة تفتيح وتنظيف وملئ الشروخ	٦٥٠٠٠,٠٠	طن	١٣,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٠		٨٤٥٠٠٠				٨٤٥٠٠٠		المهندسين متوجدون
														أدوات التامين وسلامة المرور متواجد
														التقرير المبدئى و الشهرى والبرنامج الزمنى متواجد
														المعدات متواجدة
														وثيقة التامين متواجدة
	الاجمالى													
	الاجمالى							١١١٣٢٠٠٠				١١١٣٢٠٠٠		

تحريرا فى / / ٢٠٢٤

مهندس الشركة :- خالد بكر اسماعيل

مهندس الهيئة :- احمد نبوى احمد

مدير الاعمال :- احمد محمد رزق

المحاسب /

مدير عام الشئون المالية والادارية

محاسب /

وائل عبدالفتاح محمد

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس /

السيد نبوى احمد

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

خالد سعد على

٢٦٨٤٥

إسم العمل :
اسم المقاول :
رقم ومقدار التصديق :
بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات)
نوع الميزانية : فرع بند

رقم التصديق
القيمة
حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

الإستمارة	رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

بيان المنصرف من المقاولة

		قيمة: قرش	قيمة: جنيه
بيان الأعمال التي تمت الآن			
محجوز			
مصرح بصرفه (إجمالي قيمة المستخلص الحالي)	١١١٣٢٠٠٠,—		
سابق صرفه (بالمستخلصات الجارية السابقة)	٦٠٢٩٠٠٠,—		
مستحق صرفه (الفارق)	٥١٠٣٠٠٠,—		

الإستقطعات	جنيه	قرش
٥ %ضمان أعمال	٢٥٥١٥٠,٠٠	
دمغات	١٢٢٨٧٠,٨٠	
ضرائب	٢٥٥١٥,٠٠	
٢,٧ تأمينات اجتماعية	١٣٧٧٨١,٠٠	
تنمية موارد	٠,١٠	

جملة الإستقطعات	٥٤١٣١٦,٩٠
صافي المبلغ المستحق	

الإستقطاعات
٢٤٢٣٩٣,—
١١١٣٢٠٥,—
٤٦١١٧٠,—
١٠٠٠٠٠,—
٤٩٩٧٦٨,—

اجمالي الاعمال السابق
٦٠٢٩٠٠٠,—
الباقي (٥٪)
٥١٠٣٠٠٠,—
(٢٥٥١٥٠,—)
قيمة المستخلص (الاستقطاعات)
٤٨٤٧٨٥٠,—
(٤٩٩٧٦٨,—)
صافي المستخلص
٤٣٤٨٠٨٢,—
الضرائب ٢٣٠٨٥,—
الشركة ٤١١٧٢٣٢,—

ضمان اعمال
دمغات
م.ت.ص
تغطية التأمينات

تحريرا في سنة ٢٠٠ علامة رئيس المصلحة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ
تحريرا في سنة ٢٠٠

جملة المبالغ السابق صرفها
إمضاء
إمضاء
إمضاء
الباقي للمقاول

علامات الكتاب المنوطين

المدفوع الآن بالتحويل رقم روجع بتاريخ سنة ٢٠٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه		
.....	.....	رسم دمغة أصلي	
.....	.....	رسم دمغة إضافي	
.....	.....	أمانات	
.....	.....	إيرادات	
الجملـــة			

يعتمد سحب شيك إذن صرف رئيس الحسابات

بمبلغ تحريرا في سنة ٢٠٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب شيك إذن صرف رقم
(٣) تقيد في سجل شيك إذن صرف تحت رقم الكاتب المنوط
(٤) وأدرج في كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)
التاريخ سنة ٢٠٠ المقاول

جملة قيمة التحويل
الباقي للمقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار