وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثانية عشر - الوادى الجديد

مستخلص رقم ٣ جارى

عن عملية تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية وتثبيتها وعمل توسعة لمناطق التباب الصخرية التى تشكل مصائد رمال على طريق الفرافرة / ديروط بطول (١٥٠) كم نطاق (محافظة الوادى الجديد)

العقد رقم ١١٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٩ / ٧ / ٢٠٢٤ مع شركة بى اتش أسيوط للمقاولات والاعمال المتكاملة شامل المدة من بدء العمل الى ٨ / ٩ / ٢٠٢٤

الكمية بالعقد	رقم البند	نوع العمل	اللغة: قرش	اللغة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الاعمال السابق اجراءه	جملة قيمة الاعمال التى تمت الى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	ملاحظات
١٨٠٠٠٠	١	بالمتر المكعب اعمال إزالة الكثبان الرملية الموجودة اعلى الطريق ونقلها بالجانب القبلى من الطريق تحت اشراف المنطقة المشرفة وذلك باستخدام المعدات اللازمة مع الحفاظ على سطح الاسفلت وتنظيفة باستخدام المكانس الميكانيكة والفنة شاملة بالمتر المكعب طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف		٤١	م٣	١٦٤٥٥٠	١٤٥٠٠	١٧٩٠٥٠	٦٧٤٦٥٥٠	٧٣٤١٠٥٠	٧٣٤١٠٥٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد المهندسون متواجدون العلامات الارشادية والتحذرية متواجده لوحات المشروع متواجدة التقارير الأسبوعية متواجده يراجع الأدوات المكتبية عدد ١٥ كرتونة ورق A٤ مع الإدارة العامة لمركز المعلومات بالهيئة
٥٠٠٠٠	٤	بالمتر المسطح توريد وفرش تربة ذات كثافة عالية لزوم تثبيت الكثبان الرملية بسمك لايقل عن ٢٥ سم طبقا للتوصيات الواردة بمنهجية تثبيت الغرود الرملية المعدة بمعرفة المكتب الاستشارى المصمم على ان يتم التحجير والتوريد والفرش والتسوية باستخدام المعدات اللازمة مع الرش بالمياة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف -السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم مايثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر		١٩	م٢	٢٧٥٠٠	١٦٨٠٠	٤٤٣٠٠	٥٢٢٥٠٠	٨٤١٧٠٠	٨٤١٧٠٠	
		الاجمـــــــــــــالى									٨١٨٢٧٥٠	

٤٠٩١٣/٥٥ صفحة ١٠/

مدير عام المشروعات

مدير عام الشئون المالية والادارية

٨١٤١٨٢٦/٥

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

يعتمد

رئيس الادارة المركزية

مهندس

علاء عبد العال حسين

٣٧٦١٣

اسم العملية
مقاولة
رقم ومقدار
بند الميزانية

بيان المنصرف من المقاولة		القيمة
مقدار الأعمال التى تمت الآن		جنيه ٨١٤١٨٥٦,٠٤
محجوز	٠,٠٠	٨,٢٨٥,٠٠٠,٠٠
مصرح بصرفة	٨,١٨٢,٧٥٠,٠٠	
سابق صرفه	٧٢٢٧٠٤٧٥	٧,٢٦٩,٠٥٠,٠٠
مستحق صرفة		٩١٣,٧٥٠,٠٠
الأستقطاعات	جنيه	٩٠٩١٣١٥٠
رسم دمغة أصلى		
رسم دمغة أضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الأستقطاعات	٧٦,٢٣٦,٣٠	
صافى المبلغ	٨٣٧,٤٦٣,٧٠	

الاستقطاعات

٥% لحسن سير العمل	٤٥,٦٨٥,٠٠
عادي و اضافي	٢٢,٣٢٧,٦٠
توقيع وموارد	٠,٤٠
٠,٤٥ % نسبة العمالة الغير منتظمة	٤,١١١,٦٥
٠,٤٥% قيمة الدمغة الهندسية لنقابة المهندسين بالوادي الجديد	٤,١١١,٦٥
جملة الاستقطاعات	٧٦,٢٣٦,٣٠

تحرير فى سنه ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

قرار كاتب سجل للحجوزات والتازلات أمضاء
قرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف أمضاء
المبلغ معلى بالأعانات بتاريخ أمضاء

قيد فى سجل رقم ٥٥ ٠ع٠ح برقم الكاتب المنوط ختم
تحرير فى سنة
علامات الكتاب المنوطين روجع
يعتمد سحب شيك / اذن صرف

رئيس الحسابات

تحرير فى سنة
شطب الكاتب المنوط ختم
سحب شيك / اذن صرف رقم الكاتب المنوط
الشيكات / الحولات تحت رقم الكاتب المنوط

٨٦٥٢٩١٥٠

رقم المستند عدد الملحقات رقم التصديق القيمة
نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التى تمت										قرش	جنيه
بيان المبالغ السابق دفعها إلى المقاول											
رقم المستند	بتحويل		نوع الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة			
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
			الاستقطاعات								