وزارة : النقل

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة : المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

مستخلص رقم (٢) عشاني عن عملية : اعمال الصيانه الروتينية والنظافة ورفع الاتربة والمخلفات حتى الطريق الدائري في المسافه من تقاطع الاوتوستراد حتي تقاطع كورنيش المعادي بطول ٥ كم مزدوج +٣٠ ،٥كم مفرد داخل + ٢كم مفرد مخارج ومداخل غير شامل تقاطع الاوتوستراد وشامل تقاطع كورنيش المعادي

مع: شركة كابيرو الترنشبورتال للمقاولات المفوضة من ٢٠٢٢/١٢/٠١ الي: ٢٠٢٢/١٢/٣١ م

عقد رقم : ٧٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية وفقاً للعقد	مقدار العمل السابق اجازة	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذة المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري أم نهائي	اعمال لم تتفق وان تحاسب عنها الشركة (جنية)	جملة مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة		جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الآن		ملاحظات
		قرش	جنية								قرش	جنية	قرش	جنية	
١	أ- أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاوتوستراد وحتى تقاطع كورنيش المعادي (الطريق المزدوج)		٣١٥٠٠	كم.ط	٢٠	٥٣	٥	٥٨		٢٦٨٩٣		١٥٧٥٠٠,٠		١٨٢٧٠٠٠	براعي تطبيق نصوص التعاقد
	ب - أعمال بالكيلو متر الطولي أعمال نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاوتوستراد وحتى كورنيش المعادي (الطريق الفردي (داخل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٣,٦	٢,١	٠,٣	٢,٤		١٠١٧,٨٠		٤٦٥١,٠		٣٧٢٠٠	براعي خصم ما سبق صرفة
	ج - أعمال بالكيلو متر الطولي نظافة للاتجاهين في المسافة من تقاطع الاوتوستراد وحتى تقاطع كورنيش المعادي (مطالع ومنازل)		١٥٥٠٠	كم.ط	٢٤	٢٠,٨	٢	٢٢,٨		٥٧١٩,٥		٣١٠٠٠,٠		٣٥٣٤٠٠	المعدات متواجدة
٢	اعمال رفع الاتربة والمخلفات بجميع انواعها من أعلى الطريق و المطالع والمنازل للكباري ونقلها للمقالب العموميه		٧٠	م٣	١٤٠٠٠	١٧١٣	٠	١٧١٣				٠,٠		١١٩٩١٠	وسائل تأمين سلامة المرور متواجده
٣	اعمال رفع الاتربة المخلفات بجميع انواعها من اسفل الكباري و الانفاق والاعمال المتداخلة ونقلها للمقالب العموميه		٧٥	م٣	١٠٠٠٠	٢٢٥٠	٠	٢٣٠٠				٠,٠		١٩٢٥٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
٤	اعمال رفع الاتربة المتراكمة والمتناثرة بواسطة الاهالى عبر الطريق والمطالع والمنازل والطريق الداخلى		٥٥	م٣	١٠٠٠٠	٣٣١٣	٢٠٨	٣٥٢١				١٤٤٤٠,٠		١٩٣٦٥٥	جميع المعدات بمعرفة الادارة
٥	اعمال ازالة ورفع أ- الاشغالات و التعديات والحوادث ونقلها الى مخازن الهيئة او المقالب العموميه		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب - ١ نقل المركبات او المعدات الناتقه للتهيه الحادث الى جانب الطريق ونقل المخلفات الى المقالب العموميه بدون استخدام ونش		٢٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	ب-٢ نقل المركبات او المعدات الناتقه للتهيه الحادث الى جانب الطريق ونقل مخلفات الحادث الى المقالب العموميه باستخدام ونش		٣٠٠٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-أ	بالطن اعمال ازالة ونقل اعلانات (بوبي بول) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يتضمن ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٧٠٠	بالطن	٢٨,٥٧	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ب	بالطن أعمال ازالة ونقل اعلانات (بين ميكس) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٣٥٠	بالطن	٦٤,٣٨	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٦-ج	بالطن أعمال ازالة ونقل اعلانات (مدجا) ونقلها الى مخازن الهيئة والسعر يشمل ازالة القواعد الخرسانية ونقل ناتج التكسير للمقالب العمومية		٣٥٠	بالطن	٧١,٤٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
٧	ترح وشطف مياه الامطار بواسطه سيارة او(تنكات سعة ٨ م٣ حد ادنى) لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار - النفه شامله بالوريه		٢٠٠٠	الوريه	٢٠	٩	٠	٢٩				٠,٠		١٨٠٠٠	
٨	ترح وشطف مياه الامطار بواسطه سيارة (تنكات سعة ٨ م٣ حد أدني) لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف فى الحالات الخاصة من الامطار الشلالية والسيول واي حالات طوارىء - النفه شامله بالوريه		٥٠٠٠	الوريه	٢١	٠	٠	٢١				٠,٠		٠	
٩	ترح وشطف مياه الامطار بواسطه طلمبة ترح مياه الامطار لوريه ٨ ساعات ويكون تواجد المعدات وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اي حالات طوارىء - النفه شامله بالوريه		٥٠٠	الوريه	٥	٠	٠	٥				٠,٠		٠	
١٠	ترح وشطف مياه الامطار بدويا حسب الموقف وطبقا للتعديات جهاز الاشراف ويكون تواجد الافراد وقت النزوم ووقت طلب الاشراف و اثناء موسم الامطار اي حالات طوارىء لوريه ٨ ساعات لعدد ٥عمال - النفه شامله بالوريه		٦٥٥	الوريه	٥	٠	٠	٥				٠,٠		٠	
١١	نقاوته وازله الاتربه وفصيل العلامات الخلويه وما يستحدث من تركيب علامات عبر الطريق بالعدد /١٢ شهر											٠,٠		٠	
	كابولي مفرد		٤٥	بالعدد/١٢شهر	٩٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	كابولي مزدوج		٨٥		١٢٠	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
	جمالون		٢٤٠		٤١	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٢	نظافه الخرائق ونقل مخلفاتها للمقالب العموميه بالعدد دون دخل لمهبله في ذلك		٥٨٠	بالعدد	٥	٠	٠	٠				٠,٠		٥٦٠٠	
١٣	أعمال رفع ونقل لحولينات النافقة للهيئة (حصان وخلافه) الي المدافن الصحيه خارج نطاق الطريق		٧٠٠	بالعدد	٢٠	٨	٢	٥				٠,٠		٣٥٠٠	
١٤	تنظيف وتسليك مواسير التصرف والبلاعات يدويا (بدون تاخوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والنفة شاملة المعداته وجميع ما يلزم لتمام العمل والنفه شامله بالوريه ٨ ساعات		٥٠٠	الوريه	١٠	٥	٥	٠				٠,٠		٠	
١٥	تنظيف وتسليك مواسير التصرف والبلاعات باستخدام سيارة تصرف الصحي(تاخوري تسليك) حسب احتياج وطلب المنطقة والنفة شاملة		٦٠٠٠	الوريه	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
١٦	تنظيف وتشفير الخزانات باستخدام كمبس لتطهير حسب احتياج وطلب المنطقة والنفة شاملة بالوريه على الا تقل عن ٨ ساعات		٦٠٠٠	الوريه	٢	٠	٠	٠				٠,٠		٠	
									أجمالي المصروفات بالمستخلص	٣٣٦٣٠,٣	أجمالي الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	١٠٤٥٩,٠	اجمالي الاعمال التي تمت حتي الآن	٢٥٧٣٧٦٥,٠٠	
	إجمالي الأعمال السابق التعهد بها													٢٣٨٩٩٧٥,٠٠	
	إجمالي المستخلص الحالى عن المدة (المستحق صرفه قبل الخصم)													٢٠٤٥٩١,٠٠	مائتان واربعة الف وخمسمائة وتسعون جنيها
	إجمالي المستخلص عن المدة المستحق صرفة بعد خصم تطريق													١٧٠٩٥٩,٧٠	مائة وسبعون الف تسعمائة تسعة وخمسون جنيها

يعتمد

رئيس الادارة المركزيه لطارق الاستثماريه لطريق الدائري ومحاوره

مهندس / [illegible]

مدير عام التشغيل والصيانة

د / [illegible]

مدير عام الشئون المالية والادارية

مهندس الشركة

مهندس الشركة

٩٥٧٣٧٦٥	إجمالي الأعمال
٩٣٦٩١٧٥	الأعمال السابقة
٩٠٤٥٩٠	قيمة المستخلص
٣٣٦٣٠٢٠	خصم المهندس
١٧٠٩٠٩٧٠	صافي المستخلص

الاستقطاعات

٣٩٩٦	دمغات
١٥٠٠	ض.ق.م
١١٠٠٠	تعليم عمالة
٥٠٠٠	تعليم تأمينات
١٠٠٠	خصم عدد ١١ يوم لعدم وجود وسائل تأمين الموقع
٨٠٠٠	خصم ٢٢ يوم مكتسبة ميكانيكي صدمة البيئة
٣٩٤٩٦	

١٢١٤٦٢٧٠	صافي المستخلص
٢٠٩٩٥	الضرائب
١١٠٤٦٨٧٠	الدرلة