وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
اشراف (المنطقه السابعة - أسيوط)

(2/2)

مستخلص رقم (6) جاري عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوى الغربي
في المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65 كم

العقد رقم 2023/2022/426 بتاريخ 27 / 09 / 2022 مع شركة إيماك للمقاولات عن المدة من بدء العمل حتي 2024/07/29

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت الي الان	جاري أو نهائي	قيمة الأعمال التي تمت الي الان جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
	اجمالـي قيمة ماسبق							٥٠٨٤١٩٥١٦,٠٢	٨٣٩٤٤٥,٥٠	٥٠٧٥٨٠٠٧٠,٥٢	
1	البلاطات الخرسانية / الرصف الخرساني	٢٢٨,٠	م٢	٤٥١٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠	٥٧٩٠,٠٠		١٣٢٠١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠١٢٠٠,٠٠٠	
21	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك 15 سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية	٧٦٠,٠	م٢	٥١٩٧٨٦,٠٠	٣٣٠٠٠,٠٠	٥٤٢٧٨٦,٠٠٠		٤١٢٥١٧٣٦,٠٠٠	٢٠٦٢٥٨٦٨,٠٠٠	٣٩١٨٩١٤٩٢,٠٠٠	
22	بالمتر المسطح أعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف	١٠٠,٠	م٢	٢٧٨٠٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٨٠٧٠,٠٠٠		٢٧٨٠٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٨٠٧٠٠,٠٠٠	
	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة رصف من الخرسانة الأسمنتية العادية بسمك 28 سم بعد الرصف .							٤٥٢٧٣٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٢٧٣٢٥٠,٠٠٠	
7	طبقات التشريب واللصق	٢٧,٥	م٢	١٥٢٤٣٠,٠٠	١٢٢٠٠٠,٠٠	١٦٤٦٣٠٠,٠٠٠		٥٩٤١٣٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٤١٣٦٠,٠٠٠	
23	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل	٩,٢٠	م٢	٥٩٢٨٠٠,٠٠	٥٣٠٠٠,٠٠	٦٤٥٨٠٠,٠٠٠		١٠٩٨٠٥١٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٩٨٠٥١٤٠,٠٠٠	
24	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير							٦٨٦٨٦٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٦٨٦٨٠٠,٠٠٠	
8	طبقات الرصف الأسفلتي	١٤٦,٠	م٢	٧١٦٠٩٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٧٥٢٠٩٠,٠٠٠		٩٠١٨٢٠٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠٠٠,٠٠٠	٩٠١٨٢٠٠٠,٠٠٠	
25	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	١٥٦,٠	م٢	٣٧٥٨٠٠,٠٠	٦٤٥٠٠,٠٠	٤٤٠٣٠٠,٠٠٠		٣٩٩٨٠٤٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٩٨٠٤٩,٠٠٠	
26	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم	١٤٠,٠	م٢	٥٩٤٨٠,٠٠	٥١٥٠٠,٠٠	٦٤٦٣٠٠,٠٠٠		١٠٣٢٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٢٦٥٠,٠٠٠	
27	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم	٣,٠	م٢	١١٨٠٦٨٣,٠٠	١٥٢٠٠٠,٠٠	١٣٣٢٦٨٣,٠٠٠		١٧٧٥٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٥٠٠٠,٠٠٠	
	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقات الخرسانة الأسفلتية .							١٦٠٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠٠	
9	الحواجز الخرسانية (نيوجيرسي) والبردورات	٦٨٥,٠	م ط	١٤٩,٠٠	٠,٠٠	١٤٩٠,٠٠٠		٨٣٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣٢٠٠,٠٠٠	
28	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجهين	٥٠٠,٠	م ط	٣٥٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٠,٠٠٠		٤٥١٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥١٥٠٠,٠٠٠	
29	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) وجه واحد	٤٠٠,٠	م ط	٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٠,٠٠٠		٥٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٩٠٠٠,٠٠٠	
	ثانيا :- الأعمال الصناعية							٣٠١٦٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٠١٦٥٠٠,٠٠٠	
40	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشارى .	٦٥,٠	م٢	١٢٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٨٠,٠٠٠		٦٧٣٥٧٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٧٣٥٧٧,٠٠٠	
47	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس بأي سمك . مسافة نقل 10 كم	٥٠,٠	م3	٩٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠٣٠,٠٠٠		٣٦٤٨٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٤٨٧٥٠,٠٠٠	
48	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى جميع أنواع التربة (ما عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية)	١٠٠,٠	م3	٥٩٠,٠٠	٠,٠٠	٥٩٠,٠٠٠		٢٣٤٨٢٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٤٨٢٤٠,٠٠٠	
50	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع العام فى التربة الصخرية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات .	٣٠٠,٠	م٣	٩٧٦٥,٠٠	٢٩٠,٠٠	١٠٠٥٥,٠٠٠		٢٥٢١٧٧٦٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٢١٧٧٦٠,٠٠٠	
52	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن+رمل) بنسبة 1:2	٥٣,٠	م٢	١٢٧٠٩,٠٠	٠,٠٠	١٢٧٠٩,٠٠٠		٧٣٦١٧٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٦١٧٥٠٠,٠٠٠	
54	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد	٧٥٠,٠	م٢	١٨٩٥,٠٠	١٩٠,٠٠	٢٠٨٥,٠٠٠		١٩١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩١٢٥٠,٠٠٠	
55	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات و البلاطات الانتقالية اجهاد لايقل عن 250 كجم/سم2	٢٤٢٠,٠	م٣	٧٧٢٢,٠٠	٢٠٥٠,٠٠	٩٧٧٢,٠٠٠		٢٩٤٨٠٣٥,٠٠٠	٤٤٩٨٠٦٥,٠٠٠	٢٥٤٨٩٠٣٥,٠٠٠	
57	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للاساسات و البلاطات الانتقالية اجهاد لايقل عن 300 كجم/سم2	٢٩٤٦,٠	م٣	٧٥٥٠,٠٠	١٠١٠,٠٠	٨٥٦٠,٠٠٠		٢٩٩٨٧١٠٠,٠٠٠	٣١٨٧٥٠٠,٠٠٠	١٨٠٦٢٥٠٠,٠٠٠	
62	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بروتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يقل عن 400 كجم / م3 واجهاد لا يقل عن 350 كجم / سم 2	٢٧٥٠٠,٠	طن	٢١٧٧,٠٠	٥٠٠,٠٠	٢٦٧٧,٠٠٠		٢١٢٥٠٠٠,٠٠٠	٣١٨٧٥٠٠,٠٠٠	٢٧٤٣٧٥٠,٠٠٠	
64	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى)							١٨٣٨٥٠٠٠,٠٠٠	٣٣٩٠٠٠,٠٠٠	١٥٥٤٢٢٥٠,٠٠٠	
	ثالثاً :- أعمال الكهرباء	٤٣٥,٠	م.ط	٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٠,٠٠٠		٢٢٦٠٠٠٠,٠٠٠		١٩٢١٠٠٠,٠٠٠	
78	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب مواسير P.V.C قطر 6 بوصة										
82	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية	٩٠,٠	م٣	٣٠٨٥٩,٠٠	٢٤٦٠٠,٠٠	٣٣٣١٩٠,٠٠٠		٢٠٣٧٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٣٧٧٥٠,٠٠٠	
	إجهاد (400-600) كجم / سم2 .	١٠٠,٠٠	م٣	١٧٤٥٠,٠٠	٣٨٠٠٠,٠٠	٢١٢٥٠,٠٠٠		٢٣٨٩٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٨٩٥٠,٠٠٠	
	إجهاد (600-800) كجم / سم2 .	١٥٠,٠٠	م٣	١٠٥٩٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	١٢١٩٠,٠٠٠		٣٦٣٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٦٣٧٥٠,٠٠٠	
	إجهاد (800-1000) كجم / سم2 .	٢٠٠,٠٠	م٣	١١٣٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٣٠٠,٠٠٠		٣١٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣١٢٥٠,٠٠٠	
	إجهاد أعلى من (1000) كجم / سم2 .							١٣٢٠٨٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٢٠٨٠٠٠,٠٠٠	
83	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات (كاضافات) مع الفرش بطبقة FDR .	١٦٥,٠٠	م٣	١١٣٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٢٣٥٠,٠٠٠					
	مسافة نقل 20 كم	١٧٧,٠٠	م٣	١٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٥٠,٠٠٠					
	مسافة نقل 30 كم	٢٩١,٠٠	م٣	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠٠					
	مسافة نقل 130 كم	٢٥,٠٠	م٣	١٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٥٠,٠٠٠					
	كارتة وطنية لأعمال نقل طبقة الأساس ناتج تكسير كسارات.	٢٠,٠	م٢	٦٦٦٤٠٠,٠٠	٣٤٠٠٠,٠٠	٦٦٠٤٠٠,٠٠٠					
84	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل بمعدل 0.75 كجم/م2 (FDR)										
	اجمالـي							١٤٨٢٣٣٠١٠٢,٠٢	٣٢٥٣٢٦٢٨,٥٠	١٤٤٩٧٩٧٤٧٣,٥٢	

تحريرا فى سنة 2024
روجع فوجد على صحة ،،،

تحريرا فى سنة 2024
اقر بصحة ذلك ،،،

المقاول
(إيماك للمقاولات)
مدير المشروع
مدير المشروعات

إستشارى الهيئة
(مكتب الترانس كونسولتنج)
مدير المشروع
الاسم /
التوقيع /

الهيئة
مهندس المشروع
الاسم /
التوقيع /
مدير المشروع
الاسم /
التوقيع /
مدير عام المشروعات
الاسم /
التوقيع /

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
مهندس / إسلام محمد فوزى
(م/)

١٤٤٥٤٢٨٠٥١,٤٥ جملة الإهمال

١٣٢٨١٢٢٢٢٠ السابقة

١٠٧,٤٢٥,٨٦١,٢٥ المستحق له

٥٠٢٢٢٢١٤,٩٥ دفعة

٥٧٢٠٢٥٢٦,٣٥

الاستقطاعات

٥٣٨٧٩٥٦,٩٣ ٥٪

٦٤٦٦٥٤,٨٣ دمغة

١٩٣٩٩٦٤,٧٧ اضافات

٤٠

٤٦١٣٥,٨٠ رسم ملكية مركزية

٨٦٣٩,٧٥ رسم ملكية شهر

٦٥٨٣٥,- رسم

٩٨٧٥,٢٥ ٥٪

١٠٥٩٩,٥٠ ١٤٪

٤٨٤٩١٦,١٢ ٤٥٪

جملة الاستقطاعات ٨٥٩١٩٣٨,٦٠

٩٩١٦٧٢٠٠,- اضافات

الدفعة

٥٠٢٢٢٢١٤,٩٥

١١٤٨٥٨٧,- الدمغة

٢٧٨٤١٢,- ض ق م

١٦٢٧٠٠,-

أوامر الدفع

٢٢٩٢٠٦٢,- جهة

٤٦٢١٤٢٥١,٩٥ الشركة

٤٨٦٠٦٢١٤,٩٥

الاستقطاع

٥٧٢٠٢٥٢٦,٣٥

٥٧١٧٩٢,- ٥٪ ضرائب

١٢٠٧٨٨٣,٥٠ الدمغة

٥٤٧٨٦,- ض ق م

١٢٢٤٢٥,٥٥ قيمة مضافة

٧٢٥٦٩٨,١٠

أوامر الدفع

٢٧٢٢٩٢١,- جهة

٤٧١٢١٧٠٧,١٥ الشركة

٤٩٨٤٥٦٢٨,١٥

١٠١٠٢٦,-

١٥١٥٣٩,-

١٦٢٦٥٢,-

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / اسلام محمد فوزي