شهر ١٠ ← ٣٠ يوم
" ١١ ← ٣٠ يوم
" ١٢ ← ٣١ يوم
" ١ ← ٣١ يوم
" ٢ ← ٢٩ يوم
١٥١ يوم

٥١ جمار = ١٥١ يوم

٢٠٢٣/١٠/٣
٢٠٢٤/٢/٢٩

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)
ملف رقم / /

مشروع رفع كفاءة الطريق الزراعى الغربى فى المسافة من مدينة ادفو حتى مدخل الصحراوى الغربى (القنادلة) بطول حوالى ٣ كم

تنفيذ : شركة النيل العامة لإنشاء الطرق- العقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١٨

فروق الأسعار لمستخلص رقم (٣) خلال الفترة من ٢٠٢٣/١٠/٢ حتى ٢٠٢٤/٢/٢٩

المنطقة العاشرة - اسوان

تاريخ الفتح الفنى أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٣/٠١/١٧

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال اكتوبر ٢٠٢٣	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر + ديسمبر +يناير +فبراير ٢٠٢٣	
البيتومين	٥٦٦	٦٨٣.٦	٧٦٢	
السولار	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٤١٧	

١٥١

رقم المستخلص	ج ٣
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/٠٢/٢٩

بيانات التعاقد				المستخلص									
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	الاشهر	عدد الايام	نسبة عدد الايام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات ك	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفنى ع	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ع١	المعاملات × نسب التغير ك × (ع١ - ع) ÷ ع	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالى (المعاملات × نسب التغير)
٣	اعمال توريد ورش طبقة لصق R . C	م٢	١٠.٧٥	٣٠٠٠٠	٣٢٢٥٠٠.٠	اكتوبر	٣٠	٠.١٩٨٧	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠١٢٠٥	٧٧٢
						نوفمبر+ديسمبر+يناير+فبراير	١٢١	٠.٨٠١٣	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦	٤١٧	٠.٠١٧٩٣	٤٦٣٤
						اكتوبر	٣٠	٠.١٩٨٧	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦	٦٨٣.٦	٠.١٣٥٠٥	٨٦٥٣
						نوفمبر+ديسمبر+يناير+فبراير	١٢١	٠.٨٠١٣	بيتومين	٠.٦٥	٥٦٦	٧٦٢	٠.٢٢٥٠٩	٥٨١٦٩
٥	توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	م٢	١٨٩	٣٠٠٠٠	٥٦٧٠٠٠٠.٠	اكتوبر	٣٠	٠.١٩٨٧	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠١٢٠٥	١٣٥٧١
						نوفمبر+ديسمبر+يناير+فبراير	١٢١	٠.٨٠١٣	سولار	٠.١٠	٣٥٣.٦	٤١٧	٠.٠١٧٩٣	٨١٤٦٥
						اكتوبر	٣٠	٠.١٩٨٧	بيتومين	٠.٥٥	٥٦٦	٦٨٣.٦	٠.١١٤٢٨	١٢٨٧٣٠
						نوفمبر+ديسمبر+يناير+فبراير	١٢١	٠.٨٠١٣	بيتومين	٠.٥٥	٥٦٦	٧٦٢	٠.١٩٠٤٦	٨٦٥٣٥٤
					الاجمالى									١١٦١٣٤٧.٩٣

سنة أساس بند الطريق ٢٠٢٣/١٠ طبقاً للمفاوضة

سنة أساس ٢٠٢٣/٩ طبقاً للمفاوضة

٦٩٣٢١٥/٨٥

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

٤٩٨٦٠

سنة أساس بنود الأسفلت ٢٠٢٣/١٠
سنة " " السطحية ٢٠٢٣/٩
سنة أساس باقى البنود ٢٠٢٣/١
طبقاً للمفاوضة

فروق اسعار م١ = ٤١١٤٤,٤٩

" " م٢ = ١٧٧٠٤,٠٣

" " م٣ = ٦٩٣٢١٥,٨٥

اجمالي فروق اسعار م١ حتى م٢ = ٧٥٢٠٦٤,٣٧

" " " م١ حتى م٢ بعد خصم ٥٪ مقاولة = ٧٤٨٣٠٤

الاستقطاعات

٣٧٤١٥	ضمان اعمال ٥٪
١٧٥٠١	الدمغات
٥٤٩١٦	الاجمالي

الصافي = ٦٩٣٣٨٨

ام الدفع للضرائب = ٣٥٦٣٤

" " للشركة = ٦٥٧٧٥٤