الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٦ }

عن عملية رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الأول " بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٠ / ٩ / ٢٠٢٤

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٥٣٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه
١	إنشاء طبقة أساس مثبت بإعادة التدوير	–	٥٨	م٢	٢٦٨٠٠	—	٢٦٨٠٠	جارى	–	١٥٥٤٤٠٠	–	—	–	١٥٥٤٤٠٠
٢	توريد وفرش أسمنت لزوم إعادة التدوير	–	٢٠٠٠	طن	٥٩٠	—	٥٩٠	جارى	–	١١٨٠٠٠٠	–	—	–	١١٨٠٠٠٠
٣	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس	–	٤٦٠	م٣	١٣٨٠٠	١٨٠٠	١٣٨٠٠	جارى	–	٦٣٤٨٠٠٠	–	—	–	٦٣٤٨٠٠٠
٤	أعمال توريد ورش طبقة تشريب	٥٠	٢٧	م٢	٣١٢٠٠	٩٨٠٠	٣١٢٠٠	جارى	–	٨٥٨٠٠٠	–	—	–	٨٥٨٠٠٠
٦	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة	–	١٤٦	م٢	٢١٤٠٠	٩٨٠٠	٢١٤٠٠	جارى	–	٤٥٥٥٢٠٠	–	—	–	٤٥٥٥٢٠٠
١٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٩٦	م٣	٧٢٠	—	٧٢٠	جارى	–	٦٩١٢٠	–	—	–	٦٩١٢٠
١٥	توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعى	–	٩٨	م٢	٢٥٠٠٠	—	٢٥٠٠٠	جارى	–	٢٤٥٠٠٠٠	–	—	–	٢٤٥٠٠٠٠
								الإجمالى	–	١٧٠١٤٧٢٠	–	—	–	١٧٠١٤٧٢٠
								الإجمالى العام	–	١٧٠١٤٧٢٠	–	—	–	١٧٠١٤٧٢٠

ملاحظات

١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢- معمل الموقع متواجد .
٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
٥- تم تركيب لوحات المشروع .
٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنودالمدرجة بالمستخلص .
٨- التقارير والبرامج متواجدة
٩- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات طبقاً لإفادة الشركة " مرفق " .

مهندس العملية
الأسم — التوقيع
أشرف كمال الجسد

١٦٠٨٣١٦٤
بصرحص د/ مقاولة ١٥ بحياه كريمة

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥١٣٠٤٢٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٨٨٤٣٠٠,٠٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف — الأسم — التوقيع
أشرف كمال الجسد

مدير الأعمال — الأسم — التوقيع

مهندس الشركة — الأسم — التوقيع

رئيس الإدارة المركزية
مهندس :
سلوى سامى صالح

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة

تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

أسم العملية : رفع كفاءة طريق شربين / طلخا / كفر العرب " القطاع الأول " بطول ١,٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
–	١٧٠١٤٧٢٠				٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز			تمغات
		مصرح بصرفه		٤٠	١٣٩٨٨ إيراد تجارب معمل المنطقة
–	١٥١٣٠٤٢٠	سابق صرفه			١٠٦٧٠ رسوم معمل
–	١٨٨٤٣٠٠	مستحق صرفة			١٦٠٠,٥ م. ادارى
					١٧١٨ ض. معمل
					١٨٨٥٠٥,٥ الاجمالى

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ..... سنة روجع : .....

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

بمبلغ ..... رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
				١٦٤	١٦٠٨٣				
				–	١٣٦٩٣٢٨٩				
					٢٣٨٩٨٧٥				

قرش جنيه

ارصاد = ٢٢٠١٣٦٩,٥

اجمالى الدفع للضرائب = ١١٣٨٠٤

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المستحق للشركة = ٢٠٨٧٥٦٥,٥

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				