الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

٢٩٢٨

مستخلص رقم { ٥ } عن عملية رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية

ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

إدارة العقـــود العقد رقم ٥٠٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٣ / ١ / ٢٠٢٢ مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة قرش	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	أستقطاع أو حجز قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الأستقطاع قرش	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
١	أعمال حفر بإستخدام المعدات الميكانيكية	–	١٧	م٣	٤٨٥	——	٤٨٥	جارى	–	٨٢٤٥	–	——	–	٨٢٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٣	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة	–	٨٠	م٣	٥١٢٠	——	٥١٢٠	جارى	–	٤٠٩٦٠٠	–	——	–	٤٠٩٦٠٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٤	أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات	–	٥	م٢	٩٨٠٠	——	٩٨٠٠	جارى	–	٤٩٠٠٠	–	——	–	٤٩٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٣٨٥	م٣	٨٩٨٠	١٦٥٠	١٠٦٣٠	جارى	–	٤٠٩٢٥٥٠	–	١٠٠٠٠	–	٤٠٨٢٥٥٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
٦	أعمال إنشاء طبقة تشريب برايم	٧٥	٢٧	م٢	٢٨٢٥٠	——	٢٨٢٥٠	جارى	٥٠	٧٨٣٩٣٧	–	——	٥٠	٧٨٣٩٣٧	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
٧	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	١٤٣	م٢	١٨٤٤٠	٩٩٠٠	٢٨٣٤٠	جارى	–	٤٠٥٢٦٢٠	–	١٠٠٠٠	–	٤٠٤٢٦٢٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
							الإجمالى		٥٠	٩٣٩٥٩٥٢	–	٢٠٠٠٠	–	٩٣٧٥٩٥٢	
	الكارتات														
١	أعمال توريد وفرش طبقة أساس	–	٢٥	م٣	٨٩٨٠	١٦٥٠	١٠٦٣٠	جارى	–	٢٦٥٧٥٠	–	——	–	٢٦٥٧٥٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
٢	أعمال إنشاء طبقة رابطة سمك ٦ سم	–	٣	م٢	١٨٤٤٠	٩٩٠٠	٢٨٣٤٠	جارى	–	٨٥٠٢٠	–	——	–	٨٥٠٢٠	٨- التقارير متواجدة .
							إجمالى الكارتات		–	٣٥٠٧٧٠	–	——	–	٣٥٠٧٧٠	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
							الإجمالى العام		٥٠	٩٧٤٦٧٢٢	–	٢٠٠٠٠	٥٠	٩٧٢٦٧٢٢	١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال .

١١- السيارة متواجدة بمعرفة إدارة المركبات بالهيئة .

١٢- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٥) أساس لحين ورود تقارير المعمل .

١٣- حجز مبلغ ١٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٧) رابطة لحين ورود تقارير المعمل .

مهندس العملية

الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٧٦٠٤٨٢٢,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٢١٩٠٠,٥٠ جنيه على الحساب

نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

روجع فوجد على صحة مدير الأعمال الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة

أقر بصحة ذلك مهندس الشركة الأسم التوقيع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

سلوى سامى صالح

٣٥٨٥

أسم العملية : رفع كفاءة طريق سعود / صان الحجر { القطاع الأول } أتجاه صان الحجر بطول ٥ كم مركز الحسينية محافظة الشرقية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياه كريمة

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	قرش	جنيه	الإستقطاعات
٥٠	٩٧٢٦٧٢٢				٥ ٪ ضمان أعمال
		محجوز			تمغات
		مصرح بصرفه			
–	٧٦٠٤٨٢٢	سابق صرفه			إجمالى إيراد تجارب معمل المنطقة
٥٠	٢١٢١٩٠٠	مستحق صرفة			
		الأستقطاعات			
		رسوم دمغة اصل			
		رسوم دمغة إضافى			
		أمانات			
		إيرادات			
		جملة الإستقطاعات			
		صافى المبلغ المستحق			

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريراً فى ..... سنة روجع : .....

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف

سحب

بمبلغ .....

رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

قرش	جنيه	قرش	جنيه

رسم دمغة أصلى .....

رسم دمغة إضافى .....

أمانات .....

إيرادات .....

الجملة