وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى (GARB)

مستخلص رقم (1 جارى) عن عملية اعمال استكمال رفع كفاءة طريق شبين القناطرحتي كوبرى النبتيت القطاع الاول بطول 3.5 كم مركز شبين القناطر محافظة القليوبية

ضمن المبادرة الرئاسية من المرحلة الاولى "حياة كريمة" (المنطقة المركزية الاولى)

تنفيذ: شركة بتروجت

العقد رقم 81 / 2024 / 2025 - بتاريخ 16 - 7 - 2024 - مع شركة بتروجت عن المدة من 17 - 7 - 2024 إلى 30 - 7 - 2024

رقم البند	نوع العمل	القنة: قرش	القنة: جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو عجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	60	35	م2	0	19,188	19,188	683,092.80	0.00	683,092.80	1- سيارة نقل العينات متواجدة 3. لوحات تعريف المشروع (متوفر). 4. تأمين سلامة المرور (متوفر). 5. البرنامج الزمنى (متواجد) 6. التقرير الشهرى (متواجد) 8 - المعمل متواجد 9 - مشغلات دهان متواجدة 7 - مدير المشروع وفريق العمل متواجد
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	0	189	م2	0	19,188	19,188	3,626,532.00	0.00	3,626,532.00	- يتم تقليل مبلغ ٢٥,٠٠٠ (فالتة وخمسون الف) لحين انتهاء الملاحظات - تقرير ضبط الجودة متواجد - المعمل متواجد - مراجع الجملات بمعرفة الادارة - يتم تقليل مبلغ (٢٠,٠٠٠) للانتهاء الناقص لحين ورد تقارير المعامل
	الإجمالي الكلى (اربعة مليون و ثلاثمائة وتسعة الفا و ستمائة واربعة وعشرون جنيها وثمانون قرشا مصريا فقط لاغير)							4,309,624.80			

١٥٤٨١,٢٥ ١٠٪ لحين التفاوض
٤٠٩٤١٤٢,٥٥ حالى

روجع فوجد على صحة ،،

تحريرا فى سنة 20

ممثل الجهة المالكة
الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير علم الصيانة والتشغيل/

مهندس المشروع/

مدير المشروع/

المقاول (بتروجت)
مدير المشروع/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الأولى المركزية
مهندس / محمد نصر

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

قيمة		بيان المنصرف من المقاولة
قرش	جنية	
٤١٩٤٤٧١,٨٥		بيان الاعمال التى تمت الان ..... ٢٠٠٠٠ ج تعلية طبيه ورود وثائه الثانيه
٤١٤٤٧١,٧٥		محجوز ٧٥
		سابق صرفه ٢٥٠٠٠٠ تعلية سور الكرنك بلدوعات
		مستحق صرفه
٣٨٩٤٤٧١,٤٠		

الاستقطاعات	قرش	جنية
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
	0	

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ريط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبلغ معلى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

علامات الكاتب المنوطين .....

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم..... رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه) لوحة المشروع

رقم الاسمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الصرف	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنية	الجملة: قرش	الجملة: جنية
				ضمان اعمال	١٩٤٤٧١,٨٥				
				دمغات	١٩٢٩٨,٢٠				
				هندسيه	٩٥٧٩,-				
				اتاع	١٥٠,٤٠				
				تشميه	١١٨,٤٠				
				تعلية وتسقيف تامين	٢٠٠٠٠٠,-				
				تعلية نهو ملاحظات	٢٥٠٠٠٠,-				
				الاستقطاعات	٩٤٩٢٠٧,٨٥				

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنية	
		رسم دمغة اصلى
١٨٥٢١١,٢٥		رسم دمغة اضافى — مزاعة
		امانات
٢٧٥٥١١٧,٢٠		ايرادات — شركة
		الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول