مشروع رفع كفاءة طريق كوم امبو / نصر النوبة الزراعى الشرقى (القطاع الاول) بطول 6 كم مركز كوم امبو محافظة اسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (بالامر المباشر).

تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكبارى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق و الكبارى
المنطقة العاشرة - جنوب الوادى - اسوان

مستخلص رقم (02) جاري

العقد رقم	(2024/2023/825)	بتاريخ	2023-12-07	شركة النيل العامة للطرق والكبارى					2023-12-31	حتي	2024-10-08						
رقم البند	بيـــــان الأعـــــمال	الفئة جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التى تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جاري / انهي	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	إستقطاع أوحجز جنيه	الباقي بعد الإستقطاع جنيه	ملاحـــظات						
2	أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	69.00	م3	1870.00	0.00	1870.00	جارى	129030.00	0.00	129030.00	1 - يراعي نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2 - طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعمل متواجد 5 - السيارة غير متواجدة . 6 - اللافتات متواجدة (2 لافتة) . 7 - التقارير الاسبوعية والشهرية و البرنامج الزمني والتدفق النقدي متواجد . 8 -المعدات متواجدة . 9 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .						
	أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات																
4	مسافة النقل حتى 130 كم (يناير 2023)	336.00	م3	2745.00	0.00	2745.00	جارى	922320.00	0.00	922320.00							
5	مسافة النقل حتى 130 كم (يناير 2024)	385.5		0.00	681	681	جارى	262526	0.00	262526							
7	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO (قبل مارس 2024)	31.5	م2	8500.00	0.00	8500	جارى	267750	0.00	267750							
	أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MCO (مارس 2024)	58.00	م2	0.00	9210.00	9210	جارى	534180.00	0.00	534180.00							
8	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6سم بعد الدمك	292.0	م2	0.00	9210.00	9210	جارى	2689320.00	0.00	2689320.00							
11	بالمتر المكعب اعمال ازالة ونقل التبلب واتربة الرمال السافية والمخلفات خارج قطاع الطريق	23.0	م3	0.00	1181.00	1181	جارى	27163.00	0.00	27163.00							
12	بالمتر المسطح صيانة وتشغيل طبقة الاساس القديم وتسويتها بالجريدر ورشها بالمياه ودمكها	9.00	م2	0.00	18000.00	18000	جارى	162000.00	0.00	162000.00							
	الإجـــــمـــــالي							4,994,288.50	0	4,994,288.50							

اربعة مليون وتسعمائة واربعة وتسعون الف ومائتان وثمانى وثمانون جنيها وخمسون قرشا فقط لا غير

جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)	الجهة المالكة	
شركة النيل العامة للطرق والكبارى مدير التنفيذ (الشركة المنفذة) م / محمود سعيد تكروني التوقيع : تحريراً في : 8/10/2024	مهندس المشروع(الهيئة) م/ حسام محمود مصطفى التوقيع:	مدير المشروع (الهيئة) م/ احمد السيدعبدالرؤوف التوقيع : مديرعام التنفية والصيانة (الهيئة) م/ مصطفى احمد مصطفى محمد الدالى التوقيع :

الرجاء هنا المحافظة على الشروط و إن السلع السيئة بظهره و قدرها ..... سيق صرفها إلى المقاول
تحريراً في : 8/10/2024
يعلم للمقاول هنا .....
ملحوظة : الأثمنة ..... غير الواردة بالمتن قد طاحتبنت من .....
تحريراً في : 8/10/2024

المحاسب
على الحساب
نهائيا

رئيس الإدارة المركزية
مهندس / عيد يحيي كرنومر

إسم العمل :

إسم المقاول :

رقم ومقدار التصديق :

بند الميزانية :

رقم المستند : (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة

نوع الميزانية : فرع بند حرف

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

رقم الأستمارة	بيان المنصرف من المقاولة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	نوع الميزانية	قيمة التحويل جنيه	قيمة التحويل قرش	إستقطاعات جنيه	إستقطاعات قرش	الجملة جنيه	الجملة قرش

	القيمة (بالجنيه)
بيان الأعمال التي تمت الآن	٤٩٤٢١٨,٠٥
محجوز	١٨٧١٩,٠١
مصرح بصرفه	
سابق صرفه	١٣١٩٦,٠١
مستحق صرفه	٣٦٧٥١٨٨,٠٥

الإستقطاعات	جنيه
5 % تأمين لحسن سير العمل	١٨٣٧٥٩,٤٣
رسم دمغة عادي و إضافي	٣٥٩٠٤٩,٥٥
تجاوب محلية	١٨٦٠٣,٤٣
خصومات آخري	٢٢٠٥١,٤٣
مستحقات محاجر	٨١٥٠٠,٠١
	١٠٨٦٧,٢١

جملة الإستقطاعات	١١٨٦٧١٨,٠٩
صافي المبلغ المستحق	٣٦٨٨٤٧٠,٤١

الاستدعاء

حساب أمانات ٢٩٥٢٦٠

دفتر رقم ٢٢٤٦٥

خصم بوليصة التأمين ١٠٨٦٧,٢١

٣٦٧٥١٨٨,٠٥

الصافي ٣٦٨٨٤٧٠,٤١

تحريراً في : / / 2024 رئيس المصلحة علامة

إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء

إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء

بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء

تحريراً في : / / 2024

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

أ. أشرف

المدفوع الآن بالتحويل رقم تحريراً في : / / 2024

علاقات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

إذن صرف

رئيس الحسابات

بمبلغ

تحريراً في : / / 2024

الكاتب المنوط

(1) شطب

(2) سحب شيك رقم

إذن صرف

(3) تقيد في سجل شيك تحت رقم

إذن صرف

الكاتب المنوط

(4) وأدرج في كشف الحوالات رقم

الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

قيمة التحويل

قرش	جنيه

الجملة

رسم دمغة أصلي .....

رسم دمغة إضافي .....

أمانات .....

إيرادات .....

تسلمت التحويلة رقم .....وأقر بأني أوافق على هذا الحساب المتقدم بياناته (*) (وأني تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)

تحريراً في : / / 2024 المقاول

(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضي شطب هذا الإقرار

جملة قيمة التحويل

الباقي للمقاول