الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
وزارة النقل

٦٨

مستخلص رقم (٤) ختامى

عملية:أعمال رفع كفاءة طريق منوف /كفر داود/السادات (القطاع الثاني)مركز منوف محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (عقد رقم٥٢١/ ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تاريخ بدء العمل ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٢

تنفيذ : شركة محمد رجب صبرة محمد

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٤/١٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقايسة	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى أم ختامى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		الباقي بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
															١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد
١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي .... الخ	٠	٧٦.٠٠	م٣	٢٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	٢- مدير المشروع و فريق العمل متواجد
٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية ... الخ	٠	١٧.٠٠	م٣	١٠٠٠	٨٨٥	١.٩٣	٨٨٦.٩٣	ختامى	١٥٠٧٧.٨١٠٠				١٥٠٧٧.٨	٣-وثيقة التأمين متواجده
٣	بالمتر المكعب اعمال توريد أتربة صالحة للردم .....الخ	٠	١٣٢	م٣	٤٨٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	٤- لافتات العمليه متواجده
٤	بالمتر المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة ... الخ	٠	٣٢٠.٠٠	م٣	٣٦٤٠	٣٥٦٨	٦٨.٢٨	٣٦٣٦.٢٨	ختامى	١١٦٣٦٠٩.٦٠٠٠				١١٦٣٦٠٩.٦	٥-مكتب جهاز الاشراف والكرفان متواجد
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت سمك ٣٠ سم FDR ... الخ	٠	٦٠.٠٠	م٢	٤٢٦٥٠	٤٠٥٩٢	١٩٩٨.٣٨	٤٢٥٩٠.٣٨	ختامى	٢٥٥٥٤٢٢.٩٩٢٠				٢٥٥٥٤٢٣.٠	٦- السياره متواجده
٦	بالطن اعمال توريد وفرش اسمنت لزوم اعادة التدوير ... الخ	٠	١٦٠٠.٠٠	طن	١١١٥	١٠٣٦	٣٠٥.٦٠	١٣٤١.٦٠	ختامى	٢١٤٦٥٦٠.٠٠٠٠				٢١٤٦٥٦٠.٠	٧- العلامات الارشاديه والتحذيريه متواجده
٧	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش مواد اساس باستخدام الاحجار الصلبة المتدرجة ... الخ	٠	٣٧٥.٠٠	م٣	٩٠٠	٦٦٣.٥	١.٧	٦٦٥.٢٠	ختامى	٢٤٩٤٥٠.٠٠٠٠				٢٤٩٤٥٠.٠	٨-فنى تأمين سلامه المرور متواجد
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC ٣٠ ...الخ	٠	٢٧.٧٥	م٢	٤٢٩٥٠	٣٦٨٦٧	٤٠٩٦.٤٦	٤٠٩٦٣.٤٦	ختامى	١١٣٦٧٣٦.٠١٥٠				١١٣٦٧٣٦.٠	٩- يراعى خصم رسوم اتاوه المحاجر والمناجم
٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه لاصقه RC...الخ	٠	٩.٢٥	م٢	٤٢٦٥٠	٠	٦٦٦١.٩٠	٦٦٦١.٩٠	ختامى	٦١٦٢٢.٥٧٥٠				٦١٦٢٢.٦	١٠- يراعى خصم رسوم معمل المنطقه والمعامل المركزيه
١٠	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم ...الخ	٠	١٤٣.٠٠	م٢	٤٢٦٥٠	٣٦٨٦٧	٤٠٩٦.٤٦	٤٠٩٦٣.٤٦	ختامى	٥٨٥٧٧٧٤.١٢٢٢				٥٨٥٧٧٧٤.١	١١-المعمل متواجد
١١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقه سطحيه....الخ	٠	١٣٧.٠٠	م٢	٤٢٦٥٠	٠	٥٩٩٧.٨٩	٥٩٩٧.٨٩	ختامى	٨٢١٧١٠.٩٣٠٠				٨٢١٧١٠.٩	١٢-البرنامج الزمني متواجد
١٢	بالمتر الطولي أعمل توريد وصب بردورة من الخرسانه العادية بابعاد ٢٠/٢٥*٣٠سم ...الخ	٠	١١٣.٠٠	م.ط	١٥٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	١٣-التقرير المبدئى متواجدالتقارير الشهرية و الأسبوعية متواجده
١٣	بالمتر الطولى أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه الفيبر جلاس (نيوجيرسي)وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم....الخ	٠	٤٦٦.٠٠	م.ط	١٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	١٤-الحد الادني من المعدات اللازمة متواجد
١٤	بالمتر الطولى أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانه الفيبر جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم....الخ	٠	٦٤٠.٠٠	م.ط	٥٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	١٥ - العمالة المحملة متواجدة
١٥	أعمال توريد دهانات اسمنتيه سافيتو او مايماثلها .....الخ	٠	٥٠.٠٠	م٢	٩٧٦	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	١٥ - يراعى تعلية قيمة المستخلص لحين اجراء التسليم
١٦	بالمتر المكعب أعمال ترميم و إعادة تشكيل النيوجيرسي القديم.....الخ	٠	١٣٤٥.٠٠	م٣	٨١	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	ختامى	٠.٠٠٠٠				٠.٠	الابتدائى والتقييم
١٧	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاساس	٠	٢٥.٠٠	م٣	٩٠٠	٦٦٤	١.٧٠	٦٦٥.٢٠	ختامى	١٦٦٣٠.٠٠٠٠				١٦٦٣٠.٠	
١٨	مقابل كارتات الشركة الوطنية لطبقة الاسفلت	٠	٣٠.٠٠	م ٢	٨٥٣٠٠	٣٦٨٦٧	١٠٠٩٤.٣٥	٤٦٩٦١.٣٥	ختامى	١٤٠٨٨٤.٠٣٦٢				١٤٠٨٨٤.٠	
								الجملة		١٤١٦٥٤٧٨.٠٨				١٤١٦٥٤٧٨.٠٠ جنيه	
								الاجمالى						١٤١٦٥٤٧٨.٠٠ جنيه	

يدفع الى المقاول مبلغ ..... جنيه ..... قرش ..... الجملة على حساب

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بالمحرر وقدرها ..... جنيه ..... قرش ..... الجملة على حساب

تحريرا في ..... سنة ٢٠٢

المحاسب / ..... مدير عام الشئون المالية والادارية ..... مدير عام المشروعات

مدير صيانة المنوفية ..... مدير المشروع ..... مهندس الاستشارى ..... مهندس الشركة

رئيس الادارة المركزية
لمنطقة وسط الدلتا

مهندس / احمد عابد ابوالروس

محمد رجب صبرة
للمقاولات المتكاملة
صندقا بني مزار المنيا

International Training & Consulting

اسم العمليه :
مقاوله :
رقم ومقدار التصدق :
بند الميزانيه :

رقم المستند — عدد الملحقات
نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت (رجع باطنه) — فرش — جنيه

رقم المستند	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	نوع الميزانيه	قيمه التحويلات: فرش	قيمه التحويلات: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه

جمله المبالغ السابق صرفها
الباقى للمقاول

مليم — جنيه

جمله الاستقطاعات
صافى المبلغ

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ — مدير الادارة — رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات — امضاء
اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف — امضاء
بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ — امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم — الكاتب المنوط — الختم والتاريخ
تحريرا فى / / سنه
علامات الكتاب المنوطين — روجع
يعتمد سحب — شيك
اذن صرف

المبلغ — رئيس الحسابات
تحريرا فى — سنه
(١) شطب
(٢) سحب شيك / اذن سحب رقم
(٣) تقيد فى سجل — الختم والتاريخ

المدفوع بتحويل رقم — بتاريخ — سنه

	جنيه	فرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
ايرادات		
الجمله الصافى		

جمله قيمه التحويلات
الباقى للمقاول

تسلمت التحويلات رقم — واقر باننى أوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى