الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقةشرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم {٣} جارى عن عملية تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف
ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

إدارة العقـــود العقد رقم ١٠٩٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ ٥ / ٢ / ٢٠٢٤ مع شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة جنيه	الفئة قرش	المفردات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن جنيه	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن قرش	أستقطاع أو حجز جنيه	أستقطاع أو حجز ق	الباقى بعد الأستقطاع جنيه	الباقى بعد الأستقطاع ق	ملاحظات
٦	عمل تحويلة مرورية لزوم تأمين سلامة المرور	٥٥٢٢٠	–		٠,٣	——	٠,٣	جارى	١٦٥٦٦	–	——	–	١٦٥٦٦	–	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٧	نقل وتركيب ماكينة الخوازيق	٢٧١١١٥	–	عدد	٢	——	٢	جارى	٥٤٢٢٣٠	–	——	–	٥٤٢٢٣٠	–	٢- معمل الموقع متواجد .
٩	أعمال تنفيذ خوازيق قطر ١ م	٤١٩٠	–	م.ط	٢٠٠٤	١٥٩٥	٣٥٩٩	جارى	١٥٠٧٩٨١٠	–	——	–	١٥٠٧٩٨١٠	–	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٠	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق غير عامل	١٩٨٨١٩	–	عدد	١	——	١	جارى	١٩٨٨١٩	–	——	–	١٩٨٨١٩	–	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .
١١	تنفيذ أختبار تحميل على خازوق عامل	١٥٨٦٥٣	–	عدد	١	١	٢	جارى	٣١٧٣٠٦	–	——	–	٣١٧٣٠٦	–	٥- تم تركيب اللافتات الإعلانية للمشروع
١٤	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	١٠٢	–	م٣	١٧٢٠	٧٠٠	٢٤٢٠	جارى	٢٤٦٨٤٠	–	——	–	٢٤٦٨٤٠	–	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
١٦	أعمال ردم من ناتج الحفر	٥٥	–	م٣	٤٧٠	١٨٠	٦٥٠	جارى	٣٥٧٥٠	–	——	–	٣٥٧٥٠	–	
١٧	خرسانة عادية للبلاطات والأساسات	٢١٩٥	–	م٣	٧٠	٣٠	١٠٠	جارى	٢١٩٥٠٠	–	——	–	٢١٩٥٠٠	–	
١٨	خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات	٢٩٦٥	–	م٣	١٣٥٠	٥٤٠	١٨٩٠	جارى	٥٦٠٣٨٥٠	–	——	–	٥٦٠٣٨٥٠	–	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالمستخلص .
١٩	خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف والحوائط	٣٨٥٠	–	م٣	١٧٣	٤٠٠	٥٧٣	جارى	٢٢٠٦٠٥٠	–	——	–	٢٢٠٦٠٥٠	–	
٢٣أ	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	٧٢٨١٥	–	طن	٦٣٥	٤٦٠	١٠٩٥	جارى	٧٩٧٣٢٤٢٥	–	——	–	٧٩٧٣٢٤٢٥	–	
٢٦	أعمال عزل على البارد دهان وجهين	٦٥	–	م٢	١٧٢٧	٤٧٠	٢١٩٧	جارى	١٤٢٨٠٥	–	——	–	١٤٢٨٠٥	–	٨- التقارير متواجدة .
								الإجمالى	١٠٤٣٤١٩٥١	–	——	–	١٠٤٣٤١٩٥١	–	٩- بوليصة التأمين متواجدة .
	التشوينات														١٠- تم أرسال البرنامج الزمنى للأعمال
٢٣أ	توريد وتركيب حديد تسليح طول ١٢ متر	٧٢٨١٥	–	طن	——	٣٥٠	٣٥٠	جارى	٢٥٤٨٥٢٥٠	–	٦٣٧١٣١٢	٥٠	١٩١١٣٩٣٧	٥٠	١١- سيارة العملية متواجدة .
								إجمالى التشوينات	٢٥٤٨٥٢٥٠	–	٦٣٧١٣١٢	٥٠	١٩١١٣٩٣٧	٥٠	
								الإجمالى العام	١٢٩٨٢٧٢٠١	–	٦٣٧١٣١٢	٥٠	١٢٣٤٥٥٨٨٨	٥٠	

مهندس العملية
الأسم التوقيع

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٤٢٠٠٤٩٧٠,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول

تحريراً فى سنة المحاسب

مهندس الأستشارى العام (الدورى)

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٨١٤٥٠٩١٨,٥٠ جنيه على الحساب نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس الأستشارى الدائم (محرم باخوم) الأسم التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

أسم العملية : تنفيذ كوبرى سيارات أعلى السكة الحديد عند كم (٣) الميناء الجاف ضمن وصلة سكة حديد { الروبيكى – العاشر من رمضان – بلبيس }

أسم المقاول : شركة الزهراء للمقاولات العامة والأستيراد والتصدير

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

	قرش	جنيه
بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن	٥٠	١٢٣٤٥٥٨٨٨
محجوز		
مصرح بصرفه		٢٩٩٠٤٧٢١٥
سابق صرفه		٤٢٠٠٤٩٧٠
مستحق صرفة	٥٠	٨١٤٥٠٩١٨

الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		
رسوم دمغة إضافى		
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

قرش	جنيه	الإستقطاعات
٩٣	٤٠٧٢٥٤٥	٥ ٪ ضمان أعمال .
٧٥	١٨٥٧٤٧٧	تمغات .
١٩	٨١٤٥٠٩	١ ٪ أرباح تجارية .

الصافى
الإيرادات
٢٩٧٨٦٢٧
٢١٤٤٥٩٦
٢٩٥٠٦٥٩

رئيس المصلحة

تحريراً فى : سنة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... إمضاء .....

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... إمضاء .....

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ..... إمضاء .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ..... الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ..... سنة روجع : .....

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد شيك / إذن صرف سحب

بمبلغ ..... رئيس الحسابات

تحريراً فى ..... سنة .....

(١) شطب الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٢) سحب ،، شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ..... الكاتب المنوط

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم (رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه
١١									
حتى نهاية ٢٥									
٤١٧٧٥٥٩									
دمغات									
١٩١٠١٢٧									
٢ ٪ تمغة									
٧٩٥٧٥٠٩									
تحليلية لحساب الأشغال								١٠٠٠	٠٠٠
٧٨٧٢٤٢١,٠٠									

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات

	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				