وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة المركزية الأولى

الهيئة العامة للطرق والكبارى و النقل البرى (GARBLT)
وزارة النقل

مستخلص رقم ختامي عن عملية: تنفيذ مشروع اعمال رفع كفاءة طريق شبين القناطر حتى كوبري نبتيت (القطاع الأول) مركز شبين القناطر محافظة القليوبية بطول 3.5 كم ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" (بالأمر المباشر)

العقد رقم : 844 / 2023 / 2024 بتاريخ : 12 / 12 / 2023 شاملة المدة من بداية العمل 2023/12/13 حتى 13 / 12 / 2024

الشركة المنفذة / الغيث للمقاولات العامه
الاستشارى : مكتب حياه للإستشارات الهندسية

رقم البند	نوع العمل	الفئة جنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	الكمية خلال الفترة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى ام ختامي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقي بعد الأستقطاع جنيه	ملاحظات
4	أعمال انشاء طبقة اساس مثبت بسمك 25سم وذلك بنظام اعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس القائمة معا والفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالى والخلط وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح.	٦٣,٠٠	م2	٢٢٤١٣,٦٨	١٦٩٠,٤١	٢٤١٠٤,٠٩	ختامي	١٥١٨٥٥٧,٦٧	٠٠,٠٠	١٥١٨٥٥٧,٦٧	1- مستلزمات المهمات متواجدة 2- مدير المشروع وفريق العمل متواجدون 3- المعدات متواجدة 4- تواجد العلامات الإرشادية والتحذيرية (تأمين سلامة المرور). 5- لوحات المشروع متواجدة 6 - التقارير (المبدئى - الأسبوعى - الشهرى) متواجدة . 7- البرنامج الزمنى متواجد. 8- تقرير ضبط الجودة متواجد 9-تراجع المحملات بمعرفة الادارة 10- يراعى الخصم طبقا لمحضر التقييم
5	بالطن اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات ويضاف بالنسب المقررة بالخلطة التصميمية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الاشراف.	٢١٥٠,٠٠٠	طن	٤٨٥,٧٥	٣٧,٣١	٥٢٣,٠٦	ختامي	١١٢٤٥٧٦,٣٢	٠٠,٠٠	١١٢٤٥٧٩,٠٠٠	
11	بالمتر المسطح أعمال أنشاء طبقة تشريب (برايم) بأستخدام الأسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل 1.5 كجم/م2 طبقاً للشروط والمواصفات على أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الأسفلت بمعدلات منتظمة بأستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل .	٣١,٥٠	م2	٣٤٥١,٧٤	٢٦١,٣٠	٣٧١٣,٠٤	ختامي	١١٦٩٦٠,٧٦	٠٠,٠٠	١١٦٩٦٠,٧٦	
12	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك 5سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦١,٢٥	م2	٣٤٥١,٧٤	٢٦١,٣٠	٣٧١٣,٠٤	ختامي	٥٩٨٧٢٧,٧٠	٠٠,٠٠	٥٩٨٧٢٧,٧٠	
13	اعمال تعليه او خفض غرف تفتيش الخاصة بالمرافق (مياة - صرف) طبقا لمنسوب الطريق والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٤٧٥,٠٠	عدد	١٥,٠٠	٠٠,٠٠	١٥,٠٠	ختامي	٧١٢٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧١٢٥,٠٠	
	اجمالي قيمة الاعمال									٣٣٦٥٩٥٠,١٢٠	
	خصم قيمة 0.5 % طبقا للمفاوضة									١٦٨٢٩,٧٤	
	اجمالى قيمة الأعمال بعد خصم 5. % طبقا للمفاوضة									٣٣٤٩١٣٠,٢٧	

عن الشركه المنفذة (الغيث للمقاولات العامة)
التوقيع /
م / محمد جبر

استشارى المشروع (مكتب حياة للاستشارات الهندسيه)
مهندس الاشراف
التوقيع /
م / أمير أحمد أنور

ا.د.م /ابراهيم رمضان
التوقيع

مهندس المكتب الفنى
التوقيع/
م/ ابراهيم الصابر

ممثل المالك
التوقيع /
مهندس الهيئة: م/ محمد صديق

مدير عام التنفيذ والصيانة
التوقيع /
م / محمد راجح

رئيس الإدارة للمنطقة المركزية الأولى
التوقيع /
م / نصر محمد طبيق

المحاسب

ملاحظات الفاتورة

نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
مدير عام الشئون المالية والإدارية محاسب / مصطفى محمد عبد الجواد

تحريرا في سنة 2023

إقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره واردة سبق صرفها الى

المقاول تحريرا في سنة 2023

بدفع الى المقاول مبلغ على الحساب

رقم ومقدار القسيمة .....

بنـــد الميزانيـــة .....

بيـــــان المنصـــــرف من المقـــاولـــة	قيمة جنية	قيمة قرش
بيان الاعمال التى تمت الان		
محجوز	٢٢٢٩١٢٠٤	
مصرح بصرفه	٢٩٥٦٨٦٠	
مابقة صرفه		
مستحق صرفه		
	٢٩١٥٥٢٫٩٠	
	٢٩٧٦٧٫—	
	٢٦١٧٨٦٫٩٠	

الاستقطاعات	جنية	قرش
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

0

صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء : .....

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء : .....

بان المبالغ مطى بالامانة بتاريخ ..... امضاء : .....

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ((ع . ح)) برقم

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

الكاتب المنوط .....

روجع .....

يعتمد - سحب شيك / اذن صرف

الختم ذو التاريخ

رئيس الحسابات .....

علاقات الكتاب المنوطين .....

بمبلغ [redacted]

تحريرا فى ..... سنة ٢٠٠

1- شطب

2- سحب شيك / اذن صرف — الكاتب المنوط

3- تقيد فى سجل شيك / اذن صرف تحت رقم — الكاتب المنوط

4- وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... — الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

الختم ذو التاريخ

تسلمت التحويلة رقم ..... واقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((وانى تسلمت المستحق لى بالتمام وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))

التاريخ ..... سنة ٢٠٠ المقاول : .....

* اذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الاقرار

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاشارة	بتحويل رقم	بتحويل تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل قرش	قيمة التحويل جنية	استقطاعات قرش	استقطاعات جنية	الجملة قرش	الجملة جنية
						الاستقطاعات			
				٨٦٢٫—		الدمغة			
				٢٧٢٩٫—		ض م			
				١١٠٠٫—		تعبئة زائدة			
				١٥٠٠٫—		تعبئة عادية			
		٩٠٠٫—	اجر						
		١٩٦٫—	ض م	١٠٢٦٫—		فى تاريخ صيانة			
				٢٩٢٨٧٫—					

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠٠

٢٢٢٠٩٩٫٩٠

قيمة التحويل

قرش	جنية	قرش	جنية

رسم دمغة اضافى .....

دمغة ايرادات .....

امانات .....

ايرادات .....

الجملة

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول