وزارة النقـل
الهيئة العامه للطرق والكباري والنقل البري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفرالشيخ)
عملية تطوير ورفع كفاءة طريق دمنهور / شبراخيت بطول ٢٤ كم مركز دمنهور - محافظة البحيرة - ضمن مبادرة حياة كريمة
العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢٣/١٦٠٧) بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١٢
مقاولة : الجمعية التعاونية الأنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنيه المتكامله

تنفيذ : الجمعية التعاونية الأنتاجية للتشييد والبناء والاعمال المدنيه المتكامله

مستخلص رقم (٤) جارى

عن المدة من بدء العمل حتى ١٤ - ١١ - ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه جنيه	الكمية طبقا لاخر مقايسة	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري ام نهائي	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتي الان جنيه	استقطاع جنيه	الباقي من الاستقطاع جنيه	ملاحظات
3	أعمال تكسير وإزالة المسطحات الأسفلتية المنهارة.....	٦٩,٠٠	٣٩٠٠٠	م٣	١٨١٠٠	٠	١٨١٠٠	جارى	١٢٤٨٩٠٠	٠	١٢٤٨٩٠٠	يتم خصم مبلغ و قدرة (٤١٤٩٣,١٥) جنيها قيمة اجراء تجارب معملية بمعمل المنطقة
5	اعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات.....	٤٧٤,٠٠	٨٢٠٠٠	م٣	٣٧٨٠٠	١٨٥٠٠	٥٦٣٠٠	جارى	٢٦٦٨٦٢٠٠	٠	٢٦٦٨٦٢٠٠	مكتب الإشراف والكرفان متواجد
6	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MCO بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٣١,٥٠	١٨٨٠٠٠	م٢	٤١٥٠٠	٤٧٧٠٠	٨٩٢٠٠	جارى	٢٨٠٩٨٠٠	٠	٢٨٠٩٨٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه رابطة بسمك ٦ سم	١٦٦,٢٥	١٨٨٠٠٠	م٢	٤١٥٠٠	٤٧٧٠٠	٨٩٢٠٠	جارى	١٤٨٢٩٥٠٠	٠	١٤٨٢٩٥٠٠	فنى تأمين سلامة المرور متواجد
												لوحات المشروع و الاجهزة المساحية متواجدة
												بوليصة التامين متواجدة وسارية حتى ١٠-٥-٢٠٢٥
												العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة
	الاجمـالى								٤٥٥٧٤٤٠٠			التقارير الشهرية متواجدة
	اجمـالي خصم نسبة ٠,٥%طبقا للمفاوضة								٢٢٧٨٧٢			تراعى تطبيق نصوص العقد
	الاجمالي بعد الخصم								٤٥٣٤٦٥٢٨			
	فى حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف الاسعار القائمة قيمة تحصيل رسوم كارتة و الموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية كالتالى :											
5	اعمال انشاء طبقة أساس من الاحجار ناتج تكسير كسارات.....	٢٥,٠٠	٨٢٠٠٠	م٣	٣٧٨٠٠	١٨٥٠٠	٥٦٣٠٠	جارى	١٤٠٧٥٠٠	٠	١٤٠٧٥٠٠	
7	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقه رابطة بسمك ٦ سم	٣	١٨٨٠٠٠	م٢	٤١٥٠٠	٤٧٧٠٠	٨٩٢٠٠	جارى	٢٦٧٦٠٠	٠	٢٦٧٦٠٠	
	اجمالي الكارتات								١٦٧٥١٠٠		١٦٧٥١٠٠	
	اجمالي قيمة البنود والكارتات								٤٧٠٢١٦٢٨		٤٧٠٢١٦٢٨	
	اجمالى المستخلص السابق بعد خصم نسبة ٠,٥%طبقا للمفاوضة								٢٨٣٠٠٠١٣,٨٨		٢٨٣٠٠٠١٣,٨٨	
	صافى قيمة المستخلص								١٨٧٢١٦١٤,١٢			

أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ البينة بظاهرها و قدرها

التاريخ
يدفع إلى المقاول
ملاحظة الفئات
اعتمدت من

سبق صرفها إلى المقاول

المحاسب
على الحساب
نهائيا

الفئات غير الواردة بصك الشروط
تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م/ محمد نصار

مهندس الشركة
م/ أحمد

مهندس الهيئة

مدير عام التنفيذ و الصيانة
م / سعد على مصطفى

يعتمد :
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /
مجدي عبدالسلام عامر

٤٤٦٦٢٥٨٩,٨٥ أجور الأعمال

٢٦٨٨٥٠١٢,١٥ الأعمال السابقة

١٧٧٧٧٥٧٦,٧٠

الاستقطاع

٨٨٨٨٧٨,٨٥ ٥٪ أجور الأعمال

٢٥٦٨٤,١٥ درهم
٥٨٠٩,— درهم
خارج مقابلة

٩٢٠٢٧٢,—

أوامر الدفع

٨٤٦٠٠١,٢٠ درهم

١٦٠٠٠٦٥٢,٤٠ الشركة

١٦٨٤٧٢٠٤,٧٠