٥+٤

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق

مستخلص رقم { ٥ } جارى

عن عملية تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس وأعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣,٤٠٠ حتى كم ١٤,٤٠٠
ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى

إدارة العقـــــود — العقد رقم ٦٠٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ — بتاريخ ٣٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ — مع الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى — شاملة المدة — من : بدء العمل — إلى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الوحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الأن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالبر	–	٤٥٠	م.ط	٨٧٥	———	٨٧٥	جارى	–	٣٩٣٧٥٠	–	———	–	٣٩٣٧٥٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٢	أعمال تكسير خرسانة عادية	–	٩٠	م٣	٢٩	———	٢٩	جارى	–	٢٦١٠	–	———	–	٢٦١٠	٢- معمل الموقع متواجد .
٦	نقل خارجى لماكينة الخوازيق	–	٢٧٠٠٠٠	بالعدد	٢	———	٢	جارى	–	٥٤٠٠٠٠	–	———	–	٥٤٠٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٨	خوازيق قطر ١,٢٠ م	–	٥٤٠٠	م.ط	١٣٧	———	١٣٧	جارى	–	٧٣٩٨٠٠	–	———	–	٧٣٩٨٠٠	٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد.
١٠	خوازيق بر قطر ١ م	–	٤١٠٠	م.ط	٣٠١٢١	———	٣٠١٢١	جارى	–	١٢٧٩٦١٠٠	–	———	–	١٢٧٩٦١٠٠	٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٤	توريد زتركيب قيسون ثابت	–	٦٠٠٠٠	طن	١٠	———	١٠	جارى	–	٦٠٠٠٠٠	–	———	–	٦٠٠٠٠٠	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق
١٩	أعمال حفر ميكانيكى بين الخوازيق	–	١٠٠	م٣	١٤٣٦	———	١٤٣٦	جارى	–	١٤٣٦٠٠	–	———	–	١٤٣٦٠٠	أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام
٢٠	أعمال حفر أستكشافى	–	١٢٠	م٣	١٠٠	———	١٠٠	جارى	–	١٢٠٠٠	–	———	–	١٢٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٣	أعمال الردم المؤقت	–	١٠٥	م٣	———	٥٢٠٠	٥٢٠٠	جارى	–	٥٤٦٠٠٠	–	٢٧٣٠٠٠	–	٢٧٣٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
٢٤	أعمال توريد خرسانة عادية للأساسات	–	٢١٠٠	م٣	٤٩	———	٤٩	جارى	–	١٠٢٩٠٠	–	———	–	١٠٢٩٠٠	المدرجة بالمستخلص .
٢٦	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأساسات	–	٢٨٥٠	م٣	١٠٣٠	———	١٠٣٠	جارى	–	٢٩٣٥٥٠٠	–	———	–	٢٩٣٥٥٠٠	٨- التقارير متواجدة .
٢٧	زيادة محتوى أسمنتى لكل ٥٠ كجم	–	١٢٥	م٣	٦١٧	———	٦١٧	جارى	–	٧٧١٢٥	–	———	–	٧٧١٢٥	٩- تواجد عدد (٢) سيارة بإدارة المركبات
٢٩	أعمال توريد خرسانة مسلحة للأعمدة	–	٣٧٠٠	م٣	٢٧٠	———	٢٧٠	جارى	–	٩٩٩٠٠٠	–	———	–	٩٩٩٠٠٠	و عدد (١) سيارة بالمنطقة .
	علاوة زيادة الأرتفاع عن ٦ متر	–	١٠٠		١٠٢	———	١٠٢	جارى	–	١٠٢٠٠	–	———	–	١٠٢٠٠	١٠- حجز ٥٠ ٪ من قيمة البند رقم (٢٣)
٣١	هامات فوق الأعمدة	–	٣٩٠٠	م٣	١٠٤	———	١٠٤	جارى	–	٤٠٥٦٠٠	–	———	–	٤٠٥٦٠٠	أعمال الردم لحين تلافى الملاحظات .
٣٣	قطاع صندوقى	–	٤٠٥٠	م٣	٦٥١	٤٧٧	١١٢٨	جارى	–	٤٥٦٨٤٠٠	–	———	–	٤٥٦٨٤٠٠	
٣٧	توريد وتركيب ورص حديد تسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	٩٤٤	٤٣٢	١٣٧٦	جارى	–	٦٠٥٤٤٠٠٠	–	———	–	٦٠٥٤٤٠٠٠	
٤١	أعمال العزل	–	٦٠	م٢	١٠٠٠	———	١٠٠٠	جارى	–	٦٠٠٠٠	–	———	–	٦٠٠٠٠	
٤٣ب	وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	–	١٠٧٥٠٠	عدد	٤	٤	٨	جارى	–	٨٦٠٠٠٠	–	———	–	٨٦٠٠٠٠	
٥٠	أعمال تنفيذ خوازيق بنتونايت قطر ٨٠ سم	–	٢٢٥٠	م.ط	٥٦٠	———	٥٦٠	جارى	–	١٢٦٠٠٠٠	–	———	–	١٢٦٠٠٠٠	
							الإجمالى		–	٨٧٥٩٦٥٨٥	–	٢٧٣٠٠٠	–	٨٧٣٢٣٥٨٥	
	التشوينات														
٣٧	توريد وتركيب ورص حديد تسليح	–	٤٤٠٠٠	طن	٨٠٠	———	٨٠٠	جارى	–	٣٥٢٠٠٠٠٠	–	٨٨٠٠٠٠٠	–	٢٦٤٠٠٠٠٠	
٤٣ب	وتركيب ركائز حمولة ٥٥٠ طن بجوايط	–	١٠٧٥٠٠	عدد	٤	———	٤	جارى	–	٤٣٠٠٠٠	–	١٠٧٥٠٠	–	٣٢٢٥٠٠	
							إجمالى التشوينات		–	٣٥٦٣٠٠٠٠	–	٨٩٠٧٥٠٠	–	٢٦٧٢٢٥٠٠	
							الإجمالى العام		–	١٢٣٢٢٦٥٨٥	–	٩١٨٠٥٠٠	–	١١٤٠٤٦٠٨٥	

مهندس العملية
الأسم — التوقيع
محمد وصفى

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٩٢٤٠٣٢٣٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٢١٦٤٢٨٥٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً

ملحوظة : غير الوارد بصك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم — التوقيع
محمد وصفى
مدير الأعمال الأسم — التوقيع
م/ ماهر المسوتى
أستشارى المشروع الأسم — التوقيع
مهندس الشركة الأسم — التوقيع

تحريراً فى سنة
روجع فوجد على صحة
تحريراً فى سنة
أقر بصحة ذلك

رئيس الإدارة المركزية
مهندس
سلوى سامى صالح

اسم العملية : تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى دقادوس واعمال الطرق بطول ١ كم فى المسافة من كم ١٣.٤٠٠ حتى كم ١٤.٤٠٠ ضمن مشروع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى .

أسم المقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى .

رقم ومقدار التصديق : .....

بند الميزانية : .....

رقم المستند ..... (عدد الملحقات .....) رقم التصديق : ..... القيمة .....

نوع الميزانية ..... فرع ..... بند ..... حذف .....

بيان المنصرف من المقاول

	قرش	جنيه
بيان بالأعمال التى تمت حتى الأن		١١٤٠٤٦٠٨٥
محجوز		
يصرح بصرفه		٧٠٧٤٦٧٨٥
سابق صرفه		~~٩٢٤٠٣٢٣٥~~
مستحق صرفة		~~٢١٦٤٢٨٥٠~~ ٤٢٠٩٩٢٠٠١
الأستقطاعات	قرش	جنيه
رسوم دمغة اصل		٢١٦٢٩٦٥
رسوم دمغة إضافى		٤١١٢٤٢٢٥
أمانات		
إيرادات		
جملة الإستقطاعات		٣٩١٧٥٢٥١
صافى المبلغ المستحق		١٩٥٩٨٧٧

الإستقطاعات	جنيه	قرش
٥ ٪ ضمان أعمال	١٠٨٢١٤٢	٥٠
تمغات	٤٩٣٨٥٣	٧٨

الإستقطاعات

١٨٨٤٦٤٨ ضمان

٩٤٠٦٩٠١ دمغات

١٠٤٤٥٠٠٠ تموين القوات المسلحة الصحراوية

٢٥٩٠٥٠٠٠ هدية المصريين لقوات المسلحة الصحراوية

تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ———— إمضاء ————

أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف ———— إمضاء ————

بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ ———— إمضاء ————

تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع.ح برقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

تحريرا فى ——— سنة ———— روجع: ————

علامات الكتاب المنوطين

يعتمد سحب شيك / إذن صرف

١٩٥٨٧٧٨ ص.م

٢٩٩ الشركة

بمبلغ ———— رئيس الحسابات

تحريراً فى ——— سنة ————

(١) شطب

(٢) سحب .. شيك / إذن صرف رقم ..... الكاتب المنوط

(٣) تقيد فى السجل شيك / إذن صرف تحت رقم ———— الكاتب المنوط ختم ذو التاريخ

(٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم الكاتب المنوط

(رقم القيد وعلامة كتاب الشطب)

تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت

جملة قيمة الأعمال التى تمت (راجع باطنة)

رقم الإستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	إستقطاعات: قرش	إستقطاعات: جنيه	الجملة:	الجملة:

جملة المبالغ السابق صرفها .....

الباقى للمقاول .....

المدفوع الأن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

الأستقطاعات	قرش	جنيه	قرش	جنيه
رسم دمغة أصلى				
رسم دمغة إضافى				
أمانات				
إيرادات				
الجملة				