الهيئة العامة للطرق و الكبارى و النقل البرى
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

١٧٥ / ٥/٦

العقد رقم : (٤٧٥/ ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص
جارى (١)

إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثانى - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار
فى المسافة من ٠٠٠+١٦١ الى ٥٠٠+١٦٢ اتجاه الفيوم بالامر المباشر

تنفيذ : شركة مكتب احمد علام احمد علام عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إعتماده	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان (قرش / جنيه)	جارى ام نهائي	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٢,-										يراعى تطبيق نصوص التعاقد مهندسى المشروع ومدير المشروع متواجدين
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر	~~٢٣,٥٠~~	م٣	٦٠٠٠٠,٠٠	,٠٠	٤١٤٢٦,٠٠٠	٤١٤٢٦,٠٠	~~١٠٩٧٧٨٩,-~~	جاري١	٠,٠٠	~~١٠٩٧٧٨٩,-~~	البرنامج الزمنى متواجد
									جاري١	٠,٠٠		لوحات المشروع متواجدة
١١	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	٦٠,-										وسائل تأمين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة المعدات متواجدة
١١-١	لمسافة النقل حتى ٢كم .	~~٦٨,٢٠~~	م٣	٢٠٠٠٠,٠٠	,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	١١٥٢٠,٠٠	~~٧٧٤١٤٤١,-~~	جاري١	٠,٠٠٠	~~٧٧٤١٤٤١,-~~	٧٩١٢م ٧٩١٢م السيارة غير متواجدة سيدرايت الشرح حسب تاريخ تسليم الاعمال ٢٨ يوم
									جاري١	٠,٠٠٠		

اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص	~~١٨٧١٩٣٣,-~~	١٦٤٢٩٩٨
اجمالى قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠٠	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	~~١٨٧١٩٣٣,-~~	١٦٤٢٩٩٨
ما سبق صرفه	٠,٠٠٠	
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١) جاري	~~١٨٧١٩٣٣,-~~	١٦٤٢٩٩٨

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة — استشارى المساحة (سيرفينج سيستمز) — المكتب الفني / — استشارى الهيئة (انترانس) — الاستشاري العام (systra) — الهيئة العامة للطرق والكبارى (مهندس المشروع) — الهيئة العامة للطرق والكبارى (مدير المشاريع)

الاسم / — الاسم / — الاسم / — الاسم / — الاسم / ٣ — الأسم / مصطفى شعبان

التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / — التوقيع / معتز

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره — سبق صرفها الى — يعتمد ،،،

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤ (المحاسب)

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بني سويف)
طارق يوسف الجزار

مهندس

شركة أحمد علام أحمد علام
مقاولات العموميه والأعمال المتكامله
س.ت : ٤٥٣٥٥
ت : ٠٥/٠٧٤٣٥/٤/٤٠

اسم العمل : عملية : تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع الخط الثانى - القطاع الاول أكتوبر - بنى مزار

تنفيذ أعمال الجسر الترابى القطاع الاول من الكم ٠٠٠+١٦١ الى ٥٠٠+١٦٢ بطول ١,٥ كم اتجاه الفيوم بالامر المباشر

اسم المقاول : شركة مكتب احمد علام احمد علام

رقم ومقدار التصدين : العقد رقم (٤٧٥) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

بند الميزانية : مستخلص رقم (١)

بيان المنصرف من المقاول	قيمة الاعمال جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	١٨٧١٩٣٣	—
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	———	—
مستحق صرفه	١٨٧١٩٣٣	—
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		
الشيكات		
حساب مصلحة الضرائب	٨٩١٣٩	٧٠
حساب التامينات الاجتماعية	٣٢٠٩٠	٢٠
الصافي النهائي		

المباشر

إجمالى الأعمال ١٦٤٣٩٩٨

مساهمة ١٪ ١٦٤٤٠

خصم سيارة ١٢٤٥٠٠

المستخلص ١٥٠٣٠٥٨

المستخلص ١٥٠٣٠٥٨

دفعة ① ٢٠٠٠٠٠

٥٧١٩٢٢

الباقى ٢٢١٩٢٥

جملة الاستقطاعات

	جنيه	قرش
٥% تامين أعمال	٩٣٥٩٦	٦٥
رسم الدمغة	٤٣١٨٣	٨٥
حساب الارباح التجارية والصناعية	١٧٨٢٧	٩٥
تكاليف معمل	———	—
١٥% مصاريف ادارية	———	—
١٤% ضريبة قيمة مضافة	———	—
	١٢٤٥٠٠	—

دفعة ① ٣٠٠٠٠٠

الاستقطاعات

دمغات ٧٢٥٤

م.ت.ص ٢٨٥٧

إتباع ٦٢٦,٤٠

شمع ١٠٤,٤٠

يخصم مبلغ ثلاثة واربعة وعشرون الف ٣٠٠١,٥٠ هندسى

وخمسمائة جنيه نظير عدم تواجد السيارة ٥٠٠٠ تشيمونباى

لمدة (١٦٦) يوم

إجمالى ٤٥٨٤٢,٢٠

صافى المستخلص ٢٥٤١٥٦,٧٠

الضرائب ١٤٢٨٦

شركة ٢٢٩٨٧٠,٧٠

مدير عام الشئون المالية والادارية

دفعة ② ٥٧١٩٣٣

الاستقطاعات

صافى أعمال ٨٢١٩٩,٩٠

دمغات ١٣٤٧٠

م.ت.ص ٥٤٤٧

إجمالى ١٠١١١٦,٩٠

صافى المستخلص ٤٧٠٨١٦,١٠

الضرائب ٢٧٢٣٥

شركة ٤٤٣٥٨١,١٠