١٧١
٥/٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري

مستخلص جاري (١)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم الي الكم ٥٦٨+٩٦٠ الي ٥٧٠+٤٦٠ بطول ١.٥ كم

نطاق العقد من الكم ٥٦٨+٩٦٠ الى الكم ٥٦٩+٩٦٠

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٣٢٨) بتاريخ ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة / أصول للإستيراد والتصدير شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٩/ ٥ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التى تمت	% استقطاع او حجز	المبلغ بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠م تمهيدا لأعمال الرفع المساحى لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمشافة ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٣٠ قرش للكم الزيادة.	٧	٢٥٠٠٠	م٢	٠	٢٣٢٥٦.٠٠	٢٣٢٥٦	جاري ١	١٦٢٧٩٢	٠	١٦٢٧٩٢	العلامات الارشاديه متواجده
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-٢٠ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-٢٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (على الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١.٤ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١.٥ جنيه لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٦٧.٢	٦٠٠٠٠	م٣	٠	٤٠٠٧٢	٤٠٠٧٢	جاري ١	٢٦٩٢٨٣٨	٠	٢٦٩٢٨٣٨	مكتب الاشراف والإستشاري متواجدة ـــــ الاجهزة المساحية متواجدة مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعدات متواجدة ـــــ المعمل ومهندسون المعمل متواجدة
	الإجمالى								٢٨٥٥٦٣٠	٠	٢٨٥٥٦٣٠	لافتات المشروع متواجدة ـــــ التقرير (اليومي - الشهري - والنصف شهري) متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٢٨٥٥٦٣٠	براعي تطبيق نصوص العقد
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠	المعطلات والمهمات متواجدة
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٢٨٥٥٦٣٠	
	اجمالى المستحق المستخلص جاري رقم (١)										٢٨٥٥٦٣٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المساحي مكتب (smart design)
التوقيع/

عن الاستشاري (سيستررا)
التوقيع/

عن (KK)
مدير المشروع
التوقيع/

المكتب الفني
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع / ن

مدير عام المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب
نهائيا

ملاحظة الفنات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة بقنا
مهندس/
التوقيع /

اسم العمل .....

اسم المقاول .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة

من بداية العمل حتى

شاملة المدة

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٨٥٥٦٢٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه		
مستحق صرفه		٨٥٥٦٢٠

الاستقطاعات والكبارى

	فرش	جنيه
رسم دمغة اصلى	٧٠١	٢٨٥٦٢
رسم دمغة اضافى		٨٥٥٦٣
امانات	دمغات ٩/٨	
ايرادات		١٩٧٤٣٧
		٢٧١٤٣
		١٧٠٠٠٠٠
صافى المبلغ المستحق		٣٧٤٠٠٠٠

جملة الاستقطاعات

رئيس المصلحة

علامة

تحريراً فى سنة 20

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات ..... امضاء .....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف ..... امضاء .....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (2)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة 20

علاقات الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع.....

شيك

اذن صرف

يعتمد سحب

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريراً في..... سنة 20

الكاتب المنوط

(1) شطب

(2) سحب (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب .....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) واننى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الان بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

قيمة التحويل

فرش	جنيه

الجملة

بجملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول