الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

١٦٦
٥/٦

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية / اعمال الجسر الترابى لمسار القطار الكهربائى السريع للخط الثانى (الفيوم-بنى سويف-الاقصر-أسوان-أبوسمبل) القطاع الخامس
(قوص/أرمنت) فى المسافة من الكم ٦٨٢,١٦٠ إلى الكم ٦٨٦,٠٨٠ بطول ٣,٩٢٠ كم (طبقة التأسيس و طبقة الأساس)

مستخلص جارى (٢)

قطاع الشركة من 682+160 الى 686+080 العقد من 682+160 الى 686+080

العقد رقم : (١٥٥٣ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٤

تنفيذ شركة / الإتحاد للمقاولات العمومية المتكاملة و إنشاء و رصف الطرق

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٣١ / ٠٨ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقايسة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم وألا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% وألا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										براعى تطبيق نصوص التعاقد مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده لافتات المشروع متواجده مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
	سعر المفاوضة السابقة	١٤٩,٣٠		م٣	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده
	السعر ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ طبقا للمفاوضة	١٥١,٠٠	١٠٨٧٠,٥٦	م٣	٠,٠٠	١٠٨٧٠,٥٦	١٠٨٧٠,٥٦	جارى	١٦٤١٤٥٤,٥٦	٠,٠٠	١٦٤١٤٥٤,٥٦	
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	١٥٣,٥٠	١٩٨٢٩,٩٠	م٣	٠,٠٠	٧٥١٩,٤٤	٧٥١٩,٤٤	جارى	١١٥٤٢٣٤,٠٤	٠,٠٠	١١٥٤٢٣٤,٠٤	الاجهزة المساحية متواجدة .
٢-١	كارتة توريد الأساس	٢٥,٠٠	١٠٦٦٦,٣٢	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعدات متواجدة .
	قيمة المواد المحجرية لطبقة Subgrade بالاضافة الى نسبة الدمك ٣٠% +١٢% استقطاعات											المستلزمات والمهمات متواجده
٣-١	سعر المفاوضة السابقة	١٨٤,٦٠		م٣	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون البرنامج الزمنى متواجد
	سعر المفاوضة الجديدة	٢١٦,٩٤	٣٠٧٠٠,٤٦	م٣	٠,٠٠	١٨٣٩٠,٠٠	١٨٣٩٠,٠٠	جاري	٣٩٨٩٥٢٦,٦٠	٠,٠٠	٣٩٨٩٥٢٦,٦٠	التقارير (المبدئى - الإسبوعى - الشهرى) متواجدة.
١-٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% وألا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٢٠ ميجابسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% وألا يزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ لأصول طبقاً الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان . - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجريه.										
	السعر ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢ طبقا للمفاوضة	١٥٦,٥٠	٢١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠	جارى	١٤٥٥٤٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٥٥٤٥٠,٠٠	
٢-٢	كارتة توريد الأساس	٢٥,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
٣-٢	قيمة المواد المحجرية لطبقة Subballast بالاضافة الى نسبة الدمك ٣٠% +١٢% استقطاعات	٢٢٧,١٤	٢١٠٠٠,٠٠	م٣	٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠	٩٣٠٠,٠٠	جاري	٢١١٢٤٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢١١٢٤٠٢,٠٠	
	الإجمالى								١٠٣٥٣٠٦٧,٢٠	٠,٠٠	١٠٣٥٣٠٦٧,٢٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٠٣٥٣٠٦٧,٢٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات											
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
	ما سبق صرفه											
	اجمالى قيمة المستخلص											

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسنين
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

محاسب — مدير عام المشروعات — مدير المشروع — مهندس المشروع

عن الاستشاري (سبكترم)
التوقيع /
تم إستلام المستخلص
تم الرد مع إعادة
الخدم بالختامين

عن الاستشاري (سبكترم)
مدير المشروع
التوقيع /

عن الاستشاري المصاحبه مكتب
التوقيع /

بمكتب الشركه المنفذه
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول.....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /	مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه	
٠	١٠٢٥٢٠٦٧	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	١١٧٧١٥٠	سابق صرفه
٠	٤١٧٥٩١٧	مستحق صرفه
٠	٤١٧٥٩	١٪
—	٤١٣٤١٥٨	صافى

الاستقطاعات	جنيه	قرش
رسم دمغة اصلى	٢٠٨٧٩٥	٩٠
رسم دمغة اضافى	١٠٠٦٢٢	—
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات	٣٠٩٤١٧	٩٠
صافى المبلغ المستحق	٣٨٦٤٩٩	٢٠

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)
تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف
بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه