١١٧
٥/٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جارى (١)
عن عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسميل) لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٣٥٠+٢٤٤ الى الكم ٣٥٠+٢٤٦ بطول ٢,٠ كم اتجاه منفلوط (بالأمر المباشر).

تنفيذ: شركة العز للمقاولات العمومية واعمال رصف الطرق عن المدة من بداية العمل حتى ٣-٨-٢٠٢٤

العقد رقم : (٣٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥) بتاريخ: ٣-٧-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.										* شهادات تأمين ضد الحوادث طرفه طبقاً للتواجد بالعقد. * مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد وبه. * مكاتب جهاز الإشراف والإدارة متواجدة * المعدات المساعدة للتواجدة * المعدات متواجدة. * البرنامج الزمني الخاص بالعقد تواجد. * لوحة المشروع متواجدة. * النقاط (المبدئي - الأسبوعي - الشهري) متواجدة * وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ فى شهر ابريل ٢٠٢٣	٢٦,٣٠	م٣	١٤٣٤٠	٠	١١٤٧٠	١١٤٧٠	جاري ١	٣٠١٦٦١,٠	٠,٠٠	٣٠١٦٦١,٠	
	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه فى التربه المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١جنيه /كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤.										
	لمسافة النقل حتى ٠,٥ كم. للمنفذ فى شهر اغسطس ٢٠٢٣	٣٢,٨٠	م٣	١٤٤٧٥	٠	١١٥٧٠	١١٥٧٠	جاري ١	٣٧٩٤٩٦,٠	٠,٠٠	٣٧٩٤٩٦,٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمه لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان و تصبح ١,٥ جنية لكل كم اعتبارا من ٢٠٢٣/٥/٤. -السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم. و البند لا يشمل القيمة المحجرية.										
	لمسافة النقل حتى ٢ كم. للمنفذ فى شهر يونيه ٢٠٢٣	٦٨,٢٠	م٣	٤٧٨٠	٠,٠٠	٤٢٧٠	٤٢٧٠	جاري ١	٢٩١٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٢٩١٢١٤,٠	
	الإجمالى										٩٧٢٣٧١,٠	
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٩٧٢٣٧١,٠	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٩٧٢٣٧١,٠	
	ما سبق صرفه										٠,٠٠	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										٩٧٢٣٧١,٠	

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
الشركة المنفذة
شركة العز للمقاولات العمومية
م/ مصطفى عوض احمد

عن الاستشارى المساحة (XYZ)
م/ محمد عبدالرحمن سالم

مكتب (أ.ه / حسن مهدى)
م/ احمد عزب
م/ محمود خرج

عن الاستشارى (سيسترا)
م/

مهندس الاشراف
م/ مصطفى عبدالحميد

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى شعبان البدرى

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

المحاسب
على الحساب

سبق صرفها الى

يعتمد ،،،،
رئيس الإدارة المركزية للنقل الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بالسويس
مهندس/ طارق الجزار
التوقيع

عزازي محمد عبد الرحيم
العز للمقاولات العمومية
ب.ض : 096-233-088
م.ض : 5/023824100031

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /

مع شركة شاملة المدة من بداية العمل حتى

	قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	٩٧٢٧١
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	
مستحق صرفه	—	٩٧٢٧١

	قرش	جنيه
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الكاتم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط .....

شيك
يعتمد صرف
يمبلغ رئيس الحسابات
تحريراً في سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: قرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: قرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: قرش	الجملة: جنيه

	قرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ ..... سنة ٢٠

	قرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى		
رسم دمغة اضافى		
امانات		
ايرادات		

تحريراً في / سنة ٢٠ الجملـــــة

	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		