١٨٢
٥/٦

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنه بقنا)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص جارى
(1)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (جرجا / قوص)
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 472+500 الي الكم 474+500 بطول 2 كم من منسوب -16 من الفيرما إلي منسوب -14.5 من من منسوب الفيرما

العقد رقم : (1239 / 2023 / 2024) بتاريخ : 28 / 02 / 2024

تنفيذ شركة / أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات شاملة المدة من بداية العمل حتى 06 / 03 / 2024

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد (قرش / جنيه)	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت (قرش / جنيه)	استقطاع او حجز (قرش / جنيه)	الباقي بعد الأستقطاع (قرش / جنيه)	ملاحظات
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر الترابي والأكتاف (علي الا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5جنيه لكل كم اعتبارا من 2023/5/4. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجرية.	60	182585	م3	0	174500.00	174500	جاري1	10470000	0	10470000	العلامات الأرشادية متواجدة مكتب جهاز الإشراف والإستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الأجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير (المبدئى - الشهرى - النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية حتى تاريخ 2024/11/3
									331550.00		331550.00	
3-1-1	علاوة سولار1.9جنيه/م3 لكميات الردم المنفذه ابتداءا 2023/5/4	1.90	182585	م3	0.00	174500.00	174500.00		10801550.00	0.00	10801550.00	
	الاجمالى										10801550.00	فقط عشرة مليون وثمانمائة وواحد الف وخمسة مائة وخمسون جنيها لا غير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										0.00	
	اجمالى قيمة الاستقطاعات										10801550.00	
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										0.00	
	ما سبق صرفه										10801550.00	
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)											

تحريراً في / سنة 2024
مهندس الشركه المنفذه
م / محمد ثروت حمدي
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن استشاري (KK)
مدير المشروع
م/ رجب سمير محمد
التوقيع/

عن الاستشاري (بيستا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/

مدير المشروعات
التوقيع /

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024

يدفع الى المقاول مبلغ
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى
المحاسب

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....
اسم المقاول .....
رقم ومقدار التصديق .....
بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /
مع شركة شاملة المدة
من بداية العمل حتى

	فرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان	—	١٠٨١٥٥٠
محجوز		
مصرح بصرفه		
سابق صرفه	—	—
مستحق صرفه	—	١٠٨١٥٥٠
الاستقطاعات		
رسم دمغة اصلى		١٠٨١٥٥٠
رسم دمغة اضافى		١٠٦٩٢٥٢٤
امانات		٧٠٠٠
ايرادات		
جملة الاستقطاعات		١٠٦٩٢٥٢٤
صافى المبلغ المستحق		

تحريرا فى..... سنة 20 رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....
اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط
تحريراً في سنة 20 الختم ذو التاريخ
علاقات الكاتب المنوط روجع.....
..... شيك
يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات
تحريرا فى..... سنة 20

(1) شطب الكاتب المنوط
(2) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط
(3) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم
(4) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر بانني اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....
نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل: رقم	بتحويل: تاريخ	تاريخ الميزانية	قيمة التحويل: فرش	قيمة التحويل: جنيه	استقطاعات: فرش	استقطاعات: جنيه	الجملة: فرش	الجملة: جنيه
						الاستقطاع			
						٥٤٠٧٧,٥٠			
						١٦٠٢٩٧,—			
						٦٦٦٦٧,—			
						٥٦٥٧٧			
						٦٦٦,٤٠			
						١٠٨١,٤٠			
						١٦٩٩٥,٦٥			

	فرش	جنيه
جملة المبالغ السابق صرفها		
الباقى للمقاول		

١٢٤٩٩٩٨,٩٥

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة 20

	فرش	جنيه
قيمة التحويل		
رسم دمغة اصلى	٢٢٢٢٢٢,٢٠	
رسم دمغة اضافى		
امانات	٥٧٦٦٦٧,٧٥	
ايرادات		
الجملة		
جملة قيمة التحويل		
الباقى للمقاول		

تحريراً في / سنة 20