مستخلص جارى رقم (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع ا الخط الثانى القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة
من الكم ٤٨١+٧٧٠ الي الكم ٤٨٢+٠٠٠ بطول ٠.٢٣ كم*

العقد رقم : (١٤٤ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بتاريخ : ٤/ ٨/ ٢٠٢٤

تنفيذ مكتب / القائد للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١٠/٨

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقي بعد الأستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
٧	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢ - ارتكة الميول الجانبة بأستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها بإستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ . ذات إجهاد (٣٠٠- ٤٠٠) كجم/سم٢ .	١١٢,٧٠	٥٦٨٤١,٩٥	م٣	٠,٠٠	٤٨١٠٠	٤٨١٠٠,٠٠	جارى ١	٥٤٢٠٨٧,٠٠	٠,٠٠	٥٤٢٠٨٧,٠٠	العلامات الارشاديه متواجده مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المساحية متواجدة المعدات متواجدة المعمل ومهندسون المعمل متواجدون لافتات المشروع متواجدة البرنامج الزمنى والتقارير(المبدئى - الشهرى -النصف شهرى) متواجدة المستلزمات والمهمات يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين متواجدة جارية
	السعر ابتداءا من ٢٠٢٤/٣/٢٢											
	علاوة زيادة اجهاد كل ١٠٠ كجم / سم ٢											
	السعر ابتداءا من ٢٠٢٤/٣/٢٢	٨,٩٥	٢١٦٦٩٠,٦٢٦		٠,٠٠	١٨١٣٠٠	١٨١٣٠٠,٠٠		١٦٢٢٦٣٥,٠٠	٠,٠٠	١٦٢٢٦٣٥,٠٠	
	الإجمالى								٧٠٤٣٥٠٥,٠٠	٠,٠٠	٧٠٤٣٥٠٥,٠٠	فقط سبعة مليون وثلاثة واربعون الفا وخمسمائة وخمسة جنيها لاغير
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								٧٠٤٣٥٠٥,٠٠			
	ما سبق صرفه								٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)								٧٠٤٣٥٠٥,٠٠			

تحريرا في / سنة ٢٠٢٢
مهندس الشركه المنفذه
التوقيع/

عن استشاري المساحه مكتب (smart design)
التوقيع/

عن الاستشاري (سيستررا)
التوقيع/

عن الهيئه العامه للطرق والكباري
مدير المشروع
التوقيع/

مدير عام المشروعات
التوقيع/

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفنات
تحريراً في / سنة ٤

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
نهائيا
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنه بقنا
مهندس/ عماد حسين
التوقيع /

اسم العمل .....

رقم ومقدار التصديق .....

بند الميزانية .....

العقد رقم : ( ) بتاريخ : / /		مع شركة من بداية العمل حتى	شاملة المدة
قرش	جنيه		
—	٧٠٤٣٥٠٥	بيان الاعمال التى تمت الان	
	—	محجوزا بسم	
—	٧٠٤٣٥٠٥	مصرح بصرفه ٣٧	
—	٧٠٤٣٥	خصم ١٠٪	
—	٦٩٧٣٠٧٠	استحقه	
٩٠	١١٢٦٠٦٩	دفعة تحت ١٠	الاستقطاعات ٢٠٤٣٥/٥
—	٥٨١٠٠٠٠	باقى	رسم دمغة اصلى
			رسم دمغة اضافى
			امانات
			ايرادات
			جملة الاستقطاعات
			صافى المبلغ المستحق

تحريرا فى..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات..... امضاء.....

اقرار بان البند المختص يسمح بالصرف..... امضاء.....

اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ فى سجل رقم (ع.م) برقم..... الكاتب المنوط

تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط روجع.....

..... شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى..... سنة ٢٠

(١) شطب الكاتب المنوط

(٢) سحب(شيك -اذن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تقييد فى سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم

(٤) وادرج فى كشف الحوالات رقم ..... الكاتب المنوط

رقم القيد وعلامة كتاب الشطب

.....

تسلمت التحويل رقم ..... و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه(*) وانى تسلمت المستحق لى وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ..... سنة ٢٠ المقاول .....

رقم المستند.....(عدد الملحقات.....) رقم التصديق ..... القيمة.....

نوع الميزانية..... فرع..... بند..... حرف.....

جملة قيمة الاعمال التى تمت (راجع باطنه)

رقم الاستمارة	بتحويل		تاريخ الميزانية	قيمة التحويل		استقطاعات		الجملة	
	رقم	تاريخ		قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
١١٧٢٦٩٩٠									
٢٧٧٤١٠٠	رصيد								
١١١١٧٢٠٠	مدين								
١١٢٤٦٨٧٩٠	اصلى								
٥٥٨٦٠٠٠	مرابح								
١٠٧٨٨٧٩٠	شركة								

جملة المبالغ السابق صرفها			
الباقى للمقاول			

المدفوع الآن بالتحويل رقم ..... بتاريخ..... سنة ٢٠

قيمة التحويل			
قرش	جنيه	قرش	جنيه
جملة قيمة التحويل			
الباقى للمقاول			

رسم دمغة اصلى.....

رسم دمغة اضافى.....

امانات.....

ايرادات .....

....

تحريراً في / سنة ٢٠

الجملـــــــة