الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)
ادارة المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
GENERAL AUTHORITY FOR ROADS, BRIDGES AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

٥/٦

عملية : إستكمال إنشاء تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ٣٨٠+٤٠٠ الى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٠,٦٢ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم (بالأمر المباشر).

العقد رقم : (١٤٦١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

مستخلص جارى١

تنفيذ : شركة معمار للمقاولات العمومية

عن المدة من بداية العمل حتى ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقي بعد الأستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
1-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه المتماسكة عدا التربة الصخرية (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.							جاري				يراعى تطبيق نصوص العقد.
						٦٢٥٢٠,٢٠	٦٢٥٢٠,٢٠	جاري	١٩٠٦٨٦٦,١	٠,٠٠	١٩٠٦٨٦٦,١٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد.
									٦٥٣٣٣٦,٠٩	٠,٠٠	٦٥٣٣٣٦,٠٩٠	معدات الموقع متواجدة .
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر .	٣٠,٥٠	م٣	٦٦٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٢٠,٢٠	٦٢٥٢٠,٢٠	جاري				
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم	١٠,٤٥	م٣	٦٦٨١٠,٠٠٠	٠,٠٠	٦٢٥٢٠,٢٠	٦٢٥٢٠,٢٠	جاري				
1-2	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكيه في التربه شديدة المتماسكه عدا التربه الصخريه (بإستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. علاوة ١ جنية/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح ١,١ جنية /كم إبتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ يتم تحديد نوع التربة طبقا لمعدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتى تحدد بمعرفة المشرفة والاستشارى											وسائل تامين سلامة المرور والعلامات الارشادية والتحذيرية متواجده
									٤٥٩١٠٥,٢٩	٠,٠٠	٤٥٩١٠٥,٢٩٠	التقارير (المبدئى - الاسبوعى - الشهرى) متواجد.
						١٣٢٣٠,٧٠	١٣٢٣٠,٧٠	جاري	٣٨٩٨٥,٢٩٢٥	٠,٠٠	٣٨٩٨٥,٢٩٢٥	
	لمسافة نقل ٥٠٠ متر .	٣٤,٧٠	م٣	١٣٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٣٠,٧٠	١٣٢٣٠,٧٠	جاري				
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم	١٠,٤٥	م٣	١٣٩٢٧,٠٠	٠,٠٠	١٣٢٣٠,٧٠	١٣٢٣٠,٧٠	جاري				
1-3	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكة فى تربة صخرية ومحمل على البند الاتى ١- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر ٢- ارتكة الميول الجانبة باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد اتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.											مهندسي المشروع ومدير المشروع متواجدين .
												لوحات المشروع متواجده
	ذات إجهاد (١٠٠-٢٠٠) كجم/سم٢	٧١,٦٠	م٣	١٠٣٠,٠٠	٠,٠٠	٩٧٧,٠٠	٩٧٧,٠٠	جاري	٦٩٩٥٣,٢	٠,٠٠	٦٩٩٥٣,٢٠٠	البرنامج الزمنى متواجد
	ذات إجهاد (٢٠٠-٣٠٠) كجم/سم٢	٨٦,٨٠	م٣	١٨١٠٧,٠٠	٠,٠٠	١٧٢٠٢,٠٠	١٧٢٠٢,٠٠	جاري	١٤٩٣١٣٣,٦	٠,٠٠	١٤٩٣١٣٣,٦٠٠	
	ذات إجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم٢	١٠٠,٧٠	م٣	١٣٧٨١,٠٠	٠,٠٠	١٣٠٩١,٠٠	١٣٠٩١,٠٠	جاري	١٣١٨٢٦٣,٧	٠,٠٠	١٣١٨٢٦٣,٧٠٠	
	ذات إجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم٢	١٠٨,٠٠	م٣	١٥٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٨٧,٠٠	١٤٢٨٧,٠٠	جاري	١٥٤٢٩٩٦	٠,٠٠	١٥٤٢٩٩٦,٠٠٠	
	ذات إجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم٢	١٢٣,٧٠	م٣	٧٠٠٧,٠٠	٠,٠٠	٦٦٥٧,٠٠	٦٦٥٧,٠٠	جاري	٨٢٣٤٧٠,٩	٠,٠٠	٨٢٣٤٧٠,٩٠٠	
	ذات إجهاد (٦٠٠-٧٠٠) كجم/سم١	١٠,٤٥	م٣	٥٤٩٦١,٧٠	٠,٠٠	٥٢٢١٣,٠٠	٥٢٢١٣,٠٠	جاري	٥٤٥٦٢٥,٨٥	٠,٠٠	٥٤٥٦٢٥,٨٥٠	
	علاوة مسافة نقل ١٠ كم بعد الزيادة بعد تاريخ ٢٠٢٤/٥/٤								٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢	٠,٠٠	٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢	

اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتي تاريخ المستخلص	٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢
اجمالي قيمة الاستقطاعات	٠,٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات	٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢
ماسبق صرفه	
اجمالي قيمة الاعمال خلال فترة المستخلص رقم (1)	٨٨٥١٧٣٦,٠٢٢

تحريراً في / كنة ٢٠٢٤

الشركة المنفذة: المساحة (سيرفنج سيستمز) — استشارى: المكتب الفني — الهيئة العامة للطرق والكباري: مدير عام المشروعات — مهندس الاشراف — الاستشارى العام (SYSTRA) — استشارى الهيئة (انترانس) — رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة (بتسعوف) — مهندس / طارق يوسف الكيلاني

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره ( ) سنة ٢٠٢٤ (المحاسب) — المقاول تحريراً في / — سبق صرفها الى — يدفع الى المقاول مبلغ — علي الحساب نهائيا — ملاحظة : الغاء غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

الاسم / مصطفى شعبان — التوقيع / — الاسم / محمد شعبان — التوقيع / — الاسم / — التوقيع / — الاسم / — التوقيع / — الاسم /

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)

اسـم العمـل : لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول من الكم ٤٠+٣٨٠ الى الكم ٤١+٠٠٠ بطول ٠.٦٢ كم لمرحلة التطهير والحفر والردم (بالأمر المباشر).

اسـم المقـاول : شركة معمار للمقاولات العمومية

رقم ومقدار التصدين : العقد رقـم (١٤٦١) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٢

بنـد الميـزانية : مستخلص رقم (١)

	قيمة الاعمال	بيان المنصرف من المقاول
قرش	جنيه	
٠٢٢	٨٨٥١٧٣٦	بيان الاعمال التى تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
—	—	سابق صرفه
٠٢٢	٨٨٥١٧٣٦	مستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		صافى المبلغ المستحق
		الشيكات
٢٥	٤٢١٥١١	حساب مصلحة الضرائب
٠٥	١٥١٧٤٤	حساب التامينات الاجتماعية
		الصافي النهائي

اجمالى الاعمال ٨٨٥١٧٣٦,—

(خصم ١٪ مساهمة) (٨٨٥١٧,٤٠)

قيمة المستخلص ٨٧٦٣٢١٨,٦٠

دفعة ٢٠٢٤/٦/١١ ١٨٥١٧٣٦,—

دفعة ٩١٨

جملة الاستقطاعات

١٠٠٠,٠٠٠

٥٩١١٤٨٢,٦٥

١١,٠٠٠,٠٠٠

٤٨١١٤٨٢,٦٥

٥% تامين أعمال

رسم الدمغة

حساب الارباح التجارية والصناعية

تكاليف معد

١٥% مصاريف ادارية

١٤% ضريبة قيمة مضافة

دفعة ٢٠٢٤/٦/١١

الاستقطاعات

٢٥٥٤ دمغات

١٠٤٧٦ أ ت ص

٥٧٥٠٠٠ تامين نهائى اعمال خطاب ضمان عقد ١٤٦١

٦١١٠١٦ اجمالى

صافى م ٤٨٨٩٨٤

م ٥٢٣٨١

ض ٤٣٦٦٠٣

دفعة ٤ م ١٨٨٥٦٠٩,٤٥

الاستقطاعات

٤٣٤٩٦ دمغات

مدير عام الشئون المالية والادارية

٦١٤٥٤ اجمالى

صافى م ١٨٢٤١٥٥,٤٥

م ٨٩٧٩١

ض ١٧٣٤٣٦٤,٤٥

دفعة ٢ م

الاستقطاعات

٢٣٢٥٤ دمغات

٦٢٦,٤٠ إتحاد

١٠٤,٤٠ تنمية

٩٥٢٤ أ ت ص

٢٣٥٠٨,٨٠ اجمالى

قرش صافى م ٩٦٦٤٩١,٢

م ٤٧٦١٩

ض ٩١٨٨٧٢

دفعة ٦/١٠

١٨٥١٧٣٦,—

الاستقطاعات

٤٢٧٢٢,— دمغات

١٧٦٣٥,٦٠ ت ص

٦٠٣٥٧,٨٠

← صافى المستخلص ١٧٩١٣٨,٢٠

← الشركة ١٧٠٣٢٠,٤٠

← الضرائب ٨٨١٧٨,—

روجع حسابيا،،

الاستقطاعات دفعة م م

١٧٢٥١,٥٠ دمغات

١٤٤٢٣,— أ ت ص

٣٥٩١١,— دمغات

٥٧٥٠٠٠,— تامين نهائى عن عملية القطار مسافة ٢٨٠ و٤٠ إلى الكم ... و٤١ مرحلة تنفيذ الجسور

٦٤١٦٨٠,٥٠ اجمالى

صافى م ٨٧٢٧٠,٥٠

م ٧٢١١,٤٠

ض ٨٠٠٥٩١,—